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Supplier monitoring Plan 
Cross Ref. TQS-12207 : Coverage Level: Version : 
 Project 1.0 
   
 
Process Ownership  Approving Authority 
Pachara T. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 05/04/08 
 
DOCUMENT HISTORY 
Version 
Number 

Record 
Date 

Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/04/08 Pachara T Parinya S. Creation of the document 
 
Objective: To monitory the supplier. 
 
PROJECT INFORMATION 
Name Phase Description 
MVC javascript framework. 1 - 
 

แผนดาํเนินการ  

มิถุนายน                                       ระยะเวลา 

รายการ 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 

1. วางแผนงบประมาณ            

2. มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ            

3. กําหนดวัสดุ ครุภัณฑ            

4. จัดทํามบขออนุมัติจัดซื้อจดัจาง            

5. สอบราคา            

6. ส่ังซื้อวัสดุ ครุภัณฑ            

7. ตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ            
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1. Introduction 
เพื่อเปนการวางแผนและขอกําหนดในการจัดซื้อจัดจางเพื่อจัดหาทรัพยากรที่จําเปนใน

โครงการพัฒนาระบบระบบแลกเปลี่ ยนขอมูลสารสนเทศระหว างหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และจําแนกตนทุกการพัฒนาออกเปนสวนงานเพื่อบริหารคาใชจายในการ

พัฒนาใหสอดคลองกับงบประมาณของโครงการ 

 

2. เคร่ืองคอมพิวเตอรและ อุปกรณ 

2.1 คุณสมบัตขิองเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

2.1.1 รายละเอียดท่ัวไป 

1) เปนผลิตภัณฑที่มีตัวเครื่อง จอภาพ แปนพิมพ และเมาส อยูภายใตเครื่องหมายการคา

เดียวกัน พรอมคูมือการใชงานฉบับจริง 

2) ผลิตภัณฑคอมพิวเตอรไดรับรองมาตรฐาน ดังนี ้(พรอมแนบเอกสาร) 

2.1) มีมาตรฐานผลิตภัณฑ ISO9000 Series หรือดีกวา 

2.2) มีมาตรฐานการแพรกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟา FCC Class B หรือดีกวา 

2.3) มีมาตรฐานความปลอดภัย UL หรือเทียบเทาหรือดีกวา 

3) ผูเสนอราคาจะตองยื่นหนังสือรับประกันการบริการซอม/ซอมนอกสถานที่ และ

อะไหล แบบใหบริการถึงสถานที่ติดตั้ง (On Site Service) ภายในวันทําการถัดไป

หลังจากไดรับแจงโดยมีระยะเวลาการบริการ 3 ป 

4) เมื่อมีการแจงเครื่องเสีย ทางบริษัทฯ ผูเสนอราคาตองทําการแกไขใหใชงานได ภายใน

วันถัดไปเปนอยางชาหรือมีเครื่องหรืออุปกรณสํารองสํารองเพื่อใชงานซึ่งมีคุณสมบัติ

เชนเดียวกับเครื่องหรืออุปกรณที่เสีย 

5) ผู เสนอราคาที่ เปนตัวแทนจําหนายตองเปนผูประกอบการจําหนายเกี่ ยวกับ

คอมพิวเตอรไมนอยกวา 3 ป 

6) มีการรับประกันผลิตภัณฑทั้งอะไหลและบริการ โดยบริษัทผูผลิต 
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2.1.2 รายละเอียดทางเทคนคิเคร่ืองคอมพวิเตอรแมขาย จํานวน 1 เคร่ือง 

1) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ประสิทธิภาพเทียบเทา Quad-Core Intel Xeon 

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมต่ํากวา 2.13 GHz  หรือดีกวา และมี L2 Cache ไมนอย

กวา 4 MB ม ีFSB ไมนอยกวา 1066 MHz 

2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด  DDR2 ความถี่ไมนอยกวา 667 MHz  ขนาดไม

ต่ํากวา 1GB 

3) แผงวงจรหลัก (Main board) 

3.1) สนับสนุนระบบการทํางานของหนวยประมวลผลกลางแบบ Dual Processor 

รองรับการใช BUS ไมนอยกวา 1066 MHz และสามารถทํางานรวมกับ

หนวยประมวลผลกลางไดเปนอยางดี 

3.2) มีชองสําหรับเพิ่มหนวยความจําหลักไมนอยกวา 4 ชองและสามารถขยาย

หนวยความจําไดสูงสุดไมนอยกวา 8 GB 

3.3) มีชองสําหรับเพิ่มขยายระบบ (Expansion Slots) ชนิด PCI Slot จํานวนไม

นอยกวา 2 Slot 

3.4) มีพอรตการสื่อสารแบบตางๆ ดังนี้ 

3.4.1) มีพอรตแบบขนาน อยางนอย 1 ชอง 

3.4.2) มีพอรตแบบอนุกรม อยางนอย 1 ชอง 

3.4.3) มีพอรตแบบ PS/2 อยางนอย 2 ชอง 

3.4.4) มี USB Port 2.0 อยางนอย 6 ชอง 

4) มีอุปกรณ RAID Controller โดยสามารถสนับสนุน RAID Level  0,1 ไดเปน

อยางนอย 

5) มีระบบการแสดงผลทางจอภาพ ที่มีหนวยความจําไมต่ํากวา 16 MB 

6) มี Hard Disk ขนาดความจุไมต่ํากวา 146 GB แบบ Hot Swap 15k SAS Drive  

ตามมาตรฐาน Ultra SCSI 320  หรือดีกวา สามารถขยาย Hard Disk แบบ SAS  

ไดสูงสุดไมต่ํากวา  1.2 TB  และแบบ SATA ไดสูงสุดไมต่ํากวา 2 TB 
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7) มี  Floppy Disk Drive ขนาด 3.5 นิ้ว ความจุ 1.44 MB 

8) มี DVD-R/W Drive แบบ EIDE   ความเร็วในการเขียนแผน DVD ไมนอยกวา  
8X 

9) ระบบรับขอมูล (Input System) 

9.1) คียบอรด (Keyboard) เชื่อมตอตามมาตรฐาน PS/2 มีแปนพิมพไมนอยกวา 

104 คีย มีอักขระภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ติดบนแปนพิมพ อยางถาวร ใช

การเชื่อมตอมาตรฐาน PS/2 

9.2) เมาท เปนชนิด Optical Mouse ใชการเชื่อมตอมาตรฐาน PS/2 

10) ตัวเครื่อง (Case) เปนแบบ Tower และมี Power Supply ขนาด ไมนอยกวา 400 
Watt 

11) มีระบบเชื่อมตอเครือขาย (Ethernet Network Interface)  ความเร็วไมต่ํากวา 

10/100/1,000Mbps หรือดีกวา อยางนอยกวา 2 ชอง 

12) มีจอภาพ (Monitor) ชนิด LCD ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว สามารถแสดงความ

ละเอียดไดไมนอยกวา 1024*768 pixel ที่สัญญาณความถี่ 75 Hz 

13) สนับสนุนระบบปฏิบัติการ MS Windows 2000/2003 Server ,Unix ,Linux 

14) อุปกรณทุกชิ้นสวน รับประกันไมนอยกวา 3 ป แบบ On-Site Service จากผูผลิต 

15) มีซอฟตแวรไดรฟเวอรเครื่อง เพื่อใชในการติดตั้งรวมกับระบบปฏิบัติการ ซอฟตแวร

ไดรฟเวอรเครื่องตองรองรับการใชงานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 

2000/2003 Server ,Unix ,Linux เปนอยางนอย 

 

2.2 คุณสมบัตขิองเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย 

2.2.1 รายละเอียดท่ัวไป 

1) เปนผลิตภัณฑที่มีตัวเครื่อง จอภาพ แปนพิมพ และเมาส อยูภายใตเครื่องหมายการคา

เดียวกัน พรอมคูมือการใชงานฉบับจริง 

2) ผลิตภัณฑคอมพิวเตอรไดรับรองมาตรฐาน พรอมแนบเอกสารดังนี้ 

2.1) มีมาตรฐานผลิตภัณฑ ISO9000 Series หรือดีกวา 
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2.2) มีมาตรฐานการแพรกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟา FCC Class B หรือเทียบเทา 

2.3) มีมาตรฐานความปลอดภัย UL หรือเทียบเทา 

3) ผูเสนอราคาจะตองยื่นหนังสือรับประกันการบริการซอมนอกสถานที่และอะไหลโดย

มีระยะเวลารับประกันอยางนอย 1 ป 

4) เมื่อมีการแจงเครื่องมีปญหาหรืออุปกรณสวนใดสวนหนึ่งชํารุด ทางบริษัทฯผูเสนอ

ราคาตองทําการแกไขใหใชงานได ภายในระยะเวลา 3 วันทําการ หรือมีอะไหลสํารอง

เพื่อใหสามารถใชงานได ซ่ึงอะไหลสํารองตองมีคุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวา 

อะไหลที่ชํารุด 

2.2.2 รายละเอียดทางเทคนคิเคร่ืองคอมพวิเตอรลูกขาย จํานวน 1 เคร่ือง 

1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

1.1) ประสิทธิภาพเทียบเทา Intel Centrino Duo Mobile Technology หรือ

ดีกวา 

1.2) มีความเร็วไมต่ํากวา 2.2 GHz 

1.3) มี Cache L2 ไมนอยกวา 4 MB 

1.4) มีระบบการโอนถายขอมูล (BUS) ที่ไมต่ํากวา 800 MHz FSB 

2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) 

2.1) เปนชนิด DDR2  ความเร็วไมต่ํากวา 667 MHz ขนาดไมต่ํากวา 2x1024 

MB 

3) แผงวงจรหลัก (Main board) 

3.1) ใช Chipset สนับสนุนความถี่ไมต่ํากวา 800 MHz และสามารถทํางาน

รวมกับ หนวยประมวลผลกลาง ไดเปนอยางดี 

3.2) สามารถขยายหนวยความจําไดไมต่ํากวา 4 GB 

3.3) มี USB Port อยางนอย 3 ชอง และตองรองรับมาตรฐาน USB 2.0 

4) มีระบบการแสดงผลทางจอภาพ (VGA) 

4.1) มีระบบการแสดงผลทางจอภาพ ที่มีหนวยความจําไมต่ํากวา 128 MB 

5) มีหนวยความจําสํารอง (Hard Disk) 
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5.1) มีขนาดความจุไมต่ํากวา 160 GB 

6) CDROM Drive 

7) จอภาพ (Monitor) 

7.1) จอภาพแบบ LCD ชนิด TFT ขนาดไมเกิน 14.1 นิ้ว แบบ WXGA หรือ

ดีกวา 

7.2) แสดงผลไดที่ความละเอียด ไมนอยกวา 1280x800 Pixel แบบ WXGA 

7.3) มีจุดเสียที่หนาจอ (Dead Pixel) ไมเกินกวา 3 จุด 

8) ระบบรับขอมูล (Input System) 

8.1) คียบอรด (Keyboard) มีแปนพิมพมีอักขระภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดบน

แปนพิมพ อยางถาวร 

8.2) มีอุปกรณช้ีตําแหนง (Optical Mouse) แบบเชื่อมตอมาตรฐาน USB ชนิด 

Optical 1 ตัว 

9) ระบบสื่อผสม 

9.1) ระบบเสียง  Stereo  สนับสนุนการทํางานแบบ 3D 

9.2) ระบบเสียงลําโพงในตัว 

10) มีระบบเชื่อมตอเครือขาย 

10.1) มี Ethernet Network ที่สนับสนุนการทํางานตามมาตรฐาน 10/100Mbps 

หรือดีกวา 

10.2) มีระบบที่สนับสนุนการใชงาน Wireless LAN ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 
B/G 

10.3) มีระบบสนับสนุนการใชงาน Bluetooth 

11) ระบบไฟสํารอง(Battery) Li-Ion ใชงานไดไมต่ํากวา 2.3 ช่ัวโมง 

12) มีกระเปาแบบหนังหรือผาอยางดี และดานในบุดวยวัสดุกันกระแทกอยางดี 

13) รองรับการใชงานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 9x ,2000,XP, 2003, 

Vista, Unix และ LINUX 
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3. ซอฟตแวร 

ทีมวางบริหารโครงการเลือกเชาคอมพิวเตอรเนื่องจากตัดปญหาซอฟตแวรลิขสิทธิ์

เนื่องจากผูเชาลงซอฟตแวรพื้นฐานใหแลวเพื่อลดคาใชจายของโครงการ และเลือกใชซอฟตแวรฟรี

อยาง Magic Draw ในการออกแบบระบบ 

 

4. ตารางสรุปแผนการประมาณการงบประมาณ 

รายการ งบประมาณ (บาท) 

1. ศึกษาและวิเคราะหระบบงานปจจุบัน 10,000 

2. ออกแบบระบบ 20,000 

3. พัฒนาระบบ 140,000 

4. ทดสอบระบบและปรับปรุงระบบ 30,000 

5. ประเมินผล 10,000 

6. จัดทําเอกสารประกอบระบบ 10,000 

 

5. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง 

เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้งตองมีการรองขอโดยผูรองขอคือทีมงานตางๆในโครงการ

พัฒนาจะเปนผูจัดทําเอกสารการรองขอการจัดซื้อจัดจาง การจัดซื้อจัดจางแบงเปน 2 ประเภท

ดังตอไปนี้ 

1) จัดซื้อ/เชาอุปกรณคอมพิวเตอร 

2) จางบุคลากรเพื่อพัฒนาโครงการ 
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6. Check List 
Test Script 
Name/No. 

Plan 
Date 

Completion 
Date 

Result Check By Problem 

1. วางแผนประมาณ

การงบประมาณ 

14/06/07 14/06/07 Complete Pachara T.  

2. มอบหมายหนาที่

รับผิดชอบ 

15/06/07 15/06/07 Complete Pachara T.  

3. กําหนดวัสดุ 

ครุภัณฑ 

16/06/07 16/06/07 Complete Pachara T.  

4. จัดทําหนังสือขอ

อนุมัติจัดซื้อจดัจาง 

16/06/07 18/06/07 incomplete Pachara T.  

5. สอบราคา 18/06/07 20/06/07 incomplete Pachara T.  

6. ส่ังซื้อวัสดุ 

ครุภัณฑ 

14/06/07 14/06/07 incomplete Pachara T.  

7. ตรวจรับวัสดุ 

ครุภัณฑ 

14/06/07 14/06/07 incomplete Pachara T.  
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Software Requirement Specification Document 
Cross Ref. TQS-12207 : Coverage Level: Version : 
 Project 1.0 
   
 
Process Ownership  Approving Authority 
Pachara T. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 05/04/08 
 
DOCUMENT HISTORY 
Version 
Number 

Record 
Date 

Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/04/08 Pachara T Parinya S. Creation of the document 
 
Objective: To specify the requirements. 
 
PROJECT INFORMATION 
Name Phase Description 
MVC javascript framework. 1 - 
 

แผนดาํเนินการ 

 ระยะเวลา (สัปดาห) ธค. 50 มค. 51 

การดําเนินการ  
1 2 3 4 1 2 3 4 

1) สํารวจความตองการ         

2) วิเคราะหความตองการ         

3) การออกแบบซอฟตแวร         
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1. Introduction 

1.1 วัตถุประสงค 

1) สํารวจความตองการ 

2) วิเคราะหความตองการ 

3) การออกแบบซอฟตแวร 
 

1.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1.2.1 Requirement Elicitation 
1) กําหนดความตองการตามแนวคิดของโครงการเพื่อกําหนดขอบเขตของโครงการ 

2) นําเสนอตอผูดูแลโครงการเพื่อตรวจสอบและเสนอแนะเพิ่มเติม 

3) แกไขและนําเสนอตอผูดูแลอีกครั้งจนกวาจะไดรับความเห็นชอบตามเอกสาร 

1.2.2 System Requirement Analysis 
1) นําความตองการมาทําการแยกเปนหมวดหมู 

2) กําหนดระบบที่ตองการตามหมวดหมูของความตองการ 

3) นําเสนอตอผูดูแลโครงการเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

1.2.3 Software Requirement Analysis 

1) นําความตองการมาทําการแยกเปนหมวดหมู 

2) สรุปเปนความตองการออกมาเปน Functional Requirement 

3) นําเสนอตอผูดูแลโครงการเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

1.2.4 Architecture Design 

ตามเอกสารประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย  03-

DOC_AD 
1.2.5 Software Design 

1) นําหมวดหมูความตองการมาแบงเปนระบบยอย (Sub System) และกําหนด

ผูรับผิดชอบ 

2) ออกแบบระบบยอย 
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3) นําเสนอตอผูดูแลโครงการเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

 

2. Requirement Elicitation 

2.1 แผนดาํเนนิการ 

 ระยะเวลา (สัปดาห) ธค. 50 

การดําเนินการ  
1 2 3 4 

1) กําหนดความตองการ     

2) นําเสนอตอผูดูแลโครงการ     

3) แกไขและไดรับความเหน็ชอบ     

 

2.2 ผลการสํารวจความตองการ 

ความตองการ ความเห็นชอบ 

เฟรมเวิรคของการทํางานที่แยกสวนในลักษณะเอ็มวีซี โดยใชเอแจก็ซ เห็นชอบ 

 รองรับโมเดลแบบเอ็กซเอ็มแอล เห็นชอบ 

 รองรับวิวแบบเอ็กซเอสแอลที เห็นชอบ 

 Component ที่รองรับการทํางานเอ็มวีซี 
  - Table 
  - Input Box 
  - Combo Box 
  - Text Area 
  - Form 

เห็นชอบ 

เฟรมเวิรคสามารถทํางานไดบนบราวเซอร 
  - Internet Explorer 6 
  - Internet Explorer 7 
  - Firefox 2 
  - Firefox 3 

เห็นชอบ 
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2.3 Check List 
Test Script Name/No. Plan 

Date 
Completion 

Date 
Result Check 

By 
Problem

1) กําหนดความตองการ 01/12/07 07/12/07 Complete Pachara 
T. 

 

2) นําเสนอตอผูดูแลโครงการ 01/12/07 14/12/07 Complete Pachara 
T. 

 

3) แกไขและไดรับความ
เห็นชอบ 

08/12/07 14/12/07 Complete Pachara 
T. 

 

 

3. System Requirement Analysis 

3.1 แผนดาํเนนิการ 

 ระยะเวลา (สัปดาห) ธค. 50 

การดําเนินการ  
1 2 3 4 

1) แยกหมวดหมูความตองการ     

2) กําหนดระบบที่ตองการ     

3) นําเสนอตอผูดูแลโครงการ     

 

3.2 Operating Environment Requirement (System Requirement Analysis) 
3.2.1 Hardware Specifications 

 เครื่องแมขาย กําหนดจากการทํางานของบราวเซอร 

1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย หนวยประมวลผลกลาง Pentium4 2.0 GHz 

2) หนวยความจําหลัก 1 GB แบบ DDR2 

3) อุปกรณบันทึกผล 80 GB แบบ SATA 

 เครื่องลูกขาย กําหนดจากการทํางานของบราวเซอร 

1) เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล หนวยประมวลผลกลาง Pentium4 2.0 GHz 

2) หนวยความจําหลัก 1 GB แบบ DDR2 

3) อุปกรณบันทึกผล 80 GB แบบ SATA 
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3.2.2 Software Specifications 
 เครื่องแมขาย กําหนดจากการทํางานของบราวเซอร 

1) ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟตวินโดวส 2003 เซิรฟเวอร(Microsoft Windows 

2003 server) 
2) Java Runtime Envelopment version 1.6 
3) Tomcat 6.0 web server 

 เครื่องลูกขาย กําหนดจากการทํางานของบราวเซอร 

1) ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟตวินโดวสเอ็กซพี (Microsoft Windows XP) 

2) อินเตอรเน็ตเอ็กซโพลเลอร 6 หรือ 7 

3) ไฟรฟอก 2 หรือ 3 

 

3.3 Check List 
Test Script Name/No. Plan 

Date 
Completion 

Date 
Result Check 

By 
Problem

1) แยกหมวดหมูความตองการ 01/12/07 07/12/07 Complete Pachara 
T. 

 

2) กําหนดระบบที่ตองการ 01/12/07 14/12/07 Complete Pachara 
T. 

 

3) นําเสนอตอผูดูแลโครงการ 08/12/07 14/12/07 Complete Pachara 
T. 

 

 

4. Software Requirement Analysis 

4.1 แผนดาํเนนิการ 

 ระยะเวลา (สัปดาห) ธค. 50 

การดําเนินการ  
1 2 3 4 

1) แยกหมวดหมูความตองการ     

2) กําหนด Functional Requirement     

3) นําเสนอตอผูดูแลโครงการ     

 

4.2 Functional Requirement 

ส่ิงที่ซอฟตแวรที่พัฒนาจะตองสามารถทําได 
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4.2.1 ความสามารถของระบบ 

เฟรมเวิรคของการทํางานที่แยกสวนในลักษณะเอ็มวีซี โดยในแตละสวนตอง 

1) รองรับโมเดลในรูปแบบเอ็กซเอ็มแอล 

2) รองรับการแปลงวิวแบบเอ็กซเอสแอลที 

3) สวนประกอบการแสดงผล (components) ที่สามารถรองรับการทํางานแบบเอ็มวีซี 

3.1) ตาราง (table) 

3.2) ชองกรอกขอมูล (input box) 

3.3) ชองเลือกขอมูล (combo box) 

3.4) ชองกรอกขอความ (text area) 

3.5) ฟอรมกรอกขอมูล (form) 

 

4.2.2 ความสามารถในการทํางาน 

สามารถทํางานบนบราวเซอร 

1) อินเตอรเน็ตเอ็กซโพลเลอร 6 และ 7 

2) ไฟรฟอก 2 และ 3 

 

4.3 Check List 
Test Script Name/No. Plan 

Date 
Completion 

Date 
Result Check 

By 
Problem

1) แยกหมวดหมูความตองการ 15/12/07 21/12/07 Complete Pachara 
T. 

 

2) กําหนด Functional 
Requirement 

15/12/07 28/12/07 Complete Pachara 
T. 

 

3) นําเสนอตอผูดูแลโครงการ 22/12/07 28/12/07 Complete Pachara 
T. 

 

 

5. Architecture Design 
ตามเอกสารประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย  03-

DOC_AD 
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6. Software Design 

6.1 แผนดาํเนนิการ 

 ระยะเวลา (สัปดาห) มค. 51 

การดําเนินการ  
1 2 3 4 

1) กําหนดระบบยอย และผูรับผิดชอบ     

2) ออกแบบระบบยอย     

 2.1) ออกแบบเฟรมเวิรค     

 2.2) ออกแบบสวนยูทิลิตี ้     

 2.3) ออกแบบสวนคอมโพเนนท     

 2.4) ออกแบบสวนเอ็มวีซี     

 2.5) ออกแบบสวนโมเดล     

 2.6) ออกแบบสวนววิ     

 2.7) ออกแบบสวนเอแจ็กซ     

 2.8) ออกแบบสวนเอ็กซเอ็มแอล     

 2.9) ออกแบบสวนเอ็กซเอสแอลที     

3) ตรวจสอบกับ Requirement Specification     

 

6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

6.2.1 ขั้นเตรยีมการ 

1) กําหนเครื่องมือในการออกแบบไดแก 

1.1) ยูสเคสไดอะแกรม สรางลักษณะการทํางาน 

1.2) คลาสไดอะแกรม สรางโครงสรางการทํางาน 

1.3) แอ็คติวิตี้ไดอะแกรม สรางกระบวนการทํางาน 

2) กําหนดระบบยอยของเฟรมเวิรค 
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3) กําหนดผูรับผิดชอบในแตละระบบยอย ไดระบบยอยดังแสดงในขอ 6.2.2 

4) กําหนดรายการโครงรางซอฟตแวร ตามเอกสารประกอบการพัฒนาระบบตาม

มาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย 17-RPC_CMP 

6.2.2 ขั้นดําเนินการ 

1) ออกแบบเฟรมเวิรค 

2) ออกแบบสวนยูทิลิตี ้

3) ออกแบบสวนคอมโพเนนท 

4) ออกแบบสวนเอ็มวีซี 

5) ออกแบบสวนโมเดล 

6) ออกแบบสวนวิว 

7) ออกแบบสวนเอแจ็กซ 

8) ออกแบบสวนเอ็กซเอ็มแอล 

9) ออกแบบสวนเอ็กซเอสแอลท ี
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6.3 Software Design 

ขอมูลการออกแบบแบงเปนสวนตางๆดังนี้ (รหัสในวงเล็บทายชื่อรูปคือ ช่ือรายการโครง

รางซอฟตแวร) 

6.3.1 เฟรมเวิรค 

6.3.1.1 ลักษณะการใชงานเฟรมเวิรค 

ลักษณะการใชงานของเฟรมเวิรคแสดงไดดัง รูปที่ ก.1 โดยเมื่อใชเฟรมเวิรคผูพัฒนา

จะตองเพิ่มเติมในสวนของเอ็มวีซีและคอมโพเนนท เพื่อใหไดการทํางานตามที่ผูพัฒนาตองการ 

และในสวนเฟรมเวิรคจะใชเอ็กซเทนชั่นตามที่เฟรมเวิรคมี สวนผูใชทั่วไปจะทําการติดตอกับ

สวนประกอบการแสดงผลซึ่งสวนประกอบการแสดงผลนี้เปนสวนหนึ่งของเฟรมเวิรคที่ผูพัฒนา

กําหนดขึ้น และการติดตอกับแมขายทั้งหมดจะเปนหนาที่ของเฟรมเวิรค 

 
รูปที่ ก.1 ลักษณะการใชงานเฟรมเวิรค (DSGNdu0001) 
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6.3.1.2 โครงสรางของเฟรมเวิรค 

ลักษณะโครงสรางของเฟรมเวิรคแสดงไดดัง รูปที่  ซ่ึงตัวเฟรมเวิรคจะมีโครงสรางเพื่อให

สวนแกนหลัก (Core) และสวนยูทิลิตี้ (Util) เขามาประกอบในตัวเฟรมเวิรค และในสวนเฟรม

เวิรคไดจัดเตรียมโครงสรางสําหรับสวนปลั๊กอินหรือเอ็กซเทนชั่น (Extension) ไวในลักษณะเปน

แมแบบ เพื่อใชสรางสวนปลั๊กอินอื่นๆตอไป 

 
รูปที่ ก.2 โครงสรางของเฟรมเวิรค (DSGNdc0002) 

 

6.3.1.3 โครงสรางของการเพิ่มเอ็กซเทนชั่นสวนปล๊ักอิน 

ลักษณะโครงสรางของการเพิ่มเติมสวนปลั๊กอินแสดงไดดัง รูปที่  โดยเมื่อสวนเพิ่มเติม 

(Extenser) ถูกผนวกเขากับสวนถูกเพิ่มเติม (Extensee) สวนเพิ่มเติมจะทําการแกไขฟงกช่ัน 

(override) ของสวนถูกเพิ่มเติมเพื่อใหรองรับความสามารถใหม และจะทําการเพิ่มเติมฟงกช่ันของ

สวนเพิ่มเติมเอง (self implement) เพื่อใหสวนถูกเพิ่มเติมสามารถเรียกใชสวนเพิ่มเติมได 
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รูปที่ ก.3 โครงสรางของการเพิ่มเอ็กซเทนชั่นสวนปลั๊กอนิ (DSGNdc0001) 

 

6.3.1.4 กระบวนการสรางเอก็ซเทนชั่น 

กระบวนการสรางเอ็กซเทนชั่นแสดงไดดัง รูปที่  ซ่ึงกระบวนการนี้จะเปนแมแบบสําหรับ

ทุกเอ็กซเทนชั่นที่ตองการพัฒนา โดยจะทําการสรางฟงกช่ันแมแบบขึ้นมาใหมีโครงสรางตามที่

กําหนด (construct function) ทําการประกาศรายการเอ็กซเทนชั่น (extension list) และวัตถุที่ใช

เก็บเซลฟอิมพลีเมนท แลวกําหนดคุณสมบัติเบื้องตนของเอ็กซเทนชั่น 
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รูปที่ ก.4 กระบวนการสรางเอ็กซเทนชั่น (DSGNda0007) 

 

6.3.1.5 กระบวนการผนวกปลั๊กอิน 

กระบวนการทํางานของการผนวกปลั๊กอินเขาดวยกันแสดงไดดัง รูปที่  โดยเมื่อเกิดการ

ผนวกขึ้น สวนถูกเพิ่มเติมจะถูกกําหนดเอ็กซเทนชั่นลงไปในรายการเอ็กซเทนชั่น (extension list) 

และจะถูกแกไขฟงกช่ันจากโอเวอรไรดออบเจ็กท (overrrid object) และเอ็กซเทนชั่นจะถูก

เพิ่มเติมฟงกช่ันจากเซลฟอิมพลีเมนท (self implement) 
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รูปที่ ก.5 กระบวนการผนวกปลั๊กอิน (DSGNda0006) 

 

6.3.1.6 โครงสรางของแกนหลักเม่ือเพิ่มเติมสวนปล๊ักอินท้ังหมด 

ลักษณะโครงสรางเมื่อทําการรวมปลั๊กอินตางๆเขาดวยกันแสดงไดดัง รูปที่  โดยสวน

ช้ินสวนการแสดงผล (component) จะถูกเพิ่มเติมสวนเอ็มวีซีและสวนฟอรมลงไป โดยสวนฟอรม

จะทําหนาที่เมื่อเนื้อหา (content) ของชิ้นสวนการแสดงผลเปนการกรอกขอมูล สวนเอ็มวีซีจะ

เพิ่มเติมการทํางานในสวนการจัดการกับเนื้อหาและชิ้นสวนการแสดงผลภายในเนื้อหาดวย ตอมา

ในสวนเอ็มวีซีจะสังเกตไดวา สวนโมเดลและสวนวิวจะไมไดเปนเอ็กซเทนชั่นของเอ็มวีซีโดยตรง

เนื่องจาก การทํางานของเอ็มวีซีเปนไปไดในหลายรูปแบบซึ่งในสวนนี้ผูใชตองจัดการดวยตัวเอง 
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แตตัวเฟรมเวิรคใหจัดเตรียมสวนโคดที่รองรับการทํางานพื้นฐานไวในสวนซิมเปลอิมพรีเมนต 

(simple implement) ที่จะทํางานในลักษณะหนึ่งคอนโทรลเลอรตอหนึ่งโมเดลตอหนึ่งวิว ซ่ึงจะ

ไดกลาวตอไป สวนตอมาคือสวนวิวซ่ึงจะทําการเพิ่มเติมความสามารถในสวนของเอ็กซแอสแอลที 

เขามาเพื่อใชเปนกระบวนการเรียกวิวมาใชงาน สวนตอมาคือสวนโมเดล ซ่ึงจะเพิ่มความสามารถใน

สวนเอแจ็กซและสวนเอ็กซเอ็มแอลขึ้นมา โดยสวนเอแจ็กซจะเปนกระบวนการในการเรียกโมเดล

และสวนเอ็กซเอ็มแอลจะเปนรูปแบบของโมเดลที่ใช ในที่นี้เอ็กซเอ็มแอลไมจําเปนตองมาจาก

ความสามารถดานเอแจ็กซก็ได และสวนสุดทายเอแจ็กซที่จะเพิ่มความสามารถในดานเอ็กซเอ็มแอล 

 
รูปที่ ก.6 โครงสรางของแกนหลักเมื่อเพิม่เติมสวนปลั๊กอินทั้งหมด (DSGNdc0003) 

 

6.3.1.7 กระบวนการสรางวตัถุของเอ็กซเทนชั่น 

เมื่อตองการเรียกใชเอ็กซเทนชั่นตางๆจะตองทําการสรางวัตถุของเอ็กซเทนชั่นขึ้นมากอน 

ซ่ึงกระบวนการสรางวัตถุของเอ็กซเทนชั่นแสดงไดดังรูป รูปที่  โดยเมื่อส่ังสรางวัตถุจะทําการสราง

วัตถุเปลา (empty object) แลวทําการเพิ่มเติมเอ็กซเทนชั่นตามโครงสรางของเอ็กซเทนชั่น หากมี

เซลฟอิมพลิเมนทจากขั้นตอนการผนวกก็จะทําการเพิ่มเซลฟอิมพลิเมนทเขาไปดวย จากนั้นจะทํา
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การเพิ่มเติมเอ็กซเทนชั่นอื่นๆจากรายการเอ็กซเทนชั่นที่ไดจากขั้นตอนการผนวก ซ่ึงกระบวนการนี้

จะเวียนทําไปเรื่อยๆจนกวา รายการเอ็กซเทนชั่นจะหมด 

 
รูปที่ ก.7 กระบวนการสรางวัตถุของเอ็กซเทนชั่น (DSGNda0008) 

 

6.3.1.8 กระบวนการประกาศเอ็กซเอ็มแอลเอชทีทีพีรีเควส 

นอกจากกระบวนการขางตนเฟรมเวิรคยังทําหนาที่จัดเตรียมฟงกช่ันเพื่อใหเอ็กซเทนชั่น

เรียกทํางาน โดยฟงกช่ันที่เตรียมไวนี้จะมีลักษณะที่สามารถทํางานไดบนบราวเซอรหลายประเภท 
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ซ่ึงในที่นี้หมายถึง อินเตอรเน็ทเอ็กซโพลเรอร และไฟรฟอกซ โดยทําการกําหนดฟงกช่ันตั้งแต

ขั้นตอนการสรางฟงกช่ัน โดยจะไมทําการเลือกเมื่อถูกรองขอ ซ่ึงฟงกช่ันที่ใชประกอบดวย 

กระบวนการประกาศเอ็กซเอ็มแอลเอชทีทีพีรีเควส แสดงไดดัง รูปที่  โดยกระบวนการจะ

ทําการตรวจสอบวามีฟงกช่ันเอ็กซเอ็มแอลเอชทีทีพีรีเควสหรือไม ถามีจะทําการกําหนดรูปแบบ

โคดของการสรางวัตถุใหสรางจากเอ็กซเอ็มแอลเอชทีทีพีรีเควส แตถาไมมีฟงกช่ันจะทําการกําหนด

รูปแบบโคดของการสรางวัตถุใหสรางจากแอ็คทีฟเอ็กซออบเจ็กท จากนั้นจะทําการสรางฟงกช่ันให

สรางวัตถุเอ็กซเอ็มแอลเอชทีทีพีรีเควสจากรูปแบบโคดที่กําหนด และจะทําการกําหนดแอ็ททริบิว

อีสเนทีฟของฟงกช่ันตามรูปแบบโคดที่กําหนดเพื่อใหผูพัฒนาทราบวาสามารตอเติมวัตถุไดหรือไม 

แลวจึงทําการสงฟงกช่ันที่ถูกสรางกลับไป 

 
รูปที่ ก.8 กระบวนการประกาศเอ็กซเอ็มแอลเอชทีทีพีรีเควส (DSGNda0021) 
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6.3.1.9 กระบวนการประกาศดีโอเอ็มแพรส 

กระบวนการประกาศดีโอเอ็มแพรส แสดงไดดัง รูปที่  ซ่ึงใชในการเปลี่ยนขอความให

กลายเปนเอกสารเอ็กซเอ็มแอล โดยกระบวนการจะทําการตรวจสอบฟงกช่ัน DOMparser วามีอยู

หรือไม หากพบจะทําการกําหนดฟงกช่ันใหเปน DOMparser หากไมจะทําการสรางฟงกช่ันเปลา

ขึ้นมาและทําการกําหนดเมธอด parseFromString ใหแกโปรโตไทพของฟงกช่ันที่ถูกสราง โดย

จะทําการสรางวัตถุแอ็คทีฟเอ็กซแลวจึงเรียกฟงกช่ัน loadXML จากขอความที่สงมาให ทําการคืน

วัตถุแอ็คทีฟเอ็กซ จากนั้นจะสงฟงกช่ันที่ถูกสรางขึ้นกลับคืนไป 

 
รูปที่ ก.9 กระบวนการประกาศดีโอเอ็มแพรส (DSGNda0022) 

 

6.3.1.10 กระบวนการประกาศเอ็กซเอ็มแอลซีเรียลไลเซอร 

กระบวนการประกาศ XMLSerializer แสดงไดดัง รูปที่  ซ่ึง XMLSerializer จะถูกใช

ในการแปลงเอกสารเอ็กซเอ็มแอลเปนขอความ โดยกระบวนการจะทําการตรวจสอบฟงกช่ัน

XMLSerializer หากพบจะทําการกําหนดฟงกช่ันใหเปนฟงกช่ัน XMLSerializer หากไมพบจะ



 67 

 
Page 18 of 44 02-DOC_SRS CAMT 
Print Date: 01/05/02 

 

ทําการสรางฟงกช่ันเปลาและทําการกําหนดฟงกช่ัน serializeToStirng ใหแกโปรโตไทพของ

ฟงกช่ันที่ถูกสราง โดยจะทําการคืนคาแอ็ททริบิวเอ็กซเอ็มแอลของเอกสารเอ็กซเอ็มแอลที่สงมา 

จากนั้นจะทําการคืนฟงกช่ันที่ถูกสรางขึ้นมา 

 
รูปที่ ก.10 กระบวนการประกาศเอ็กซเอ็มแอลซีเรียลไลเซอร (DSGNda0023) 

 

6.3.1.11 กระบวนการประกาศเอ็กซเอสแอลทีโพรเซสเสอร 

กระบวนการประกาศ XSLTProcessor แสดงไดดัง รูปที่  โดยกระบวนการจะทําการ

ตรวจสอบฟงกช่ัน XSLTProcessor วามีอยูหรือไม หากพบจะทําการกําหนดฟงกช่ัน ใหเปน

ฟงกช่ัน XSLTProcessor หากไมพบจะทําการสรางฟงกช่ันเปลาและกําหนดแอ็ททริบิว activeX 

ใหมีคาเปนวัตถุแกฟงกช่ัน จากนั้นทําการกําหนดแอ็ททริบิว xsltTemplate xsltProcessor และ 

processorParameters ใหแกแอ็ททริบิว activeX เมื่อกําหนดแอ็ททริบิวใหแกฟงกช่ันแลว จึงทํา

การกําหนดเมธอด  importStyleSheet ซ่ึงทําการกําหนดคาเอ็กเอสแอลทีใหแต 

activeX.xsltTemplate.stylesheet และทําการสรางโพรเซสเสอรใหแกแอ็คทีฟเอ็กซออบเจ็กท 

จากนั้นทําการกําหนดเมธอด getParameter ใหเรียกขอมูลจาก activeX.processorParameters ทํา

การกําหนดเมธอด setParameter ใหเก็บขอมูลไปยัง activeX.processorParameters และเพิ่ม
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พารามิเตอรใหแกแอ็คทีฟเอ็กซออบเจ็กท ทําการกําหนดเมธอด removeParameter ใหกําหนดคา 

null ใหแกแอ็คทีฟเอ็กซออบเจ็กท และลบคาใน activeX.processorParameters ทําการกําหนด

เมธอด clearParameter ใหกําหนดคา null แกแอ็คทีฟเอ็กซออบเจ็กทสําหรับทุกคาใน 

activeX.processorParameters และทําการกําหนด activeX.processorParameters ใหเปนวัตถุ

เปลา ทําการกําหนดเมธอด reset ใหเรียกเมธอด reset ของแอ็คทีฟเอ็กซออบเจ็กท ทําการกําหนด

เมธอด transformToDocument ใหเรียกเมธอด transform ของแอ็คทีฟเอ็กซออบเจ็กท และทํา

การคือคา xmlParse ของคาที่ไดจากเมธอด transform ทําการกําหนดเมธอด 

transformToString ใหเรียกเมธอด transform ของแอ็คทีฟเอ็กซออบเจ็กท และทําการคือคาจาก

เมธอด transform 
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รูปที่ ก.11 กระบวนการประกาศเอ็กซเอสแอลทีโพรเซสเสอร (DSGNda0024) 
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6.3.2 ยูทิลิตี ้

ในสวนของยูทิลิตี้นี้ไดออกแบบเปนกระบวนการทั้งหมดประกอบดวย 

6.3.2.1 กระบวนการตรวจสอบประเภทบราวเซอร 

กระบวนการตรวจสอบประเภทของบราวเซอร (check browser) แสดงไดดัง รูปที่  โดย

จะอาศัยการตรวจสอบการมีอยูของฟงกช่ันแอ็คทิวเอ็กซออบเจ็กค (ActiveXObject) เปนหลัก 

หากตรวจพบแอ็คทิวเอ็กซออบเจ็กค จะทําการกําหนดคา isIE ใหเปนจริง และกําหนดคา isGecko 

ใหเปนเท็จ หากไมพบแอ็คทิวเอ็กซออบเจ็กค จะทําการกําหนดคา isIE ใหเปนเท็จ และกําหนดคา 

isGecko ใหเปนจริง 

 
รูปที่ ก.12 กระบวนการตรวจสอบประเภทบราวเซอร (DSGNda0015) 
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6.3.2.2 กระบวนการตรวจสอบประเภทบราวเซอร 

กระบวนการตรวจสอบเวอรช่ันของแอ็คทีฟเอ็กซ (check ActiveX version) แสดงไดดัง 

รูปที่  โดยจะทําการกําหนดเวอรช่ันสูงสุดของแอ็คทีฟเอ็กซไวที่ 6 แลวทําการทดลองสรางวัตถุของ

แอ็คทีฟเอ็กซที่มีเวอรช่ัน 6 หากสามารถสรางวัตถุได ก็ใหทําการกําหนดเวอรช่ันของแอ็คทีฟเอ็กซ

เปน 6 หากไมสามารสรางไดใหทําการลดเวอรช่ันลง แลวทดลองสรางวัตถุอีก วนทํากระบวนการนี้

ไปเรื่อยๆจนกวาจะสามารถสรางวัตถุไดหรือมีเวอรช่ันเปน 0 

 
รูปที่ ก.13 กระบวนการตรวจสอบเวอรช่ันของแอ็คทีฟเอก็ซ (DSGNda0014) 
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6.3.2.3 กระบวนการหนวงการเริ่มทํางานของฟงกชั่น 

กระบวนการหนวงการเริ่มทํางานของฟงกช่ัน (delay) แสดงไดดัง รูปที่  ซ่ึงเปน

กระบวนการที่มีความสําคัญอยางหนึ่งตอการทํางานในรูปแบบอซินโครนัสส (asynchronous) อัน

เปนรูปแบบการทํางานหลักของเอแจ็กซ  

 
รูปที่ ก.14 กระบวนการหนวงการเริ่มทํางานของฟงกช่ัน (DSGNda0016) 

 

6.3.2.4 กระบวนการแยกเนมสเปซออกจากชื่อ 

กระบวนการแยกสวนของเนมสเปซ (namespace) ออกจากชื่อแสดงไดดัง รูปที่  ซ่ึงถูกใช

ในกรณีสงพารามิเตอรที่มีเนมสเปซใหแกเอ็กซเอสแอลที ซ่ึงจะทําการแยกโดยเครื่องหมาย : แลว

สงเนมสเปซและชื่อจริงกลับทางวัตถุ 

 
รูปที่ ก.15 กระบวนการแยกเนมสเปซออกจากชื่อ (DSGNda0017) 
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6.3.2.5 กระบวนการแปลงเอชทีเอ็มแอลฟอรมเปนวัตถุ 

กระบวนการแปลงเอชทีเอ็มแอลฟอรมเปนวัตถุ แสดงไดดัง รูปที่  โดยจะทําการสรางวัตถุ

เปลาขึ้นมา ทําการอานแตละอีลีเมนท (element) แลวกําหนดชื่อสมาชิกของวัตถุตามชื่อของอีลี

เมนทนั้นๆ และกําหนดคาของสมาชิกเปนอารเรย (array) แลวบรรจุคาของอีลีเมนทลงในอารเรย 

 
รูปที่ ก.16 กระบวนการแปลงเอชทีเอ็มแอลฟอรมเปนวัตถุ (DSGNda0012) 
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6.3.2.6 กระบวนการแปลงวตัถุเปนยูอารไอคอมโพเนนท 

กระบวนการแปลงวัตถุเปนยูอารไอคอมโพเนนท (URIcomponent) แสดงไดดังรูป รูปที่  

โดยจะทําการสรางอารเรยเพื่อรับคาจากวัตถุ เมื่อครบทุกสมาชิกแลวจึงทําการรวมอารเรยเปน

ขอความที่ใชตัวเชื่อมเปน & 

 
รูปที่ ก.17 กระบวนการแปลงวัตถุเปนยูอารไอคอมโพเนนท (DSGNda0013) 

 

6.3.2.7 กระบวนการประกาศฟงกชั่นอีเวนทของคอมโพเนนท 

กระบวนการประกาศฟงกช่ันอีเวนทของคอมโพเนนท แสดงไดดัง รูปที่  เนื่องจาก

บราวเซอรแตละแบบมีวิธีการกําหนดอีเวนทของดีโอเอ็มอีลีเมนทที่แตกตางกัน เพื่อใหเฟรมเวิรค
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สามารถทํางานไดบนบราวเซอรที่แตกตางกัน ซ่ึงในที่นี้ไดแก อินเตอรเน็ทเอ็กซโพลเรอร และไฟร

ฟอกซ จึงจําเปนตองตรวจสอบวิธีการกําหนดอีเวนทแลวจึงกําหนดใหแกฟงกช่ัน โดยตรวจสอบวา

มีฟงกช่ัน addEventListener หรือไม หากมีใหทําการเรียกฟงกช่ัน addEventListener ของอีลี

เมนทที่สงมา หากมีฟงกช่ัน attachEvent ใหทําการเรียกฟงกช่ัน attachEvent ของอีลีเมนทที่สง

มา หากเปนกรณีอ่ืนใหทําการกําหนดแอททริบิวทอีเวนทของของอีลีเมนทที่สงมา โดยเมื่อกําหนด

ฟงกช่ันไดแลวใหทําการสงฟงกช่ันกลับคืนเปนฟงกช่ันสําหรับใชงานตอไป 

 
รูปที่ ก.18 กระบวนการประกาศฟงกช่ันอเีวนทของคอมโพเนนท (DSGNda0025) 

 

6.3.3 คอมโพเนนท 

สวนคอมโพเนนทเปนสวนที่ใชจัดการกับดีโอเอ็มและกําหนดเอ็มวีซีใหแกคอมโพเนนท 

จากการออกแบบไดกระบวนการทั้งหมดดังนี้ 

6.3.3.1 ลักษณะการใชงานสวนคอมโพเนนท 

ลักษณะการใชงานสวนคอมโพเนนท แสดงไดดัง รูปที่  โดยผูพัฒนาไดทําการพัฒนาโคด

ของสวนคอมโพเนนทเพื่อเรียกใชเอ็กซเทนชั่นคอมโพเนนทของเฟรมเวิรค และใสสวนเพิ่มแลว 

คอมโพเนนทก็จะทํางานตามรูปแบบของเฟรมเวิรคตอไป 
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รูปที่ ก.19 ลักษณะการใชงานสวนคอมโพเนนท (DSGNdu0002) 

 

6.3.3.2 กระบวนการเรียกขอมูลเนื้อหา 

กระบวนการเรียกขอมูลเนื้อหา แสดงไดดัง รูปที่  โดยเมื่อทําการเรียกขอมูลเนื้อหาคอม

โพเนนทจะทําการเปลี่ยนสถานะไปเปนสถานะคอย แลวจึงทําการเรียกใชกระบวนการของเอ็มวีซี 

จากนั้นจะคอยจนกวาจะไดรับอีเวนทตอบกับมาโดยแบงเปนสองกรณีคือ ในกรณีที่ไดเนื้อหากับ

กรณีที่มีขอผิดพลาด ซ่ึงทั้งสองกรณีจะถูกแยกสงไปยังการทํางานของตัวเอง 
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รูปที่ ก.20 กระบวนการเรียกขอมูลเนื้อหา (DSGNda0004) 
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6.3.3.3 กระบวนการแสดงขอมูลเนื้อหา 

กระบวนการแสดงขอมูลเนื้อหา แสดงไดดัง รูปที่  โดยจะสงขอมูลเนื้อหาใหมมายัง

กระบวนการ แลวจะทําการเก็บแอ็ททริบิวทของเนื้อหาเกาไว จากนั้นจะทําการแทนที่เนื้อหาเกาดวย

เนื้อหาใหมและทําการกําหนดคาแอ็ททริบิวใหแกเนื้อหาใหม แลวทําการเรียกอีเวนท onRender 

ตอไป 

 
รูปที่ ก.21 กระบวนการแสดงขอมูลเนื้อหา (DSGNda0005) 

 

6.3.3.4 กระบวนการแสดงขอมูลเนื้อหา 

กระบวนการทํางานของซิมเปลอิมพลีเมนทของคอมโพเนนท แสดงไดดัง รูปที่  โดยจะทํา

การสรางโคดในสวนเอ็มวีซีตามซิมเปลอิมพลีเมนทของเอ็มวีซี สรางโคดสวนการเรียกขอมูล
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เนื้อหาโดยเรียกผานเอ็มวีซี สรางโคดอีเวนทรับเนื้อหาใหเรียกการแสดงขอมูลเนื้อหา สรางโคด

สวนสงขอมูลใหเรียกใชเอแจ็กซ 

 
รูปที่ ก.22 กระบวนการทํางานของซิมเปลอิมพลีเมนทของคอมโพเนนท (DSGNda0019) 

 

6.3.3.5 กระบวนการกําหนดฟอรมคอมโพเนนท 

กระบวนการกําหนดฟอรมคอมโพเนนท แสดงไดดัง รูปที่  โดยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหาดวยคุณสมบัติของเอ็กซเทนชั่นจะทําการเรียกการตรวจสอบของเอ็กซเทนชั่นฟอรม โดยหาก

เนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงเปนเนื้อหาแบบฟอรมจะทําการกําหนดอีเวนท onSubmit ใหไปเรียก
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ฟงกช่ัน submit ของเอ็กซเทนชั่นฟอรมแทนการสับมิทโดยทั่วไป ซ่ึงการซับมิทของเอ็กซเทนชั่นนี้

จะถูกกําหนดโคดโดยผูพัฒนา โดยผูพัฒนาอาจเรียกใชกระบวนการปรับปรุงโมเดลที่เฟรมเวิรค

จัดเตรียมใหได 

 
รูปที่ ก.23 กระบวนการกําหนดฟอรมคอมโพเนนท (DSGNda0026) 

 

6.3.4 เอ็มวีซี 

สวนเอ็มวีซีเปนสวนจัดการเกี่ยวกับการควบคุมโมเดลและวิวที่ถูกเรียกจากสวนคอม

โพเนนท จากการออกแบบไดกระบวนการทั้งหมดดังนี้ 

6.3.4.1 ลักษณะการทํางานของสวนเอ็มวีซี 

ลักษณะการทํางานของสวนเอ็มวีซี แสดงไดดัง รูปที่  โดยผูพัฒนาจะทําการพัฒนาโคด

สวนเอ็มวีซีโดยใชเอ็กซเทนชั่นเอ็มวีซี ซ่ึงโคดที่สรางนี้จะตองมีการเรียกใชเอ็กซเทนชั่นโมเดลและ

เอ็กซเทนชั่นวิว และยังสามารถเรียกใชสวนซิมเปลอิมพลีเมนตของเฟรมเวิรคดวย 
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รูปที่ ก.24 ลักษณะการทํางานของสวนเอ็มวีซี (DSGNdu0003) 

 

6.3.4.2 การทํางานของซิมเปลอิมพลีเมนทของเอ็มวีซี 

การทํางานของซิมเปลอิมพลีเมนทของเอ็มวีซี แสดงไดดัง รูปที่  โดยจะทําการสรางโคด

ของเอ็กซเทนชั่นเอ็มวีซีตามรูป คือ สรางวัตถุของเอ็กซเทนชั่นโมเดลและทําการสรางโคดของวัตถุ

โมเดลโดยเพิ่มโคดในสวนอีเวนท onReceive ใหสงอีเวนทตอไปยัง onReceiveModel ของ

เอ็กซเทนชั่นเอ็มวีซี และเพิ่มโคดในสวนอีเวนท onError ใหสงอีเวนทตอไปยัง onError ใน

สวนเอ็มวีซี และทําการสรางวัตถุของเอ็กซเทนชั่นวิว จากนั้นทําการประกาศวัตถุแอ็คชั่นออนรีซีฟ

โมเดล เพื่อใชกําหนดการกระทําของอีเวนทจากการสั่งงาน (action) ในแบบตางๆ เมื่อเพิ่มเติมโคด

ของเอ็กซเทนชั่นเอ็มวีซีแลว จึงทําการสรางโคดโปรเซสโดย เมื่อโปรเซสถูกเรียกจะทําการ

กําหนดคา action actionView และ actionViewParams จากนั้นจะเรียกฟงกช่ัน request ของ

เอ็กซเทนชั่นโมเดล ทําการสรางโคดอีเวนท onReceiveModel ใหทําการเลือกการกระทําจากคา

แอ็คชั่นที่กําหนดไว ทําการสรางโคดอีเวนท onError ใหสงอีเวนทตอไปยัง onError   ของเอ็กซ

เทนชั่นคอมโพเนนท ทําการกําหนดคาการกระทําของแอ็คชั่นไวเบื้องตนสองการกระทําคือ โหลด

คอนเท็นใหสงอีเวนทตอไปยังออนรีซีฟโมเดลของเอ็กซเทนชั่นคอนโพเนนท และซับมิทใหสงการ

ทํางานของซิมเปลอิมพลีเมนทของเอ็มวีซี 
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รูปที่ ก.25 การทํางานของซิมเปลอิมพลีเมนทของเอ็มวีซี (DSGNda0018) 

 

6.3.5 โมเดล 

สวนโมเดลจะเปนสวนที่ถูกเรียกใชจากเอ็กซเทนชั่นเอ็มวีซี โดยเอ็กซเทนชั่นเอ็มวีซีจะทํา

การสรางโคดใหแกเอ็กซเทนชั่นโมเดลแลวบางสวน แตเอ็กซเทนชั่นโมเดลก็จะยังคงมีการกระทํา

ของตัวเองเพื่อคงโครงสรางของการทํางานไว การกระทําในเอ็กซเทนชั่นโมเดลประกอบดวย 

6.3.5.1 การกระทําการเรียกโมเดลโดยเอแจ็กซ 

การกระทําการเรียกโมเดลโดยเอแจ็กซ แสดงไดดัง รูปที่  โดยเมื่อมีการเรียกโมเดล เอ็กซ

เทนชั่นโมเดลจะเรียกใชฟงกช่ันรีเควสจากเอ็กซเทนชั่นเอแจ็กซ แลวจะคอยจนไดรับโมเดลหรือ
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ขอผิดพลาดกลับมา หากไดรับโมเดลก็จะทํางานอีเวนท onReceive แตถาไดรับขอผิดพลาดก็จะ

ทํางานในสวนอีเวนท onError 

 
รูปที่ ก.26 การกระทําการเรยีกโมเดลโดยเอแจ็กซ (DSGNda0002) 

 

6.3.5.2 การกระทําปรับปรุงโมเดลโดยเอแจ็กซและสงแบบรูปแบบฟอรม 

การกระทําปรับปรุงโมเดลโดยเอแจ็กซและสงแบบรูปแบบฟอรม แสดงไดดัง รูปที่  ซ่ึง

กระบวนการนี้จะถูกใชในกรณีของเว็บแมขายโดยทั่วไป เนื่องจากเว็บแมขายโดยทั่วไปสามารถรับ

ขอมูลในรูปแบบฟอรมได โดย เอ็กซเทนชั่นโมเดลจะรับขอมูลที่จะทําการปรับปรุงมาในรูปของ

วัตถุ แลวจะทําการแปลงวัตถุเปนรูปแบบฟอรมเพื่อเปนขอมูลที่เอแจ็กซจะใชในการสง จากนั้นจะ

เรียกฟงกช่ัน request จากเอ็กซเทนชั่นเอแจ็กซ แลวคอยจนไดรับโมเดลที่ทําการปรับปรุงแลวหรือ

ขอผิดพลาด หากไดรับโมเดลที่ปรับปรุงแลวก็จะทําการปรับปรุงโมเดลตามที่ไดรับมา 
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รูปที่ ก.27 การกระทําปรับปรุงโมเดลโดยเอแจก็ซและสงแบบรูปแบบฟอรม (DSGNda0010) 

 

6.3.5.3 การกระทําปรับปรุงโมเดลโดยเอแจ็กซและสงแบบเอ็กซเอ็มแอล 

การกระทําปรับปรุงโมเดลโดยเอแจ็กซและสงแบบเอ็กซเอ็มแอล แสดงไดดัง รูปที่  ซ่ึงหาก

เว็บแมขายสามารถรับขอมูลในแบบเอ็กซเอ็มแอลไดก็จะสามารถใชโครงสรางตามธรรมชาติ

ของเอ็มวีซี คือรับสงขอมูลทุกอยางเปนโมเดลได โดยเมื่อเอ็กซเทนชั่นโมเดลไดรับขอมูลการ

ปรับปรุงมาก็จะทําการปรับปรุงโมเดล แลวสงโมเดลที่ปรับปรุงแลวในรูปแบบเอ็กซเอ็มแอลไปยัง

ฟงกช่ัน request ของเอ็กซเทนชั่นเอแจ็กซ แลวคอยรับขอมูลของการปรับปรุง หากมีขอผิดพลาด

จะทําการคืนคาเดิมของโมเดล 
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รูปที่ ก.28 การกระทําปรับปรุงโมเดลโดยเอแจก็ซและสงแบบเอ็กซเอ็มแอล (DSGNda0011) 

 

6.3.6 วิว 

สวนวิวจะเปนสวนที่ถูกเรียกใชจากเอ็กซเทนชั่นเอ็มวีซี โดยมากเอ็กซเทนชั่นวิวจะถูก

เรียกใชซํ้าๆกัน ดังนั้นจึงออกแบบใหเอ็กซเทนชั่นวิวมีลักษณะเปนวัตถุที่ถูกใชรวมกันแตมีการ

ประกาศเปนสวนประกอบของแตละวัตถุเอง (singleton) การกระทําในเอ็กซเทนชั่นวิว

ประกอบดวย 

6.3.6.1 การกระทําการเรียกวิว 

การกระทําการเรียกวิว แสดงไดดัง รูปที่  ซ่ึงเปนการเรียกจากวัตถุที่เปนซิงเกลตัน โดยเมื่อ

เอ็กซเทนชั่นวิวถูกเรียกจะทําการเรียกวิวจากวัตถุซิงเกลตันแทน และวัตถุซิงเกลตันจะถูกสรางมาใน

เอ็กซเทนชั่นเอ็กเอสแอลที 
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รูปที่ ก.29 การกระทําการเรยีกวิว (DSGNda0003) 

 

6.3.7 เอแจ็กซ 

สวนเอแจ็กซเปนสวนหลักที่ใชในการติดตอเว็บแมขายทั้งในสวนของการ เรียกโมเดล 

ปรับปรุงโมเดล  หรือเรียกวิว  ซ่ึงในการออกแบบจะใหเอแจ็กซทํางานแบบอะซิงโครนัส 

(asynchronous) การกระทําในเอ็กซเทนชั่นเอแจ็กซประกอบดวย 

6.3.7.1 ลักษณะการทํางานของสวนเอแจ็กซ 

ลักษณะการทํางานของสวนเอแจ็กซ แสดงไดดัง รูปที่  โดยผูพัฒนาจะเรียกใชเอ็กซเทนชั่น

เอแจ็กซ และเอ็กซเทนชั่นเอแจ็กซจะเรียกใชเอ็กซเทนชั่นเอ็กซเอ็มแอลตอไป โดยทั่วไปผูพัฒนาไม

จําเปนตองสรางโคดของเอ็กซเทนชั่นเอแจ็กซ 

 
รูปที่ ก.30 ลักษณะการทํางานของสวนเอแจ็กซ (DSGNdu0004) 
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6.3.7.2 โครงสรางของสวนเอแจ็กซ 

โครงสรางของสวนเอแจ็กซ แสดงไดดัง รูปที่  โดยเอ็กซเทนชั่นเอแจ็กซจะมีเอ็กซเอ็มแอล

เอชทีทีพีรีเควสเปนแอ็ททริบิว ซ่ึงเอ็กซเทนชั่นเอแจ็กซจะทําการกําหนดฟงกช่ัน handleFn แก

เอ็กซเอ็มแอลเอชทีทีพีรีเควส เพื่อใหเกิดอีเวนท onComplete onError ทั้งในกรณีที่เกิดอีเวนทเกิน

เวลา (timeout) หรือมีการสงขอผิดพลาดกลับมาจากแมขาย ทั้งนี้คลาสเอ็กซเอ็มแอลเอชทีทีพีรี

เควสจะถูกกําหนดวิธีสรางมาจากเฟรมเวิรค โดยเฟรมเวิรคจะทําการตรวจสอบวาจะใหเอ็กซเอ็ม

แอลเอชทีทีพีรีเควสธรรมชาติ (native XMLHTTPRequest) หรือใชแอ็คทีฟเอ็กซออบเจ็กท 

(ActiveXObject) ตามความสามารถของบราวเซอร 

 
รูปที่ ก.31 โครงสรางของสวนเอแจ็กซ (DSGNdc0004) 

 

6.3.7.3 โครงสรางของสวนเอแจ็กซ 

การกระทําการเรียกขอมูลแบบเอ็กซเอ็มแอลโดยเอแจ็กซ แสดงไดดัง รูปที่  โดยเมื่อ

ฟงกช่ัน request ของเอ็กซเทนชั่นเอแจ็กซถูกเรียก เอ็กซเทนชั่นเอแจ็กซจะทําการ กําหนดสถานะ

เร่ิมตนของกระบวนการ และทําการประมวลผลในลักษณะคูขนาน สวนแรกจะทําการจับเวลาเพื่อ

รอรับอีเวนท onTimeout และอีกสวนหนึ่งจะทําการรอรับขอมูลจากเครื่องแมขาย หากเกินเวลาจะ

ทําการเปลี่ยนสถานะของเอแจ็กซไปเปนสถานะเริ่มตน (reset ajax) หากไดรับขอมูลกลับมาจาก

เครื่องแมขายจะทําการ เปลี่ยนสถานะเกินเวลาเปนสถานะเริ่มตน (reset timeout) และเมื่อไดรับ
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ขอมูลกลับมาจากเครื่องแมขายอีเวนท onComplete จะทําการเรียกเอ็กซเทนชั่นเอ็กซเอ็มแอลเพื่อ

สรางเอกสารเอ็กซเอ็มแอล หากไดรับขอผิดพลาดจะเขาสูอีเวนท onError แยกกันทํางานตอไป 

 
รูปที่ ก.32 การกระทําการเรยีกขอมูลแบบเอ็กซเอ็มแอลโดยเอแจ็กซ (DSGNda0001) 

 

6.3.8 เอ็กซเอสแอลที 

สวนเอ็กซเอสแอลทีเปนสวนหลักที่ใชในการแปลงเอกสารเอ็กซเอ็มแอลไปเปนเอกสาร

เอ็ชทีเอ็มแอลในรูปแบบขอความ เพื่อใหเอ็กซเทนชั่นอื่นนําขอความนี้ไปใชในการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหา จากการออกแบบการกระทําเอ็กซเทนชั่นเอ็กซเอสแอลทีประกอบดวย 
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6.3.8.1 ลักษณะการทํางานของสวนเอ็กซเอสแอลที 

ลักษณะการทํางานของสวนเอ็กซเอสแอลที แสดงไดดัง รูปที่  โดยผูพัฒนาจะเรียกใชเอ็กซ

เทนชั่นเอ็กซเอสแอลที และในเอ็กซเทนชั่นเอ็กซเอสแอลทีจะมีกระบวนการเพื่อเรียกใชเอ็กซ

เทนชั่นเอแจ็กซตอไป 

 
รูปที่ ก.33 ลักษณะการทํางานของสวนเอ็กซเอสแอลที (DSGNdu0005) 

 

6.3.8.2 โครงสรางของสวนเอ็กซเอสแอลที 

โครงสรางของสวนเอ็กซเอสแอลที แสดงไดดัง รูปที่  โดยเอ็กซเทนชั่นเอ็กซเอสแอลทีจะมี

แอ็ททริบิวรีจีสเตอรเอ็กซเอสแอลทีที่อางถึงวัตถุที่เปนซิงเกลตัน โดยวัตถุที่เปนซิงเกลตันนี้จะบรรจุ

วัตถุเอ็กเอสแอลทีโปรเซสเสอรอีกทอดหนึ่ง ดังนั้นแอ็ททริบิวรีจีสเตอรเอ็กซเอสแอลทีจึงใชวัตถุ

รวมกันทั้งหมด 

 
รูปที่ ก.34 โครงสรางของสวนเอ็กซเอสแอลที (DSGNdc0005) 

 

6.3.8.3 กระบวนการลงทะเบียนเอ็กเอสแอลที 

กระบวนการลงทะเบียนเอ็กเอสแอลที แสดงไดดัง รูปที่  โดยเมื่อฟงกช่ัน register ในเอก็ซ

เทนชั่นเอ็กเอสแอลทีถูกเรียก เอ็กซเทนชั่นเอ็กซเอสแอลทีจะทําการเตรียมขอมูลสําหรับการสราง
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การรองขอโดยเอแจ็กซ แลวในแตละเอ็กเอสแอลทีจะใชวัตถุเอแจ็กซในการเรียกแบบคูขนานเมื่อ

แตละวัตถุไดรับขอูลกลับมาก็จะทําการลดจํานวนของกระบวนการทํางานลง 

 
รูปที่ ก.35 กระบวนการลงทะเบียนเอ็กเอสแอลที (DSGNda0009) 
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6.3.8.4 กระบวนการแปลงเอกสารเอ็กซเอ็มแอลเปนเอชทีเอ็มแอล 

กระบวนการแปลงเอกสารเอ็กซเอ็มแอลเปนเอชทีเอ็มแอล แสดงไดดัง รูปที่  โดยเมื่อเอ็กซ

เทนชั่นเอ็กซเอสแอลทีรับคําสั่งมาแลวจะทําการเลือกเอ็กเอสแอลทีจากชื่อที่สงมา แลวทําการลบ

คาพารามิเตอรเดิมออก ทําการกําหนดคาพารามิเตอรใหม และเรียกคําสั่งเปล่ียนเปนขอความของ

วัตถุเอ็กเอสแอลทีโพรเซสเสอร จากนั้นสงขอความกลับไป 

 
รูปที่ ก.36 กระบวนการแปลงเอกสารเอ็กซเอ็มแอลเปนเอชทีเอ็มแอล (DSGNda0020) 
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6.4 ตรวจสอบกับ Requirement Specification 

ความตองการ เอกสารประกอบ 

ตามขอ 

ตรวจสอบ 

เฟรมเวิรคของการทํางานที่แยกสวนในลักษณะเอ็มวีซี โดย
ใชเอแจก็ซ 

6.3.4 

6.3.7 

ผาน 

 รองรับโมเดลแบบเอ็กซเอ็มแอล 6.3.5 ผาน 

 รองรับวิวแบบเอ็กซเอสแอลที 6.3.6 

6.3.8 

ผาน 

 Component ที่รองรับการทํางานเอ็มวีซี 
  - Table 
  - Input Box 
  - Combo Box 
  - Text Area 
  - Form 

6.3.3 ผาน 

เฟรมเวิรคสามารถทํางานไดบนบราวเซอร 
  - Internet Explorer 6 
  - Internet Explorer 7 
  - Firefox 2 
  - Firefox 3 

6.3.2 ผาน 

 

6.5 Check List 
Test Script Name/No. Plan 

Date 
Completion 

Date 
Result Check 

By 
Problem

1) กําหนดระบบยอย และ
ผูรับผิดชอบ 

01/01/08 07/01/08 Complete Pachara 
T. 

 

2) ออกแบบระบบยอย 01/01/08 28/01/08 Complete Pachara 
T. 

 

2.1) ออกแบบเฟรมเวิรค 01/01/08 07/01/08 Complete Pachara 
T. 

 

2.2) ออกแบบสวนยูทิลิตี ้ 01/01/08 07/01/08 Complete Pachara 
T. 

 

2.3) ออกแบบสวนคอม
โพเนนท 

08/01/08 14/01/08 Complete Pachara 
T. 

 

2.4) ออกแบบสวนเอ็มวีซี 08/01/08 14/01/08 Complete Pachara 
T. 
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2.5) ออกแบบสวนโมเดล 15/01/08 21/01/08 Complete Pachara 
T. 

 

2.6) ออกแบบสวนวิว 15/01/08 21/01/08 Complete Pachara 
T. 

 

2.7) ออกแบบสวนเอแจ็กซ 22/01/08 28/01/08 Complete Pachara 
T. 

 

2.8) ออกแบบสวนเอ็กซเอ็ม
แอล 

22/01/08 28/01/08 Complete Pachara 
T. 

 

2.9) ออกแบบสวนเอ็กซ
เอสแอลที 

22/01/08 28/01/08 Complete Pachara 
T. 

 

3) ตรวจสอบกับ Requirement 
Specification 

22/01/08 28/01/08 Complete Pachara 
T. 

 

 

7. Acceptance Criteria 

ในแตละขั้นตอนการทํางานตองไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลโครงการและถูกบันทึกเปน

เอกสาร 
 

8. Check List 
Test Script Name/No. Plan 

Date 
Completion 

Date 
Result Check 

By 
Problem

1) สํารวจความตองการ 01/12/07 14/12/07 Complete Pachara 
T. 

 

2) วิเคราะหความตองการ 15/12/07 28/12/07 Complete Pachara 
T. 

 

3) การออกแบบซอฟตแวร 01/01/08 28/01/08 Complete Pachara 
T. 
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Architecture Design 
Cross Ref. TQS-12207 : Coverage Level: Version : 
 Project 1.0 
   
 
Process Ownership  Approving Authority 
Pachara T. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 05/04/08 
 
DOCUMENT HISTORY 
Version 
Number 

Record 
Date 

Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/04/08 Pachara T Parinya S. Creation of the document 
 
Objective: To conduct a system level design and identify the architecture of the 

product. 
 
PROJECT INFORMATION 
Name Phase Description 
MVC javascript framework. 1 - 
 
 

แผนดาํเนินการ 

 ระยะเวลา (วันท่ี) มค. 51 

การดําเนินการ  
1 2 3 4 5 6 7 

1) ออกแบบสถาปตยกรรมของ

ซอฟตแวร 

       

2) กําหนดระบบยอยของซอฟตแวร        

3) ออกแบบโครงสรางเฟรมเวริค        

4) ตรวจสอบกับ Requirement 

Specification 
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1. Introduction 

1.1 วัตถุประสงค 

1) ออกแบบสถาปตยกรรมของซอฟตแวร 

2) กําหนดระบบยอยของซอฟตแวร 

3) ออกแบบโครงสรางเฟรมเวิรค 

 

1.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1) ออกแบบสถาปตยกรรมของซอฟตแวร 

2) กําหนดระบบยอยของซอฟตแวร 

3) ออกแบบโครงสรางเฟรมเวิรค 

4) ตรวจสอบกับ Requirement Specification 

 

2. Basic Architecture of the system 

ลักษณะการทํางานของเอ็มวีซีบนเครื่องลูกขายจะมีโครงสรางของเอ็มวีซีที่เหมือนกับเอ็มวี

ซีบนเครื่องแมขาย ส่ิงที่แตกตางกันคือวิธีการติดตอกับสวนประกอบตางๆอันไดแก โมเดล วิว และ

คอนโทรลเลอร ซ่ึงเอ็มวีซีบนเครื่องแมขายจะติดตอกับผานโครงสรางภาษาที่ใชพัฒนาเครื่องแมขาย

นั้นๆ แตเอ็มวีซีบนเครื่องลูกขายจะใชจาวาสคริปตในการเรียกโมเดลหรือวิวจากเครื่องแมขายแทน 

 
รูปที่ ก.37 โครงสรางและความสัมพันธของสวนประกอบเอ็มวีซี 
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จากความแตกตางกับเอ็มวีซีบนเครื่องแมขาย สามารถแสดงเปนขั้นตอนในการติดตอกับ

สวนตางๆ ของเอ็มวีซีบนเครื่องลูกขายได ดังนี้ 

 
รูปที่ ก.38 ขั้นตอนการติดตอกับสวนประกอบของเอ็มวซีีบนเครื่องลูกขาย 
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3. Major divisions or modules in the system 

ลักษณะการใชงานของเฟรมเวิรคแสดงได ดังนี ้

 
รูปที่ ก.39 ลักษณะการใชงานของเฟรมเวิรค 

จากลักษณะการใชงานเฟรมเวิรคสามารถแบงสวนตางๆในการพัฒนาไดดังนี้ 

3.1 เฟรมเวิรค 

โครงสรางเฟรมเวิรค 
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รูปที่ ก.40 โครงสรางของเฟรมเวิรค 

 

3.2 เอ็กซเทนชั่น 

เปนสวนที่ใชเพิ่มเติมความสามารถใหแกเฟรมเวิรค แสดงโครงสรางไดดังนี ้

 
รูปที่ ก.41 โครงสรางของเอ็กซเทนชั่น 

 

3.3 ระบบยอย 

โดยในออกแบบโดยละเอียดจําเปนตองสรางเอ็กซเทนชั่นของสวนตอไปนี้ 
1) Framework 
2) Utility 
3) Component 
4) MVC (Controller) 
5) Model 
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6) View 
7) Ajax 
8) XML 
9) XSLT 
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4. ตรวจสอบกับ Requirement Specification 

ความตองการ เอกสารประกอบ 

ตามขอ 

ตรวจสอบ 

เฟรมเวิรคของการทํางานที่แยกสวนในลักษณะเอ็มวีซี โดย
ใชเอแจก็ซ 

3 ผาน 

 รองรับโมเดลแบบเอ็กซเอ็มแอล 3 ผาน 

 รองรับวิวแบบเอ็กซเอสแอลที 3 ผาน 

 Component ที่รองรับการทํางานเอ็มวีซี 
  - Table 
  - Input Box 
  - Combo Box 
  - Text Area 
  - Form 

3 ผาน 

เฟรมเวิรคสามารถทํางานไดบนบราวเซอร 
  - Internet Explorer 6 
  - Internet Explorer 7 
  - Firefox 2 
  - Firefox 3 

3 ผาน 

 

5. Check List 
Test Script Name/No. Plan 

Date 
Completion 

Date 
Result Check 

By 
Problem

1) ออกแบบสถาปตยกรรมของ
ซอฟตแวร 

01/01/08 02/01/08 Complete Pachara 
T. 

 

2) กําหนดระบบยอยของ
ซอฟตแวร 

02/01/08 03/01/08 Complete Pachara 
T. 

 

3) ออกแบบโครงสรางเฟรม
เวิรค 

04/01/08 06/01/08 Complete Pachara 
T. 

 

4) ตรวจสอบกับ Requirement 
Specification 

07/01/08 07/01/08 Complete Pachara 
T. 
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Development Procedure 
Cross Ref. TQS-12207 : Coverage Level: Version : 
 Project 1.0 
   
 
Process Ownership  Approving Authority 
Pachara T. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 05/04/08 
 
DOCUMENT HISTORY 
Version 
Number 

Record 
Date 

Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/04/08 Pachara T Parinya S. Creation of the document 
 
Objective: To conduct development procedure. 
 
PROJECT INFORMATION 
Name Phase Description 
MVC javascript framework. 1 - 
 

แผนดาํเนินการ 

 ระยะเวลา (เดือน) 2550 2551 

การดําเนินการ  ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. 

1) วิเคราะห      

2) ออกแบบ      

3) เตรียมโครงสรางและเครื่องมือ

สําหรับการสรางโคด 

     

4) สรางโคด      

5) ทดสอบระหวางพัฒนา      

6) ทดสอบเพื่อยอมรับและแกไข      
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1. Introduction 

1.1 วัตถุประสงค 

1) แสดงขั้นตอนการสรางซอฟตแวร 

2) ใชติดตามการพัฒนาซอฟตแวร เพื่อการประกันคุณภาพ 

 

1.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1) วิเคราะหความตองการตามเอกสารประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐานคุณภาพ

ซอฟตแวรไทย 02-DOC_SRS 

2) ออกแบบซอฟตแวรตามเอกสารประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐานคุณภาพ

ซอฟตแวรไทย 03-DOC_AD และ 02-DOC_SRS 

3) เตรียมโครงสรางและเครื่องมือสําหรับการสรางโคด 

4) สรางโคดและจัดการตามกระบวนการบริหารโครงรางซอฟตแวร ตามเอกสาร

ประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย 17-PRC_CMP และ 

18-PRC_CMP_APPB 

5) ทดสอบระหวางพัฒนาตามเอกสารประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐานคุณภาพ

ซอฟตแวรไทย 05-DOC_SIT 06-PRC_TP และ 07-REC_TR 

6) ทดสอบเพื่อยอมรับและแกไขโคดตามเอกสารประกอบการพัฒนาระบบตาม

มาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย 08-REC_ATR 

 

2. วิเคราะห 

ตามเอกสารประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย  02-

DOC_SRS 
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3. ออกแบบ 

ตามเอกสารประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย  03-

DOC_AD และ 02-DOC_SRS 

 

4. เตรียมโครงสรางและเครื่องมือสําหรับการสรางโคด 

4.1 แผนดาํเนนิการ 

 ระยะเวลา (วันท่ี) มค. 51 

การดําเนินการ  
22 23 24 25 26 27 28 

1) จัดหาเครื่องมอื        

2) ติดตั้งระบบปฏิบัติการ        

3) ติดตั้งอีคลิปสไอดีอี        

4) ติดตั้งเว็บแมขายทอมแค็ท        

5) ติดตั้งไฟรฟอก        

 

4.2 ขั้นตอนการดําเนินการ 

4.2.1 ขั้นเตรยีมการ 

กําหนดเครื่องมือในการสรางโคด ตาม Functional Requirement และความถนัดของ

ผูพัฒนา ประกอบดวย 

1) เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 

2) ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP 

3) อีคลิปสไอดีอี (Eclipse IDE) สําหรับสรางโคด 

4) ทอมแค็ท (Tomcat) สําหรับเปนเว็บแมขายในการทดสอบ 

5) อินเตอรเน็ตเอ็กซโพลเรอร (Internet Explorer) สําหรับทดสอบโคด 

6) ไฟรฟอก (Firefox) สําหรับทดสอบโคด 
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4.2.2 ขั้นดําเนินการ 

1) จัดหาเครื่องมือ 

2) ติดตั้งระบบปฏิบัติการ พรอมทั้งอินเตอรเน็ตเอ็กซโพลเลอร 

3) ติดตั้งอีคลิปสไอดีอี 

4) ติดตั้งเว็บแมขายทอมแค็ท 

5) ติดตั้งไฟรฟอก 

 

4.3 Check List 
Test Script Name/No. Plan 

Date 
Completion 

Date 
Result Check 

By 
Problem

1) จัดหาเครื่องมอื 22/01/08 25/01/08 Complete Pachara 
T. 

 

2) ติดตั้งระบบปฏิบัติการ 26/01/08 26/01/08 Complete Pachara 
T. 

 

3) ติดตั้งอีคลิปสไอดีอี 27/01/08 27/01/08 Complete Pachara 
T. 

 

4) ติดตั้งเว็บแมขายทอมแค็ท 27/01/08 27/01/08 Complete Pachara 
T. 

 

5) ติดตั้งไฟรฟอก 28/01/08 28/01/08 Complete Pachara 
T. 

 

 

5. สรางโคด 

สรางโคดโดยใชการบริหารโครงรางซอฟตแวรชวยในการจัดการ  ตามเอกสาร

ประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย 17-PRC_CMP และ 18-

PRC_CMP_APPB 
 

6. ทดสอบระหวางพัฒนา 

ตามเอกสารประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย 05-

DOC_SIT 06-PRC_TP และ 07-REC_TR 
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7. ทดสอบเพื่อยอมรับและแกไข 

ตามเอกสารประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย 08-

REC_ATR 
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8. Check List 
Test Script Name/No. Plan 

Date 
Completion 

Date 
Result Check 

By 
Problem

1) วิเคราะห 01/12/07 28/12/07 Complete Pachara 
T. 

 

2) ออกแบบ 01/01/08 28/01/08 Complete Pachara 
T. 

 

3) เตรียมโครงสรางและ
เครื่องมือสําหรับการสราง
โคด 

22/01/08 28/01/08 Complete Pachara 
T. 

 

4) สรางโคด 01/02/08 28/03/08 Complete Pachara 
T. 

 

5) ทดสอบระหวางพัฒนา 01/02/08 28/03/08 Complete Pachara 
T. 

 

5) ทดสอบเพื่อยอมรับและ
แกไข 

01/04/08 28/04/08 Complete Pachara 
T. 
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Software Integration Document 
Cross Ref. TQS-12207 : Coverage Level: Version : 
 Project 1.0 
   
 
Process Ownership  Approving Authority 
Pachara T. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 05/04/08 
 
DOCUMENT HISTORY 
Version 
Number 

Record 
Date 

Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/04/08 Pachara T Parinya S. Creation of the document 
 
Objective: To specify the usage of the systems. 
 
PROJECT INFORMATION 
Name Phase Description 
MVC javascript framework. 1 - 
 

แผนดาํเนินการ 

 ระยะเวลา (สัปดาห) กพ. 51 มีค. 51 

การดําเนินการ  
1 2 3 4 1 2 3 4 

1) สวนเอ็กซเอ็มแอล         

2) สวนเอ็กซเอสแอลที         

3) สวนเอแจ็กซ         

4) สวนโมเดล         

5) สวนววิ         

6) สวนเอ็มวีซี         

7) ระบบปลั๊กอินของเฟรมเวิรค         
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1. Introduction 

1.1 วัตถุประสงค 

1) แสดงขั้นตอนการทํางานรวมกันของระบบ 

2) ใชติดตามการพัฒนาซอฟตแวร เพื่อการประกันคุณภาพ 

 

1.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ในการผนวกแตละระบบยอยจะทําบนพื้นฐานของระบบปลั๊กอินของเฟรมเวิรค โดยแตละ

เอ็กซเทนชั่น (ระบบยอย) จะเชื่อมกันผานฟงคช่ัน integrateTo (ตามเอกสารประกอบการพัฒนา

ระบบตามมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย 02-DOC_SRS) ซ่ึงขั้นตอนการเชื่อมประกอบดวย

ขั้นตอนดังนี้ 

1) สวนเอ็กซเอ็มแอล 

1.1) ทํางานรวมกับสวนเอแจ็กซ 

1.2) ทํางานรวมกับสวนโมเดล 

2) สวนเอ็กซเอสแอลที 

2.1) ทํางานรวมกับสวนวิว 

3) สวนเอแจ็กซ 

3.1) ทํางานรวมกับสวนโมเดล 

3.2) ทํางานรวมกับสวนเอ็กซเอสแอลที 

4) สวนโมเดล 

4.1) ทํางานรวมกับสวนเอ็มวีซี 

5) สวนวิว 

5.1) ทํางานรวมกับสวนเอ็มวีซี 

6) สวนเอ็มวีซี 

6.1) ทํางานรวมกับสวนคอมโพเนนท 

7) ระบบปลั๊กอินของเฟรมเวิรค 

7.1) ทํางานรวมกับสวนเอ็กซเอ็มแอล 
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7.2) ทํางานรวมกับสวนเอ็กซเอสแอลที 

7.3) ทํางานรวมกับสวนเอแจ็กซ 

7.4) ทํางานรวมกับสวนโมเดล 

7.5) ทํางานรวมกับสวนวิว 

7.6) ทํางานรวมกับสวนเอ็มวีซี 

7.7) ทํางานรวมกับสวนคอมโพเนนท 
 

1.3 ความตองการกอนการรวมระบบ 

ระบบยอยที่จะทําการรวมจะตองผานการทดสอบตามเอกสารประกอบการพัฒนาระบบ

ตามมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย 06-PRC_TP 
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2. ทดสอบการทํางานรวมกันของระบบ 

 
Integration Test Report 

Project 
Name: 

MVC javascript framework Task ID: 001 

Sub System: สวนเอ็กซเอ็มแอล Test Date 15/02/08 

 
Test Script Name/No. Passed/Failed Result 

เรียกผานสวนเอแจ็กซ Pass ตรงตามการออกแบบ 
02-DOC_SRS 

เรียกผานสวนโมเดล Pass ตรงตามการออกแบบ 
02-DOC_SRS 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
Remark: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
Test By: Pachara T.  Tested Date: 15/02/08 
Reviewed 
By: 

Parinya S.  Reviewed 
Date: 

21/02/08 
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Integration Test Report 

Project 
Name: 

MVC javascript framework Task ID: 002 

Sub System: สวนเอ็กซเอสแอลที Test Date 22/02/08 

 
Test Script Name/No. Passed/Failed Result 

เรียกผานสวนวิว Pass ตรงตามการออกแบบ 
02-DOC_SRS 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remark: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
Test By: Pachara T.  Tested Date: 22/02/08 
Reviewed 
By: 

Parinya S.  Reviewed 
Date: 

28/02/08 
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Integration Test Report 

Project 
Name: 

MVC javascript framework Task ID: 003 

Sub System: สวนเอแจ็กซ Test Date 01/03/08 

 
Test Script Name/No. Passed/Failed Result 

เรียกผานสวนโมเดล Pass ตรงตามการออกแบบ 
02-DOC_SRS 

เรียกภายในสวนเอ็กซเอสแอลที Pass ตรงตามการออกแบบ 
02-DOC_SRS 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remark: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
Test By: Pachara T.  Tested Date: 01/03/08 
Reviewed 
By: 

Parinya S.  Reviewed 
Date: 

07/03/08 
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Integration Test Report 

Project 
Name: 

MVC javascript framework Task ID: 004 

Sub System: สวนโมเดล Test Date 08/03/08 

 
Test Script Name/No. Passed/Failed Result 

เรียกผานสวนเอ็มวีซี Pass ตรงตามการออกแบบ 
02-DOC_SRS 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remark: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
Test By: Pachara T.  Tested Date: 08/03/08 
Reviewed 
By: 

Parinya S.  Reviewed 
Date: 

14/03/08 
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Integration Test Report 

Project 
Name: 

MVC javascript framework Task ID: 005 

Sub System: สวนววิ Test Date 15/03/08 

 
Test Script Name/No. Passed/Failed Result 

เรียกผานสวนเอ็มวีซี Pass ตรงตามการออกแบบ 
02-DOC_SRS 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remark: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
Test By: Pachara T.  Tested Date: 15/03/08 
Reviewed 
By: 

Parinya S.  Reviewed 
Date: 

21/03/08 
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Integration Test Report 

Project 
Name: 

MVC javascript framework Task ID: 006 

Sub System: สวนเอ็มวีซี Test Date 22/03/08 

 
Test Script Name/No. Passed/Failed Result 

เรียกผานสวนเอ็มวีซี Pass ตรงตามการออกแบบ 
02-DOC_SRS 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remark: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
Test By: Pachara T.  Tested Date: 22/03/08 
Reviewed 
By: 

Parinya S.  Reviewed 
Date: 

28/03/08 
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Integration Test Report 

Project 
Name: 

MVC javascript framework Task ID: 007 

Sub System: ระบบปลั๊กอินของเฟรมเวิรค Test Date 22/03/08 

 
Test Script Name/No. Passed/Failed Result 

เรียกผานเอก็ซเอ็มแอลผานเฟรมเวิรค Pass ตรงตามการออกแบบ 
02-DOC_SRS 

เรียกผานเอก็ซเอสแอลทีผานเฟรมเวิรค Pass ตรงตามการออกแบบ 
02-DOC_SRS 

เรียกผานเอแจก็ซผานเฟรมเวิรค Pass ตรงตามการออกแบบ 
02-DOC_SRS 

เรียกผานโมเดลผานเฟรมเวิรค Pass ตรงตามการออกแบบ 
02-DOC_SRS 

เรียกผานวิวผานเฟรมเวิรค Pass ตรงตามการออกแบบ 
02-DOC_SRS 

เรียกผานคอนโทรลเลอรผานเฟรมเวิรค Pass ตรงตามการออกแบบ 
02-DOC_SRS 

เรียกผานคอมโพเนนทผานเฟรมเวิรค Pass ตรงตามการออกแบบ 
02-DOC_SRS 

 
 
 
 
Remark: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
Test By: Pachara T.  Tested Date: 22/03/08 
Reviewed 
By: 

Parinya S.  Reviewed 
Date: 

28/03/08 
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3. Check List 
Test Script Name/No. Plan 

Date 
Completion 

Date 
Result Check 

By 
Problem

1) สวนเอ็กซเอ็มแอล 15/02/08 21/02/08 Complete Pachara 
T. 

 

2) สวนเอ็กซเอสแอลท ี 22/02/08 28/02/08 Complete Pachara 
T. 

 

3) สวนเอแจ็กซ 01/03/08 07/03/08 Complete Pachara 
T. 

 

4) สวนโมเดล 08/03/08 14/03/08 Complete Pachara 
T. 

 

5) สวนววิ 15/03/08 21/03/08 Complete Pachara 
T. 

 

6) สวนเอ็มวีซี 22/03/08 28/03/08 Complete Pachara 
T. 

 

7) ระบบปลั๊กอินของเฟรมเวิรค 22/03/08 28/03/08 Complete Pachara 
T. 
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Test Procedure 
Cross Ref. TQS-12207 : Coverage Level: Version : 
 Project 1.0 
   
 
Process Ownership  Approving Authority 
Pachara T. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 05/04/08 
 
DOCUMENT HISTORY 
Version 
Number 

Record 
Date 

Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/04/08 Pachara T Parinya S. Creation of the document 
 
Objective: To provide procedure for conducting unit testing of each software 

work unit/module. 
 
PROJECT INFORMATION 
Name Phase Description 
MVC javascript framework. 1 - 
 
 

แผนดาํเนินการ 

 ระยะเวลา (สัปดาห) กพ. 51 มีค. 51 

การดําเนินการ  
1 2 3 4 1 2 3 4 

1) กําหนดผูทําการทดสอบ         

2) แบงระบบยอย         

3) ทดสอบระบบยอย         

4) ทดสอบการทํางานรวมกนัของระบบ         
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1. Introduction 

1.1 วัตถุประสงค 

1) แสดงขั้นตอนการทดสอบระบบ 

2) ใชติดตามการพัฒนาซอฟตแวร เพื่อการประกันคุณภาพ 

 

1.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1) กําหนดผูทําการทดสอบ 

2) แบงระบบยอยเพื่อทําการทดสอบซึ่งสอดคลองกับการออกแบบ 

3) ทดสอบระบบยอยตามเอกสารประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐานคุณภาพ

ซอฟตแวรไทย 06-PRC_TP 

4) ทดสอบการรวมกันของระบบตามเอกสารประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐาน

คุณภาพซอฟตแวรไทย 05-DOC_SIT 

 

2. กําหนดผูทําการทดสอบ 

ในโครงการนี้ใชผูพัฒนาเปนผูทดสอบ 

 

3. แบงระบบยอยเพื่อการทดสอบ 

การแบงระบบยอยเพื่อการทดสอบเปนไปตามการแบงระบบยอยของการออกแบบ ตาม

เอกสารประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย 02-DOC_SRS 

 

4. ทดสอบระบบยอย 

ตามเอกสารประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย 06-PRC_TP 
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5. ทดสอบระบบยอย 

ตามเอกสารประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย  05-

DOC_SIT 
 

6. Check List 
Test Script Name/No. Plan 

Date 
Completion 

Date 
Result Check By Problem 

1) กําหนดผูทําการ
ทดสอบ 

01/02/08 07/03/08 Complete Pachara T.  

2) แบงระบบยอย 01/02/08 07/02/08 Complete Pachara T.  

3) ทดสอบระบบยอย 01/02/08 28/03/08 Complete Pachara T.  

4) ทดสอบการทํางาน
รวมกันของระบบ 

15/02/08 28/03/08 Complete Pachara T.  
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Test Record 
Cross Ref. TQS-12207 : Coverage Level: Version : 
 Project 1.0 
   
 
Process Ownership  Approving Authority 
Pachara T. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 05/04/08 
 
DOCUMENT HISTORY 
Version 
Number 

Record 
Date 

Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/04/08 Pachara T Parinya S. Creation of the document 
 
Objective: To provide the summarized Testing activities performed in the project. 
 
PROJECT INFORMATION 
Name Phase Description 
MVC javascript framework. 1 - 
 

แผนดาํเนินการ 

 ระยะเวลา (สัปดาห) กพ. 51 มีค. 51 
การดําเนินการ  1 2 3 4 1 2 3 4 
1) ระบบปลั๊กอินของเฟรมเวิรค         
2) สวนเอ็กซเอ็มแอล         
3) สวนเอ็กซเอสแอลที         
4) สวนเอแจ็กซ         
5) สวนโมเดล         
6) สวนวิว         
7) สวนเอ็มวีซี         
8) สวนคอมโพเนนท         
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1. Introduction 

1.1 วัตถุประสงค 

1) แสดงขั้นตอนการทดสอบระบบยอย 

2) บันทึกผลการทดสอบ 

3) ใชติดตามการพัฒนาซอฟตแวร เพื่อการประกันคุณภาพ 

 

1.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ทําการทดสอบตามการพัฒนาโดยทําการเรียกฟงกช่ันตามเอกสารประกอบการพัฒนา

ระบบตามมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย 02-DOC_SRS ดังนี้ 

1) ระบบปลั๊กอินของเฟรมเวิรค 

2) สวนเอ็กซเอ็มแอล 

3) สวนเอ็กซเอสแอลที 

4) สวนเอแจ็กซ 

5) สวนโมเดล 

6) สวนวิว 

7) สวนเอ็มวีซี 

8) สวนคอมโพเนนท 
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2. บันทึกผลการทดสอบ 
Specification Test Report 

Project 
Name: 

MVC javascript framework Task ID: 001 

Sub System: ระบบปลั๊กอินของเฟรมเวิรค Test Date 08/02/08 

 
Test Script Name/No. Passed/Failed Problem/Bug 

found 
เอ็กซเทนชั่น   

การสรางเอ็กซเทนชั่น Pass  

การผนวกเอก็ซเทนชั่น Pass  

ยูทิลิตี ้   

ตรวจสอบประเภทบราวเซอร Pass  

ตรวจสอบเวอรช่ันแอ็คทีฟเอ็กซ Pass  

การหนวงการทํางาน Pass  

การแยกเนมสเปซ Pass  

แปลงเอชทีเอ็มแอลฟอรมเปนวัตถุ Pass  

แปลงวัตถุเปนยูอารไอรีเควส Pass  

การกําหนดอีเวนทใหแกคอนโพเนนท Pass  

คลาส   

XMLHTTPRequest Pass  
DOMParser Pass  
XMLSerializer Pass  
XSLTProcessor Pass  
 
 
Remark: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
Test By: Pachara T.  Tested Date: 08/02/08 
Reviewed Parinya S.  Reviewed 14/02/08 
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By: Date: 
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Specification Test Report 

Project 
Name: 

MVC javascript framework Task ID: 002 

Sub System: สวนเอ็กซเอ็มแอล Test Date 18/02/08 

 
Test Script Name/No. Passed/Failed Problem/Bug 

found 
สรางดีโอเอ็มจากขอความ Pass  

แปลงดีโอเอ็มเปนขอความ Pass  

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remark: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
Test By: Pachara T.  Tested Date: 18/02/08 
Reviewed 
By: 

Parinya S.  Reviewed 
Date: 

21/02/08 
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Specification Test Report 

Project 
Name: 

MVC javascript framework Task ID: 003 

Sub System: สวนเอ็กซเอสแอลที Test Date 18/02/08 

 
Test Script Name/No. Passed/Failed Problem/Bug 

found 
ลงทะเบียนเอก็ซเอสแอลที Pass  

แปลงเอกสารเอ็กซเอ็มแอลเปนเอชทีทีพ ี Pass  

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remark: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
Test By: Pachara T.  Tested Date: 18/02/08 
Reviewed 
By: 

Parinya S.  Reviewed 
Date: 

21/02/08 
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Specification Test Report 

Project 
Name: 

MVC javascript framework Task ID: 004 

Sub System: สวนเอแจ็กซ Test Date 25/02/08 

 
Test Script Name/No. Passed/Failed Problem/Bug 

found 
การเรียกขอมลูเอ็กซเอ็มแอล Pass  

การทํางานเมื่อคอยเกินเวลา (timeout) Pass  

การทํางานเมื่อรับขอผิดพลาด Pass  

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remark: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
Test By: Pachara T.  Tested Date: 25/02/08 
Reviewed 
By: 

Parinya S.  Reviewed 
Date: 

28/02/08 
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Specification Test Report 

Project 
Name: 

MVC javascript framework Task ID: 005 

Sub System: สวนโมเดล Test Date 04/03/08 

 
Test Script Name/No. Passed/Failed Problem/Bug 

found 
การเรียกโมเดล   

การเรียกโมเดลโดยเอแจก็ซ Pass  

การทํางานเกนิเวลา (time out) Pass  

การทํางานเมื่อผิดพลาด Pass  

การปรับปรงุโมเดล   

การปรับปรุงโมเดลโดยเอแจก็ซ รูปแบบฟอรม Pass  

การทํางานเกนิเวลา (time out) Pass  

การทํางานเมื่อรับขอผิดพลาด Pass  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remark: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
Test By: Pachara T.  Tested Date: 04/03/08 
Reviewed 
By: 

Parinya S.  Reviewed 
Date: 

07/03/08 
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Specification Test Report 

Project 
Name: 

MVC javascript framework Task ID: 006 

Sub System: สวนววิ Test Date 04/03/08 

 
Test Script Name/No. Passed/Failed Problem/Bug 

found 
การเรียกวิวแบบเอ็กซเอสแอลที Pass  

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remark: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
Test By: Pachara T.  Tested Date: 04/03/08 
Reviewed 
By: 

Parinya S.  Reviewed 
Date: 

07/03/08 
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Specification Test Report 

Project 
Name: 

MVC javascript framework Task ID: 007 

Sub System: สวนเอ็มวีซี Test Date 15/03/08 

 
Test Script Name/No. Passed/Failed Problem/Bug 

found 
การเรียกคอนโทรลเลอรอยางงาย Pass  

การเรียกโมเดลอยางงาย Pass  

การเรียกวิวอยางงาย Pass  

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remark: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
Test By: Pachara T.  Tested Date: 15/03/08 
Reviewed 
By: 

Parinya S.  Reviewed 
Date: 

21/03/08 
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Specification Test Report 

Project 
Name: 

MVC javascript framework Task ID: 008 

Sub System: สวนคอมโพเนนท Test Date 25/03/08 

 
Test Script Name/No. Passed/Failed Problem/Bug 

found 
คอมโพเนนทหลัก   

การเรียกขอมลูเนื้อหา Pass  

การแสดงขอมลูเนื้อหา Pass  

การทํางานรวมกับเอ็มวีซีอยางงาย Pass  

ฟอรมคอมโพเนนท   

การทํางาน submit Pass  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remark: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
Test By: Pachara T.  Tested Date: 25/03/08 
Reviewed 
By: 

Parinya S.  Reviewed 
Date: 

28/03/08 
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3. Check List 
Test Script Name/No. Plan 

Date 
Completion 

Date 
Result Check By Problem 

1) ระบบปลั๊กอินของ
เฟรมเวิรค 

01/02/08 14/02/08 Complete Pachara T.  

2) สวนเอ็กซเอ็มแอล 15/02/08 21/02/08 Complete Pachara T.  

3) สวนเอ็กซเอสแอลท ี 15/02/08 21/02/08 Complete Pachara T.  

4) สวนเอแจ็กซ 22/02/08 28/02/08 Complete Pachara T.  

5) สวนโมเดล 01/03/08 07/03/08 Complete Pachara T.  

6) สวนววิ 01/03/08 07/03/08 Complete Pachara T.  

7) สวนเอ็มวีซี 08/03/08 21/03/08 Complete Pachara T.  

8) สวนคอมโพเนนท 22/03/08 28/03/08 Complete Pachara T.  
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Acceptance Testing Records 
Cross Ref. TQS-12207 : Coverage Level: Version : 
 Project 1.0 
   
 
Process Ownership  Approving Authority 
Pachara T. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 05/04/08 
 
DOCUMENT HISTORY 
Version 
Number 

Record 
Date 

Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/04/08 Pachara T Parinya S. Creation of the document 
 
Objective: To provide the summarized Website Acceptance Testing activities 

performed. 
 
PROJECT INFORMATION 
Name Phase Description 
MVC javascript framework. 1 - 
 
 

แผนดาํเนินการ 

 ระยะเวลา (สัปดาห) เมษ. 51 

การดําเนินการ  
1 2 3 4 

1) กําหนดวนัทดสอบ     

2) นัดหมายกับลูกคา     

3) ทดสอบ     
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1. Introduction 

1.1 วัตถุประสงค 

1) แสดงขั้นตอนการทดสอบระบบใหไดผลตรงตาม Functional Requirement 

2) เปนเอกสารใหลูกคาตรวจและเซ็นยินยอมรับงาน ในที่นี้คือผูดูแลโครงการ 

3) ใชติดตามการพัฒนาซอฟตแวร เพื่อการประกันคุณภาพ 

 

1.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1.2.1 ขั้นเตรยีมการ 

1) กําหนดวันทดสอบ 

2) นัดหมายกับลูกคา ในที่นี้คือผูดูแลโครงการ 

 

1.2.2 ขั้นดําเนินการ 

ทําการทดสอบเพื่อใหเปนไปตาม Functional Requirement ตามเอกสารประกอบการ

พัฒนาระบบตามมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย 02-DOC_SRS 

1) ทดสอบ Functional Requirement ในสวนความสามารถของระบบ 

1.1) รองรับโมเดลในรูปแบบเอ็กซเอ็มแอล 

1.2) รองรับการแปลงวิวแบบเอ็กซเอสแอลที 

1.3) รองรับเอ็มวีซีบนคอมโพเนนทตอไปนี้ 

1.3.1) ตาราง 

1.3.2) ชองกรอกขอมูล 

1.3.3) ชองเลือกขอมูล 

1.3.4) ชองกรอกขอความ 

1.3.5) ฟอรมกรอกขอมูล 

2) ทดสอบ Functional Requirement ในสวนของความสามารถในการทํางาน 
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2.1) อินเตอรเน็ตเอ็กซโพลเรอร 6 

2.2) อินเตอรเน็ตเอ็กซโพลเรอร 7 

2.3) ไฟรฟอกซ 2 

2.4) ไฟรฟอกซ 3 

 

2. ผลการทดสอบ 

Acceptance Test Report 
Project 
Name: 

MVC javascript framework Task ID: 001 

Sub System: ความสามารถของระบบ Test Date 25/04/08 

 
Test Script Name/No. Passed/Failed Problem/Bug 

found 
1) รองรับโมเดลในรูปแบบเอก็ซเอ็มแอล Pass  

2) รองรับการแปลงวิวแบบเอ็กซเอสแอลที Pass  

3) รองรับเอ็มวีซีบนคอมโพเนนทตอไปนี ้   

 3.1) ตาราง Pass  

 3.2) ชองกรอกขอมูล Pass  

 3.3) ชองเลือกขอมูล Pass  

 3.4) ชองกรอกขอความ Pass  

 3.5) ฟอรมกรอกขอมูล Pass  

 
 
 
Remark: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
Test By: Pachara T.  Tested Date: 25/04/08 
Reviewed By: Parinya S.  Reviewed Date: 25/04/08 
 
(Clients or users) 
Accepted By: Parinya S.  Accepted Date: 25/04/08 
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Acceptance Test Report 

Project 
Name: 

MVC javascript framework Task ID: 002 

Sub System: ความสามารถในการทํางาน Test Date 25/04/08 

 
Test Script Name/No. Passed/Failed Problem/Bug 

found 
1) อินเตอรเน็ตเอก็ซโพลเรอร 6 Pass  

2) อินเตอรเน็ตเอก็ซโพลเรอร 7 Pass  

3) ไฟรฟอกซ 2 Pass  

4) ไฟรฟอกซ 3 Pass  

   

   
   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remark: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
Test By: Pachara T.  Tested Date: 25/04/08 
Reviewed By: Parinya S.  Reviewed Date: 25/04/08 
 
(Clients or users) 
Accepted By: Parinya S.  Accepted Date: 25/04/08 
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3. Check List 
Test Script Name/No. Plan 

Date 
Completion 

Date 
Result Check By Problem 

1) กําหนดวนัทดสอบ 01/04/08 07/04/08 Complete Pachara T.  

2) นัดหมายกับลูกคา 08/04/08 15/04/08 Complete Pachara T.  

3) ทดสอบ 22/04/08 28/04/08 Complete Pachara T.  
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Software Installation Document 
Cross Ref. TQS-12207 : Coverage Level: Version : 
 Project 1.0 
   
 
Process Ownership  Approving Authority 
Pachara T. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 05/04/08 
 
DOCUMENT HISTORY 
Version 
Number 

Record 
Date 

Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/04/08 Pachara T Parinya S. Creation of the document 
 
Objective: To specify the usage of the systems. 
 
PROJECT INFORMATION 
Name Phase Description 
MVC javascript framework. 1 - 
 
 

แผนดาํเนินการ 

 ระยะเวลา (สัปดาห) เมษ. 51 

การดําเนินการ  
1 2 3 4 

1) วางแผนการตดิตั้ง     

2) กําหนดวิธีการติดตั้ง     

3) จัดเตรียมอุปกรณการติดตั้ง     

4) ติดตั้ง     

5) รายงานผลและตรวจรับ     
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1. Introduction 

1.1 วัตถุประสงค 

1) แสดงขั้นตอนการติดตั้งซอฟตแวร 

2) เปนเอกสารประกอบการติดตั้งซอฟตแวรใหแกลูกคา 

3) ใชติดตามการพัฒนาซอฟตแวร เพื่อการประกันคุณภาพ 

 

1.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1) วางแผนการติดตั้ง 

1.1) ขอกําหนดการติดตั้ง 

1.2) ทรัพยากรสําหรับการติดตั้ง 

1.3) งบประมาณในการติดตั้ง 

1.4) กําหนดผูรับผิดชอบ 

2) กําหนดวิธีการติดตั้ง 

3) จัดเตรียมอุปกรณการติดตั้ง 

4) ติดตั้ง 

5) รายงานและตรวจรับการติดตั้ง ตามเอกสารประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐาน

คุณภาพซอฟตแวรไทย 08-REC_ATR 

 

2. วางแผนการติดตัง้ 

2.1 ขอกําหนดการติดตัง้ 

1) การติดตั้งตองแลวเสร็จภายใน 1 วันติดตั้ง 

2) การติดตั้งจะเปนการสราง resource เพื่อใหผูพัฒนาของลูกคาเรียกใชเฟรมเวิรค 

3) คาแรงการติดตั้งไมรวมคา migrate ระบบ 

4) ลูกคาเปนผูตรวจรับการติดตั้ง 
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2.2 ทรัพยากรสําหรับการติดตั้ง 

ทรัพยากรที่ใชในการติดตั้งเปนไปตามเอกสารประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐาน

คุณภาพซอฟตแวรไทย 02-DOC_SRS ดังนี้ 

2.2.1 Hardware Specifications 
1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย หนวยประมวลผลกลาง Pentium4 2.0 GHz 

2) หนวยความจําหลัก 1 GB แบบ DDR2 

3) อุปกรณบันทึกผล 80 GB แบบ SATA 

2.2.2 Software Specifications 
1) ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟตวินโดวส 2003 เซิรฟเวอร(Microsoft Windows 

2003 server) 
2) Java Runtime Envelopment version 1.6 
3) Tomcat 6.0 web server 

 

2.3 งบประมาณในการตดิตัง้ 

งบประมาณการติดตั้งคํานวณจากทรัพยากรสําหรับการติดตั้ง และคาแรงการติดตั้ง 

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย พรอมอุปกรณ  50,000 บาท 

ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟตวินโดวส 2003 เซิรฟเวอร  30,000 บาท 

Java Runtime Envelopment version 1.6 (Free License)  0 บาท 

Tomcat 6.0 web server (Free License)  0 บาท 

คาแรงติดตั้ง + overhead cost  500 บาท 

รวม  80,500 บาท 

 

2.4 กําหนดผูรับผิดชอบ 

ผูพัฒนาเปนผูทําการติดตั้ง 
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3. กําหนดวิธีการติดตั้ง 

การติดตั้งเปนไปเพื่อสราง resource เพื่อใหผูพัฒนาของลูกคาเรียกใชเฟรมเวิรค จึงเปน

การติดตั้ง resource สําหรับการพัฒนา มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1) ทําการติดตั้งระบบตามทรัพยากรสําหรับการติดตั้งขอ 2.2 

2) กําหนดตําแหนงสําหรับติดตั้ง resource โดยผูพัฒนาเปนผูกําหนดหรือลูกคาเปนผู

กําหนดเพื่อความสะดวกในการพัฒนาของลูกคา 

3) ทําการคัดลอกเฟรมเวิรคไปยังตําแหนงสําหรับติดตั้ง resource 

4) ทดสอบเรียกใชเฟรมเวิรคตามตําแหนงที่ติดตั้ง resource 

 

4. จัดเตรียมอุปกรณการตดิตั้ง 

1) จัดซื้อทรัพยากรสําหรับการติดตั้ง ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ระบบปฏิบัติการ

ไมโครซอฟตวินโดวสเซิรฟเวอร 2003 

2) ดาวนโหลด Java Runtime Envelopment version 1.6 และ Tomcat 6.0 web 

server 
 

5. รายงานและตรวจรับการติดตั้ง 

ตามเอกสารประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย  08-

REC_ATR 
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6. Check List 
Test Script Name/No. Plan 

Date 
Completion 

Date 
Result Check By Problem 

1) วางแผนการตดิตั้ง 01/04/08 07/04/08 Complete Pachara T.  

2) กําหนดวิธีการติดตั้ง 01/04/08 07/04/08 Complete Pachara T.  

3) จัดเตรียมอุปกรณการ
ติดตั้ง 

08/04/08 21/04/08 Complete Pachara T.  

4) ติดตั้ง 25/04/08 25/04/08 Complete Pachara T.  

5) รายงานผลและตรวจ
รับ 

25/04/08 25/04/08 Complete Pachara T.  
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Maintenance Procedure 
Cross Ref. TQS-12207 : Coverage Level: Version : 
 Project 1.0 
   
 
Process Ownership  Approving Authority 
Pachara T. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 05/04/08 
 
DOCUMENT HISTORY 
Version 
Number 

Record 
Date 

Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/04/08 Pachara T Parinya S. Creation of the document 
 
Objective: Maintenance Management including Change Management, Fixing 

problems and incorporating feedback. 
 
PROJECT INFORMATION 
Name Phase Description 
MVC javascript framework. 1 - 
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แผนดาํเนินการ 

 ระยะเวลา (สัปดาห) เมษ. 51 

การดําเนินการ  
1 2 3 4 

1) วางแผนการบํารุงรักษา     

2) กําหนดหนาทีผู่รับผิดชอบ     

3) วางแผนงบประมาณการบํารุงรักษา     

4) จัดเตรียมอุปกรณการบํารุงรักษา     

5) บํารุงรักษาระบบ     

6) รายงานผลกาบํารุงรักษา     

 

1. Introduction 

1.1 วัตถุประสงค 

1) แสดงขั้นตอนการบํารุงรักษา 

2) ใชติดตามการพัฒนาซอฟตแวร เพื่อการประกันคุณภาพ 

 

1.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1) วางแผนการบํารุงรักษา 

2) กําหนดขั้นตอนการบํารุงรักษา 

3) กําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบ 

4) วางแผนงบประมาณการบํารุงรักษา 

5) จัดเตรียมอุปกรณการบํารุงรักษา 

6) บํารุงรักษาระบบ 

7) รายงานผลการบํารุงรักษา 
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2. วางแผนการบํารุงรักษา 

1) บํารุงรักษาตามชวงเวลา 

1.1) มีการบํารุงรักษาสําหรับซอฟตแวรที่ทําการติดตั้งเปนเวลา 3 เดือน 

1.2) มีการเขาไปตรวจสอบระบบและใหคําแนะนําตอผูพัฒนา 1 วัน ตอเดือน โดย

จะทําทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน 

1.3) มีการรับปรึกษาทางอีเมลในชวงเวลาที่กําหนด 

1.3.1) ทําการตรวจสอบอีเมลในชวง 9:00 น. ของทุกวันจันทร – ศุกร 

1.3.2) สามารถตอบสนองไดภายใน 1 วัน นับจากไดตรวจสอบ 

2) การรับเรื่องขอเปลี่ยนแปลงหรือขอผิดพลาด 

2.1) มีการรับเรื่องขอเปลี่ยนแปลงทางอี เมล  โดยจะดําเนินการตามเอกสาร

ประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย  17-

PRC_CMP 19-20-REC_CR&MD 
 

3. กําหนดหนาท่ีผูรับผดิชอบ 

การบํารุงรักษาตามชวงเวลาเปนหนาที่ของผูพัฒนา การรับเรื่องรองเรียนเปนไปตาม

เอกสารประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย 17-PRC_CMP 19-20-

REC_CR&MD 
 

4. วางแผนงบประมาณการบํารุงรักษา 

4.1 ทรัพยากรสําหรับการบํารุงรักษา 

1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับการบริหารโครงรางซอฟตแวร 

2) ระบบปฏิบัติการลีนุกซ 

3) โปรแกรม SVN สําหรับทําการบริหารโครงรางซอฟตแวร 
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4.2 งบประมาณ 

4.2.1 งบประมาณคงที ่

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย พรอมอุปกรณ  50,000 บาท 

ระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Open Source)  0 บาท 

โปรแกรม SVN (Open Source)  0 บาท 

รวม  50,000 บาท 

4.2.2 ตามจํานวนการตดิตัง้ 

การบํารุงรักษาตามเวลามีคาใชจายรวมครับละ 500 บาท รวม 3 คร้ังเปนเงิน 1,500 บาท 
 

5. Check List 
Test Script Name/No. Plan 

Date 
Completion 

Date 
Result Check By Problem 

1) วางแผนการบํารุงรักษา 01/04/08 07/04/08 Complete Pachara T.  

2) กําหนดหนาที่
ผูรับผิดชอบ 

01/04/08 07/04/08 Complete Pachara T.  

3) วางแผนงบประมาณ
การบํารุงรักษา 

01/04/08 07/04/08 Complete Pachara T.  

4) จัดเตรียมอุปกรณการ
บํารุงรักษา 

     

5) บํารุงรักษาระบบ      

6) รายงานผลกา
บํารุงรักษา 
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Project Management Plan 
Cross Ref. TQS-12207 : Coverage Level: Version : 
 Project 1.0 
   
 
Process Ownership  Approving Authority 
Pachara T. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 05/04/08 
 
DOCUMENT HISTORY 
Version 
Number 

Record 
Date 

Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/04/08 Pachara T Parinya S. Creation of the document 
 
Objective: To provide guidelines to prepare a minimum Project Management Plan  

for projects handled within company. 
 To provide checklists and templates that ensure the relevant aspects of 

project management are covered. 
 
PROJECT INFORMATION 
Name Phase Description 
MVC javascript framework. 1 - 
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แผนดาํเนินการ 

 ระยะเวลา (สัปดาห) 2550 2551 

การดําเนินการ  ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. 

1) ศึกษาจาวาสคริปต เอแจ็กซเทคโนโลยี และเอ็มวีซี      

2) ออกแบบรายการโครงรางซอฟตแวร      

3) ออกแบบโครงสรางของจาวาสคริปตเฟรมเวิรค      

4) พัฒนาซอฟตแวรโดยอาศัยการบริหารโครงราง      

5) ทดสอบการทํางานของซอฟตแวรโดยรวม      

6) ทําการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด      

7) จัดทําเอกสารประกอบ      

 

1. Introduction 

1.1 วัตถุประสงค 

1) เอกสารประกอบโครงการ 

2) ใชติดตามการพัฒนาซอฟตแวร เพื่อการประกันคุณภาพ 

 

2. Project 

ปจจุบันเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเว็บแอพพลิเคชั่นไดถูกพัฒนาไปมากและเกิดเทคโนโลยีใหม เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นใหสามารถตอบโตไดอยางสะดวกและรวดเร็ว เสมือนใชงาน

เปนแอพพลิเคชั่นบนเครื่องลูกขายเอง เทคโนโลยีหนึ่งที่ถูกนํามาใชอยางแพรหลายไดแก เอแจ็กซ

(Ajax : Asynchronous Javascript And XML) 

เทคโนโลยีเอแจ็กซไดถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชในหลายรูปแบบ ทั้งในแบบที่เปนจาวาสคริปต

เฟรมเวิรค หรือเฟรมเวิรคในรูปแบบอื่น แตโดยหลักการแลวทั้งหมดลวนตองผานรูปแบบของภาษา

จาวาสคริปต ไมวาจะเปนการสังเคราะหคําสั่งภาษาจาวาสคริปตมาจากภาษาอื่น หรือพัฒนาโดยใช
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ภาษาจาวาสคริปตโดยตรง ซ่ึงไดมีผูพัฒนาจาวาสคริปตเฟรมเวิรคสําหรับเทคโนโลยีเอแจ็กซออกมา

เปนจํานวนมาก โดยผลิตภัณฑแตละตัวก็ไดมีรูปแบบและวิธีการในการนําจาวาสคริปตไปใชใน

แนวทางที่แตกตางกัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการติดตอกับเครื่องแมขายและการแสดงผลในหนา

แสดงผลของเว็บแอพพลิเคชั่น 

เมื่อเว็บแอพพลิเคชั่นถูกใชงานอยางแพรหลายทําใหรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่นมีความ

ซับซอน มีการติดตอกับขอมูล และการแสดงผลมากขึ้น ทําใหเกิดรูปแบบการออกแบบที่ทําการ

แบงสวนการติดตอขอมูลและการแสดงผลออกจากกันเพื่อลดความซ้ําซอน และสะดวกในการดูแล

รักษา ซ่ึงรูปแบบการออกแบบดังกลาวนี้เรียกวา เอ็มวีซี (MVC : Model View and Controller) 

โดยทั่วไปการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นดวยโครงสรางของเอ็มวีซี รูปแบบการออกแบบแบบเอ็มวีซี

จะถูกประมวลผลในฝงเครื่องแมขาย โดยเครื่องลูกขายจะสงคําขอมายังคอนโทรลเลอรบนเครื่องแม

ขาย แลวตัวคอนโทรลเลอรจะทําการดึงโมเดลและวิวมารวมกัน เพื่อสงกลับไปใหเครื่องลูกขายใช

งานตอไป 

แตเมื่อตองการใชเอแจ็กซกับระบบที่ใชรูปแบบการออกแบบเอ็มวีซี จะพบวาไดเกิดความ

ซํ้าซอนของการออกแบบขึ้น คือบนฝงแมขายมีโมเดลสําหรับปอนใหวิวบนฝงแมขาย และขอมูล

หรือโมเดลที่ตองปอนใหเอแจ็กซในการทํางาน ซ่ึงโมเดลทั้งสองอาจจะจัดการกับขอมูลเดียวกัน 

จากลักษณะการทํางานของเอแจ็กซ และรูปแบบการออกแบบแบบเอ็มวีซี สวนประกอบที่สามารถ

ใชรวมกันได คือสวนโมเดล เอแจ็กซสามารถรับโมเดลผานทางเอ็กซเอ็มแอลเอชทีทีพีรีเควส และ

สวนวิว ซ่ึงเอแจ็กซสามารถรับวิวผานทางเอ็กซเอ็มแอลเอชทีทีพีรีเควสเชนกัน ดังนั้นหากสราง

คอนโทรลเลอรบนฝงลูกขาย ก็จะไดเอ็มวีซีบนฝงลูกขาย ซ่ึงเอ็มวีซีบนฝงลูกขายนี้จะชวยลดการ

ออกแบบที่ซํ้าซอนของรูปแบบการออกแบบเอ็มวีซีที่ใชเทคโนโลยีเอแจ็กซลงได ทั้งยังเพิ่มความ

ยืดหยุนของการออกแบบในสวนของวิว เนื่องจากโมเดลที่สงใหเอแจ็กซสามารถใชไดในระดับ

สวนประกอบการแสดงผล (component) 

ดังนั้นงานวิจัยนี้ไดเสนอ การพัฒนาเฟรมเวิรครูปแบบการออกแบบ เอ็มวีซี บนฝงลูกขาย โดย

ใชเอแจ็กซ 
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2.1 Project Overview 
ช่ือระบบงาน  เฟรมเวิรครูปแบบการออกแบบ เอ็มวีซี บนฝงลูกขาย 

รหัสระบบงาน  I3js ( Project ID ใน Process Database) 

รายช่ือผูดูแลระบบงาน 

ช่ือผูติดตอ สถานภาพในโครงการ หนวยงาน โทรศัพท 

1. อาจารยปริญญา สุวรรณศรีคํา ผูดูแลโครงการ สาขาวิศวกรรม

ซอฟตแวร 

- 

2. นายพชร ตนิะมาส ผูพัฒนาระบบ สาขาวิศวกรรม

ซอฟตแวร 

- 

 

2.2 Major phase of the project 

ขอบขายของระบบงาน มีดังตอไปนี ้

1) ศึกษา รวบรวมขอมูล และวิเคราะหระบบงาน 

2) ออกแบบระบบงาน 

3) พัฒนาระบบ และทดสอบระบบ 

4) ดูแลบํารุงรักษาระบบ 

 

2.3 Major milestone of the project 

แผนการโครงการพัฒนาระบบบริหารงานระหวางผลิตนี้ไดกําหนดใหในแตละ phase มี 

milestones ดังตอไปนี้คือ 

 Phase 1 
- เอกสารแสดงรายละเอียดถึงความตองการจากผูใชระบบ  (System Requirement 

Specification) 
- แผนการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management Plan) กําหนด

รูปแบบและวธีิการปฏิบัติกรณีที่ผูใชระบบตองการเปลี่ยนแปลงความตองการ 
- ขอบเขตและแผนการดําเนนิโครงการ  (Software Development Plan) 
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 Phase 2 

- เอกสารการออกแบบระบบดวยยูเอ็มแอล   
- รายการงานวิเคราะหความตองการดวยยูเอม็แอล 

 Phase 3 

- จาวาสคริปตเฟรมเวิรคสําหรับระบบ 
- รายงานผลการทดสอบและผลการยอบรับระบบของผูใชระบบ (Acceptance Test 

Report) 
 Phase 4 

- คูมือการใชงาน (User Reference Manual) 
- Change Requirement Specification  หากกรณีที่ผูใชระบบตกลงที่จะเปลี่ยนแปลง

ความตองการ 
- โปรแกรมฉบับสมบูรณ พรอมสงมอบ (Program Release) 
- รายงานผลการประเมินโครงการวาบรรลุตามมาตรฐาน CMM (Internal 

Evaluation Report) 
 

3. Work Products to be developed 

3.1 Deliverables 

เมื่อโครงการ นี้ดําเนินการพัฒนาระบบเสร็จสมบูรณจะทําการสงมอบ รายการดังตอไปนี ้
No Deliverables/Release Media No of 

Copies 
Date 

1 Complete Software Product CD-ROM 1 30/05/08 
2 System Manual Hard Copy 1 30/05/08 
3 User Manual Hard Copy 1 30/05/08 
4 Copy for acceptance test report Hard Copy 1 30/05/08 
 

3.2 Internal Deliverables 

เอกสารการพัฒนาระบบ กําหนดใหตองมีการสงมอบ ระหวางทีมตางๆ ซ่ึงประกอบดวย 

No Work Products Media 
1 Software Requirement Specification Report Hard Copy 
2 Software Analysis Report Hard Copy 
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3 Software Design Report Hard Copy 
4 Prototyping Document Hard Copy 
5 Testing Report Hard Copy 
6 Software Project Management Plan Hard Copy 
7 Software Development Procedure Hard Copy 
8 Change request and Modification Specification Hard Copy 
9 Software Quality Assurance Plan Hard Copy 
10 Software Configuration Management Plan Hard Copy 
 

4. Infrastructure 

4.1 Management Procedures 
เพื่อใหการทํางานของทีมงานทุกคนสามารถรวมกันพัฒนาโครงการไดภายในระยะเวลาที่

กําหนดอยางและมีประสิทธิภาพจึงจําเปนตองแบงแจกกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับระยะเวลา

และปริมาณงาน โดยแบงเปน 7 ทีมคือ 

4.1.1 Project Management Team 
ทําหนาที่ควบคุมการดําเนินงานโครงการ, ประสานงานในระหวางทีมตางๆ และผูบริหาร

ระดับสูง,วางแผนออกแบบกิจกรรมของขั้นตอนการทํางาน, ประเมินถึงปญหาและอุปสรรค และ

หาทางแกไขปญหาตางๆ ตลอดจนบริหารงบประมาณใหเปนไปตามแผนเพื่อใหการดําเนิน

โครงการเปนไปอยางตอเนื่อง ตามกําหนดเวลาตลอดจนทําหนาที่ในการติดตามการดําเนินงานให

เปนไปตามแผนงานที่วางไว 

4.1.2 Requirement Management Team 

ทําหนาที่ ศึกษาระบบการบริหารโครงการซอฟตแวรที่มีอยูในปจจุบันในลักษณะของ

ภาพรวมของระบบรวมถึงความตองการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และทําหนาที่รวบรวมความตองการ

ของผูใชระบบในรายละเอียด เพื่อบันทึกลงเปนเอกสารที่ชัดเจน ตลอดจนติดตามดูผลของการ

พัฒนาระบบในแงของผูใชระบบ อยางเปนระยะๆ หากพบวาระบบทํางานไดไมตรงตามความ

ตองการ,มีความตองการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงความตองการไปจากเดิม ทีมงานจะเปนผูสรุปและ

แจงใหแกทีมวิเคราะหเพื่อตรวจสอบและปรับการออกแบบใหตรงตามความตองการ โดยถือเปน

สวนสําคัญสวนหนึ่งสําหรับการตรวจรับระบบในขั้นตอนสุดทายของการพัฒนา 
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4.1.3 Object-Oriented Analysis & Design Team 

ทําหนาที่วิเคราะหความตองการของระบบ และแปลงความตองการนั้นใหอยูในรูปแบบ

ของ Use Case Diagram โดยทําการวิเคราะหความเปนไปไดและแนวทางการดําเนินงาน และทาํการ

ตรวจสอบความถูกตองกับ Requirement  Management Team อีกครั้ง 

4.1.4 Construction & Implementation Team 

ทําหนาที่ในการกําหนดเครื่องมือพัฒนาสําหรับเขียนโปรแกรม ตลอดจนทําหนาที่เขียน

โปรแกรม ตามที่ทีมวิเคราะหและออกแบบกําหนด จากนั้นจัดทําเอกการคูมือและติดตั้งระบบ 

4.1.5 Testing and SQA Team 

ทําหนาทีทดสอบการทํางานของโปรแกรมที่ไดพัฒนาขึ้นตลอดชวงการพัฒนา ตลอดจน

เปนผูกําหนดและควบคุมคุณภาพของงานตั้งแตขั้นตอนเก็บความตองการ จนถึงการออกแบบการ

ทดสอบระบบ 

4.1.6 Configuration Management Team 

ทําหนาที่ ควบคุมรูปแบบของเอกสาร ทั้งที่เปนเอกสารภายในและภายนอกโครงการ และ

ทําหนาที่ควบคุมการเบิกจายโปรแกรมสําหรับพัฒนาของทีมผูพัฒนา และยังเปนผูกําหนดเวอรชัน

ของโปรแกรมและเอกสารตลอดโครงการ 

4.1.7 CMM Team 

ทําหนาที่ศึกษาและแนะนําถึงกรรมวิธีในการผลิตซอฟตแวรใหตรงตามมาตรฐาน TQS 

และยังทําหนาที่ควบคุมดําเนินงานในสวนที่เปนขอกําหนดตามมาตรฐาน ตลอดจะทําการประเมิน

งานในขั้นตอนสุดทายวาไดตามมาตรฐาน TQS มากนอยเพียงไร 
 

4.2 Monitoring and Controlling Mechanisms 
4.2.1 Status Reporting 

ติดตามขั้นตอนการพัฒนาไดจาก Configuration Management Tools 

 
4.2.2 Escalation Mechanism 

Project Manager จะเปนผูแกไขสถานการณ/ปญหาที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ไมสามารถกระทํา

ไดใหแจง Senior Manager 
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4.3 Change Management 
4.3.1 CCB 

ทุกครั้งที่มีการขอเปลี่ยนแปลงจะผานการวิเคราะหจาก CCB (Configuration Control 

Broad) กอนเพื่อดูผลกระทบและจะตองทําเปนเอกสาร (Change Request and Modification 

Record) ถาเปนการขอเปลี่ยนแปลงจากลูกคาจะตองเปนจดหมายอยางเปนทางการ 

 

4.3.2 การประชุม 

ตองเขาที่ประชุมในบริษัท เพื่อตัดสินใจในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง  Minor Change ที่

ไมกระทบแผนสามารถจัดการแกไขไดเลย  โดยไมตองรอการอนุมัติจากที่ประชุม 

 
4.3.3 Impact Analysis 

ตองมีการทํา Impact Analysis ทั้งทางดาน Database และ Document ในกรณีที่ 

1) มี Requirement Change ที่เปน Minor Change มากกวา 5 คร้ัง 

2) มี Major Design Change 

3) การแกไขที่ใชเวลามากกวา 2 วัน จะตองมีการปรับแผนใหม 
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5. Quality Planning 

5.1 Reviews / Responsibility 
Stage Exit Review 

No Stage Review Item Responsibility 
1 เมื่อเสร็จสิ้นการทํา Preliminary 

Planning 

Preliminary Planning Doc Project Manager 

3 เมื่อเสร็จสิ้นการทํา Requirement 

Specification 

Requirement Specification 
Report 

Project Manager 

4 เมื่อเสร็จสิ้นการทํา Project 

Planning 

Software Project Plan Senior Manager 

5 เมื่อเสร็จสิ้นการทํา Software 

Requirement Analysis 

Software Requirement 
Analysis Report (Use Case 
Diagram) 

Requirement 
Team 

6 เมื่อเสร็จสิ้นการทํา Software 

Design 

Software Design 
Specification Report 
(Class, Activity Diagram) 

Requirement 
Team 

8 เมื่อเสร็จสิ้นการทํา Programming Software Bata Version Project Manager 

9 เมื่อเสร็จสิ้นการทํา Develop Test 

Plan 

Develop Test Plan Doc Testing and SQA 
Team 

10 เมื่อเสร็จสิ้นการทํา Module Test Test Record (result) Testing and SQA 
Team 

11 เมื่อเสร็จสิ้นการทํา Integration 

and Testing 

Complete Web site Project Manager 

12 เมื่อเสร็จสิ้นการทํา Prepare 

Documentation 

User Documentation Testing and SQA 
Team 
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5.2 Testing 
Test Process 

No Test Verification Responsibility 
1 Integration  Test ทดสอบการประกอบ modules 

เขาดวยกัน 

Project  Manager / 
Testing and SQA 
Team 

2 Unit Test / QC ทดสอบเพื่อทอสอบวา

โปรแกรมทํางานไดตามที่

ออกแบบไว 

Testing and SQA 
Team 

 

5.3 Problem Reporting and Corrective Action 

ในกรณีที่พบวามีความผิดพลาดในการพัฒนาระบบงานมากกวาเกณฑที่ตั้งไว ใหรายงานที่ 

Project Manger เพื่อประสานงานกับ ฝายที่เกี่ยวของ 
 

5.4 Records Collection, Maintenance and Retention 

ใหบันทึกการ Review ลงใน Review Document 

 

6. Technical Procedures 

6.1 Project Execution Strategy 

วงจรการพัฒนาระบบงานของโครงการประกอบดวย 

 Phase 1 

1) Study Business and Tools ศึกษาขอมูลและเทคโนโลยีที่จําเปนในการพัฒนา

โครงการแบงประเภทดังตอไปนี้ 

2) Requirement Management เปนขั้นตอนการเก็บความตองการโดยตองมีการวาง

แผนการเก็บความตองการเกี่ยวกับการกําหนดผูเกี่ยวของ, ผูใหขอมูล, วาระสัมภาษณ, 

การวิเคราะหออกสารที่เกี่ยวของ รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมผูใช และนํามาบันทึก

เปนเอกสารที่ชัดเจน โดยเอกสารที่จัดทําคือ Software Reference Specification 
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3) Project management เพื่อวางแผนการดําเนินงาน และกําหนดขอบเขตของการ

ทํางานใหชัดเจนตลอดจนกําหนดการสงมองและการจัดสรร ทรัพยากรตางๆ โดยเขีน

เปนแผนที่เรียกกวา Software Development (SDP) 

4) TQS Control ติดตาม, ประเมิน และแนะนํา การดําเนินการงานของทีมตางๆ เพื่อให

การทํางานอยูในกรอบของ CMM Level2 

 Phase 2 

1) Study Tools ขั้นตอนการศึกษาเครื่องมือสําหรับการพัฒนาเพิ่มเติม 

2) Configuration Management ศึกษาการบริหารโครงรางซอฟตแวรและนํามา

ประยุกตใชควบคูกับ S/W Configuration Management Toolsโดยวางแผนและ

กําหนด  configuration item และ metadata ที่เกี่ยวของตลอดจนจัดการฝกอบรม

และ แนะนําการทํางานใหแกผูพัฒนาภายในโครงการ 

3) System Analysis and Design ขั้นตอนการออกแบบและวิเคราะหความตองการ

ดวยยูเอ็มแอล (UML Analysis Model Report) เชน Use case Diagram 

3.1) ซอฟตแวรและเครื่องมือในการพัฒนา 

3.1.1) Development tools (ภาษาที้ใชในการพัฒนา) 
3.1.2) UML Tools (PowerDesigner) 
3.1.3) Configuration Management  Tools 

3.2) การวางแผนงานและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 

3.2.1) Configuration Management 
3.2.2) Software Quality Assurance Process 
3.2.3) Software Project Plan 

 Phase 3 
1) คืองานดวนการทดสอบการทํางานของโปรแกรมตลองชวงระยะเวลาพัฒนาโดยการ

กําหนดแผนการตรวจสอบคุณภาพ หรือ Software Quality Assurance Plan 

2) Change Request  Management กําหนดนโยบายการบริหารการเปลี่ยนแปลงความ

ตองการของระบบโดยประกาศขั้นตอนวิธีการใหทีมงานและผูใชเขาใจตรงกัน เพื่อ

นําไปวิเคราะหออกแบบ เพื่อปรับปรุงระบบตอไป 
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3) Implementation พัฒนาโปรแกรมจากขอมูลที่ไดจากเอกสารการออกแบบ UML 

สําหรับใชในการทดสอบ 

4) Testing ขั้นตอนการทดสอบการทํางานของโปรแกรมในหนวยยอย Unit Testing 

และทดสอบการรวมระบบยอย Integration Testing โดยกําหนดใหมีการทดสอบ 

และควบคุมคุณภาพตลอดชวงเวลาพัฒนา 

5) Configuration Management  แนะนําขั้นตอนระบบริหารโครงรางซอฟตแวรเชน 

Version Control และ Document Template ตางๆที่เกี่ยวของเพื่อใหการพัฒนา

สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตการทํางานแบบทีมงาน 

 Phase 4 

1) CMM Evaluation ตรวจสอบการทํางานและผลลัพธของโครงการวาไดปฏิบัติตาม 

Level2 ครบถวนหรือไม 

2) Project Management สรุปโครงการวา เปนไปตามแผนที่กําหนดหรือไม ใช

ทรัพยากรและการประมาณการสรางโปรแกรม เปนไปตามการประมาณการหรือไม 
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7. Check List 
Test Script Name/No. Plan 

Date 
Completion 

Date 
Result Check By Problem 

1) ศึกษาจาวาสคริปต เอ
แจ็กซเทคโนโลยี 
และเอ็มวีซี 

01/12/07 28/12/08 Complete Pachara T.  

2) ออกแบบรายการโครง
รางซอฟตแวร 

01/12/07 28/12/07 Complete Pachara T.  

3) ออกแบบโครงสราง
ของจาวาสคริปตเฟรม
เวิรค 

01/01/08 28/01/08 Complete Pachara T.  

4) พัฒนาซอฟตแวรโดย
อาศัยการบริหารโครง
ราง 

01/02/08 28/03/08 Complete Pachara T.  

5) ทดสอบการทํางานของ
ซอฟตแวรโดยรวม 

01/04/08 28/04/08 Complete Pachara T.  

6) ทําการปรับปรุงแกไข
ขอผิดพลาด 

01/04/08 28/04/08 Complete Pachara T.  

7) จัดทําเอกสารประกอบ 01/12/07 28/04/08 Complete Pachara T.  
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Project Management Procedure 
Cross Ref. TQS-12207 : Coverage Level: Version : 
 Project 1.0 
   
 
Process Ownership  Approving Authority 
Pachara T. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 05/04/08 
 
DOCUMENT HISTORY 
Version 
Number 

Record 
Date 

Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/04/08 Pachara T Parinya S. Creation of the document 
 
Objective: To manage project 
 
 
PROJECT INFORMATION 
Name Phase Description 
MVC javascript framework. 1 - 
 

แผนดาํเนินการ 

 ระยะเวลา (สัปดาห) 2550 2551 

การดําเนินการ  ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. 

1) ศึกษาจาวาสคริปต เอแจ็กซเทคโนโลยี และเอ็มวีซี      

2) ออกแบบรายการโครงรางซอฟตแวร      

3) ออกแบบโครงสรางของจาวาสคริปตเฟรมเวิรค      

4) พัฒนาซอฟตแวรโดยอาศัยการบริหารโครงราง      

5) ทดสอบการทํางานของซอฟตแวรโดยรวม      

6) ทําการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด      

7) จัดทําเอกสารประกอบ      
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1. Introduction 

1.1 วัตถุประสงค 

1) แสดงขั้นตอนบริหารโครงการ 

2) ใชติดตามการพัฒนาซอฟตแวร เพื่อการประกันคุณภาพ 

 

1.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1) ศึกษาจาวาสคริปต เอแจ็กซเทคโนโลยี และเอ็มวีซี 

2) ออกแบบรายการโครงรางซอฟตแวร 

3) ออกแบบโครงสรางของจาวาสคริปตเฟรมเวิรค 

4) พัฒนาซอฟตแวรโดยอาศัยการบริหารโครงราง 

5) ทดสอบการทํางานของซอฟตแวรโดยรวม 

6) ทําการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด 

7) จัดทําเอกสารประกอบ 
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2. Check List 
Test Script Name/No. Plan 

Date 
Completion 

Date 
Result Check By Problem 

1) ศึกษาจาวาสคริปต เอ
แจ็กซเทคโนโลยี 
และเอ็มวีซี 

01/12/07 28/12/08 Complete Pachara T.  

2) ออกแบบรายการโครง
รางซอฟตแวร 

01/12/07 28/12/07 Complete Pachara T.  

3) ออกแบบโครงสราง
ของจาวาสคริปตเฟรม
เวิรค 

01/01/08 28/01/08 Complete Pachara T.  

4) พัฒนาซอฟตแวรโดย
อาศัยการบริหารโครง
ราง 

01/02/08 28/03/08 Complete Pachara T.  

5) ทดสอบการทํางานของ
ซอฟตแวรโดยรวม 

01/04/08 28/04/08 Complete Pachara T.  

6) ทําการปรับปรุงแกไข
ขอผิดพลาด 

01/04/08 28/04/08 Complete Pachara T.  

7) จัดทําเอกสารประกอบ 01/12/07 28/04/08 Complete Pachara T.  
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Software Life Cycle 
Cross Ref. TQS-12207 : Coverage Level: Version : 
 Project 1.0 
   
 
Process Ownership  Approving Authority 
Pachara T. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 05/04/08 
 
DOCUMENT HISTORY 
Version 
Number 

Record 
Date 

Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/04/08 Pachara T Parinya S. Creation of the document 
 
Objective: To provide procedure to select appropriate Web site life cycle for the 

project. 
 
 
PROJECT INFORMATION 
Name Phase Description 
MVC javascript framework. 1 - 
 

แผนดาํเนินการ 

 ระยะเวลา (สัปดาห) 2550 2551 

การดําเนินการ  ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. 

1) ศึกษาจาวาสคริปต เอแจ็กซเทคโนโลยี และเอ็มวีซี      

2) ออกแบบรายการโครงรางซอฟตแวร      

3) ออกแบบโครงสรางของจาวาสคริปตเฟรมเวิรค      

4) พัฒนาซอฟตแวรโดยอาศัยการบริหารโครงราง      

5) ทดสอบการทํางานของซอฟตแวรโดยรวม      

6) ทําการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด      
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1. Introduction 

1.1 วัตถุประสงค 

1) แสดงขั้นตอนการพัฒนาตามการบริหารวัฏจักรซอฟวแวร 

2) ใชติดตามการพัฒนาซอฟตแวร เพื่อการประกันคุณภาพ 

 

1.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1) ศึกษาจาวาสคริปต เอแจ็กซเทคโนโลยี และเอ็มวีซี 

2) ออกแบบรายการโครงรางซอฟตแวร 

3) ออกแบบโครงสรางของจาวาสคริปตเฟรมเวิรค 

4) พัฒนาซอฟตแวรโดยอาศัยการบริหารโครงราง 

5) ทดสอบการทํางานของซอฟตแวรโดยรวม 

6) ทําการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด 

7) จัดทําเอกสารประกอบ 
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2. Development Model 

ในการผลิตซอฟตแวรจําเปนจะตองมีการควบคุมกระบวนการสรางหรือข้ันตอนการปฏิบัติ

ที่เปนแบบแผน เพื่อใหไดผลลัพธตรงกับความตองการและอยูภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
 

โดยการดําเนินงานตามกรรมวิธีการผลิตซอฟตแวรแบบวอเตอรฟอลลมีขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 6 ขั้นตอน และมีรายละเอียดในแตละกระบวนการดังตอไปนี้ 

2.1 ศึกษาจาวาสคริปตเฟรมเวิรค 

ศึกษาเทคนิคการใชงานจาวาสคริปตจากซอฟตแวรแบบเปดเผยโคด (Open Source) 

ไดแก เอ็กทเจเอส (Ext js) โปรโตไทพ (Prototype js) และโดโจ (Dojo) รวมถึงศึกษาจาก

เอกสารอื่นๆประกอบ และทําการศึกษาลักษณะการทํางานของเอ็มวีซี ลักษณะรูปแบบการใชงานที่

นิยมเพื่อนํามาออกแบบโครงสรางซอฟตแวรที่ใชงายและเปนสากล 
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2.2 กําหนดความตองการ ออกแบบ และกําหนดรายการโครงราง (Configuration Item) 

นําขอมูลที่ไดจาการศึกษามากําหนดความตองการ และทําการออกแบบโครงรางซอฟตแวร

จากลักษณะความตองการตามที่ทําการศึกษาไว 
 

2.3 ออกแบบโครงสรางและลักษณะสวนประกอบของจาวาสคริปตเฟรมเวิรค 

เพื่อใหซอฟตแวรที่พัฒนาสามารถรองรับการทํางานที่กําหนดไว จึงไดทําการแบงการ

ทํางานออกเปนสวนยอยๆแลวคอยนํามารวมกับแกนหลักในลักษณะปลั๊กอิน (Plug-in) โดยสวนที่

นํามาปลั๊กอินเพิ่มเติมนั้นจะอาศัยความสามารถเดิมของสวนที่รองรับการปลั๊กอิน ซ่ึงจากวิธีการ

ดังกลาวนี้ทําใหซอฟตแวรมีความสามารถในการขยาย (Extensibility) ลักษณะของเอ็มวีซีบน

เครื่องลูกขายเมื่อผูใชกระทําการเพื่อแสดงวาตองการขอมูล คอนโทรลเลอรจะเตรียมโมเดลและวิว

เพื่อรองรับขอมูล โมเดลและวิวทําการสงคําขอไปยังเครื่องแมขายเพื่อรอขอมูลที่สงกลับมา ซ่ึงใน

ขณะนั้นผูใชสามารกระทําการอยางอื่นควบคูกับไปดวย เมื่อเครื่องแมขายสงขอมูลกลับมา

คอนโทรลเลอรจะนําโมเดลและวิวมารวมกันและแสดงผลตอไป 

 

2.4 พัฒนาซอฟตแวรโดยอาศัยการบริหารโครงรางซอฟตแวร 

ในการพัฒนาซอฟตแวรจะใชอีคลิปสไอดีอี (eclipse IDE) เปนเครื่องมือหลักในการ

พัฒนา โดยอีคลิปสไอดีอีนี้เปนไอดีอีที่สามารถเพิ่มปลั๊กอินเพื่อใหสามารรองรับการเขียนโคดได

หลายภาษา ในที่นี้รวมถึงจาวาสริปตดวย และอีคลิปสไอดีอียังมีปล๊ักอินเพื่อรองรับการทํางานแบบ

เวอรช่ันคอนโทรล (version control) ซ่ึงชวยเพิ่มความสะดวกในการบริหารโครงรางซอฟตแวร 
 

2.5 ทดสอบการทํางานของซอฟตแวรโดยรวม 

เมื่อทําการพัฒนาโปรแกรมแลวก็ทําการติดตั้งระบบทั้งหมดเพื่อทดสอบใชงาน โดยขอมูล

สําหรับการทดสอบบางสวนจะไดมาจากในขั้นตอนการพัฒนาซอฟตแวร ซ่ึงถูกเก็บอยูในระบบการ

บริหารโครงรางซอฟตแวร เมื่อทดสอบแลวจึงทําการเปรียบเทียบโดยใชจํานวนบรรทัดของโคด

โปรแกรม (SLOC : Source Lines Of Code) ระหวางการพัฒนาโดยใช เฟรมเวิรครูปแบบการ
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ออกแบบ เอ็มวีซี บนฝงลูกขาย โดยใชเอแจ็กซ กับการพัฒนาโดยใชรูปแบบการออกแบบ เอ็มวีซี 

บนฝงแมขาย ที่มีการใชเทคโนโลยีเอแจ็กซรวม 

 

2.6 ทําการปรบัปรุงแกไขขอผิดพลาด 

เมื่อทําการติดตั้งระบบเพื่อการทดสอบใชงานหรือเพื่อใชงานจริง เมื่อพบปญหาหรือ

ขอผิดพลาดของซอฟตแวร ขอผิดพลาดตางๆจะถูกเก็บไวในระบบการบริหารโครงรางซอฟตแวร 
 

3. Check List 
Test Script Name/No. Plan 

Date 
Completion 

Date 
Result Check By Problem 

1) ศึกษาจาวาสคริปต เอ
แจ็กซเทคโนโลยี 
และเอ็มวีซี 

01/12/07 28/12/08 Complete Pachara T.  

2) ออกแบบรายการโครง
รางซอฟตแวร 

01/12/07 28/12/07 Complete Pachara T.  

3) ออกแบบโครงสราง
ของจาวาสคริปตเฟรม
เวิรค 

01/01/08 28/01/08 Complete Pachara T.  

4) พัฒนาซอฟตแวรโดย
อาศัยการบริหารโครง
ราง 

01/02/08 28/03/08 Complete Pachara T.  

5) ทดสอบการทํางานของ
ซอฟตแวรโดยรวม 

01/04/08 28/04/08 Complete Pachara T.  

6) ทําการปรับปรุงแกไข
ขอผิดพลาด 

01/04/08 28/04/08 Complete Pachara T.  
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Quality Assurance Procedure 
Cross Ref. TQS-12207 : Coverage Level: Version : 
 Project 1.0 
   
 
Process Ownership  Approving Authority 
Pachara T. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 05/04/08 
 
DOCUMENT HISTORY 
Version 
Number 

Record 
Date 

Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/04/08 Pachara T Parinya S. Creation of the document 
 
Objective: To provide guidelines to carry out the software Quality Assurance 

activities of the projects. 
 
 
PROJECT INFORMATION 
Name Phase Description 
MVC javascript framework. 1 - 
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แผนดาํเนินการ 

 ระยะเวลา (สัปดาห) มค.51 

การดําเนินการ  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. วางแผนการประกันคุณภาพ           

2. กําหนดขั้นตอนการประกนัคุณภาพ           

3. กําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบ           

4. ตรวจสอบในขั้นตอนการวางแผนงาน           

5. ตรวจสอบในขั้นตอนการออกแบบ           

6. ตรวจสอบในขั้นตอนการพัฒนาระบบ           

7. ตรวจสอบในขั้นตอนการทดสอบระบบ           

8. รายงานผลการประกันคณุภาพ           

 

1. Introduction 

1.1 วัตถุประสงค 

1) แสดงขั้นตอนการประกันคุณภาพ 

2) ใชติดตามการพัฒนาซอฟตแวร เพื่อการประกันคุณภาพ 

1.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1) วางแผนการประกันคุณภาพ 

2) กําหนดชั้นตอนการประกันคุณภาพ 

3) กําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบ 

4) ตรวจสอบในขั้นตอนการวางแผน 

5) ตรวจสอบในขั้นตอนการออกแบบ 

6) ตรวจสอบในขั้นตอนการพัฒนาระบบ 

7) ตรวจสอบในขั้นตอนการทดสอบระบบ 
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8) รายงานผลการประกันคุณภาพ 

 

2. การดําเนินงาน 

1) Project Manager จะกําหนดบุคคลที่จะเปน  Quality Assurance Engineer (QA) 

ซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องการ พิจารณาตรวจสอบและทดสอบกิจกรรมตางๆ ของ 
Project 

1.1) QA ตองเขาใจในบทบาทหนาที่โดยไดรับการอบรมโดย Quality Head  

2) QA จะปฏิบัติกิจกรรมดังตอไปนี้ 

2.1) ทําความเขาใจขอบเขตและขอกําหนดของ Project 

2.2) ชวย PL ในการเตรียมการ Project Planning ช่ึงรวมถึงการพิจารณา 

ตรวจสอบและทดสอบกิจกรรมตางๆ ของ Project ตามแนวทางที่กําหนดไว

ใน  Project Planning Process 

2.3) เขารวมการพิจารณา ตรวจสอบกิจกรรมตางๆของ Project 

2.4) ตรวจสอบความถูกตองของ Quality System Process ในทุกๆ ชวงของ 

Project ซ่ึงไดแก การตรวจสอบอยางเปนทางการซึ่งครอบคลุม 

Configuration Management  และสงมอบผลการตรวจสอบนั้นๆ ใหกับ PL 

และ Quality Head 

2.5) เขารวมการตรวจสอบ Project ทุกครั้ง 

2.6) จัดเตรียมและสงมอบ QA report ใหกับ Quality Head และ CC ถึง PL ดวย 

2.7) พิจารณา โตเถียงในประเด็นเรื่องของคุณภาพและใหคําแนะนําการพัฒนา

คุณภาพของ project ระหวางสมาชิกในที่ประชุม  

2.8) แกไขทุกปญหาในเรื่องของคุณภาพของ project 

3) QA กําหนดบุคคลใด บุคคลหนึ่งในทีมใหปฏิบัติดังตอไปนี้ในกรณีที่มีการดําเนินงาน

ไมเปนไปตามขั้นตอนที่ไดกําหนดไว  

3.1) QA จะกําหนดผูรับผิดชอบหากเกิดกรณีที่มีการดําเนินงานไมเปนไปตาม

ขั้นตอนที่ไดกําหนดไว  
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3.2) กําหนดบุคคลที่จะทําหนาที่แกไขการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามขั้นตอน 

3.3) กําหนดบุคคลที่จะทําหนาที่รายงานความถูกตองสมบูรณของแกไข การ

ปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามขั้นตอน แกบุคคลที่ QA กําหนด 

3.4) QA กําหนดบุคคลที่จะทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของการแกไข 

3.5) QA กําหนดบุคคลที่จะทําปดการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามขั้นตอน 

 

3. Check List 
Test Script Name/No. Plan 

Date 
Completion 

Date 
Result Check By Problem 

1. วางแผนการประกัน
คุณภาพ 

01/01/08 06/01/08 Complete Pachara T.  

2. กําหนดขั้นตอนการ
ประกันคณุภาพ 

03/01/08 09/01/08 Complete Pachara T.  

3. กําหนดหนาที่
ผูรับผิดชอบ 

03/01/08 09/01/08 Complete Pachara T.  

4. ตรวจสอบในขั้นตอน
การวางแผนงาน 

03/01/08 09/01/08 Complete Pachara T.  

5. ตรวจสอบในขั้นตอน
การออกแบบ 

10/01/08 15/01/08 Complete Pachara T.  

6. ตรวจสอบในขั้นตอน
การพัฒนาระบบ 

16/01/08 21/01/08 Complete Pachara T.  

7. ตรวจสอบในขั้นตอน
การทดสอบระบบ 

22/01/08 28/01/08 Complete Pachara T.  

8. รายงานผลการประกัน
คุณภาพ 

25/01/08 31/01/08 Complete Pachara T.  
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User Manual Document 
Cross Ref. TQS-12207 : Coverage Level: Version : 
 Project 1.0 
   
 
Process Ownership  Approving Authority 
Pachara T. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 05/04/08 
 
DOCUMENT HISTORY 
Version 
Number 

Record 
Date 

Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/04/08 Pachara T Parinya S. Creation of the document 
 
Objective: To specify the usage of the systems. 
 
 
PROJECT INFORMATION 
Name Phase Description 
MVC javascript framework. 1 - 
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แผนดาํเนินการ 

 ระยะเวลา (สัปดาห) เมษ.51 

การดําเนินการ  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. วางแผนการทําคูมือการใชงาน           

2. กําหนดขั้นตอนการทําคูมอืการใชงาน           

3. กําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบ           

4. จัดทําคูมือการใชงาน           

5. รายงานผลทําคูมือการใชงาน           

 

1. Introduction 

1.1 วัตถุประสงค 

1) แสดงขั้นตอนการประกันคุณภาพ 

2) ใชติดตามการพัฒนาซอฟตแวร เพื่อการประกันคุณภาพ 

 

1.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1) วางแผนการทําคูมือการใชงาน 

2) กําหนดขั้นตอนการทําคูมือการใชงาน 

3) กําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบ 

4) จัดทําคูมือการใชงาน 

5) รายงานผลทําคูมือการใชงาน 
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2. Usage 

2.1 framework 

2.1.1 สรางเอ็กซเทนชั่น 

Function: Extension(namespace,constructor_function) 

 nampspace – ช่ือจะใชเปนแอ็ททริบิวในการอางถึงเอ็กซเทนชั่น 

 constructor_function – ฟงกช่ันที่จะใชในการสรางเอ็กซเทนชั่น 

Usage: 

เมื่อตองการสรางเอ็กซเทนชั่นจะตองทําการ new I3js.Extension ขึ้นมาโดยสง

พารามิเตอร namespace และ constructor_function เมื่อไดเอ็กซเทนชั่นแลวจึงทําการเพิ่มเมธอด

ใหแกเอ็กซเทนชั่นผานทางโปรโตไทพ และจะสามารถใหเอ็กซเทนชั่นไดโดยการ new และสง

พารามิเตอรใหแก constructor_function 

Example: 

 TestExt = new I3js.Extension(‘test’,function(){ 

  var args = arguments[0]; // parameter for constructor_functon 

  var oThis = this; // change keyword ‘this’ to variable oThis 
   
  oThis.a = args[‘name’]; 
  oThis.b = ‘test’; 
 }); 
 TestExt.prototype.alertAB = function(){ 
  var oThis = this; // change keyword ‘this’ to variable oThis 
   
  alert(a+b); 
 }; 
 myTest = new TestExt({name: ‘name of my test’});  //object of extension 
 

2.2 extension 

2.2.1 การผนวกเอ็กซเทนชั่น 

Function: integrateTo(array_of_extension,self_implement,override) 

 array_of_extension – อารเรยของเอ็กซเทนชั่นที่ถูกผนวก 
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 self_implement – วัตถุที่ใชสรางเมธอดใหแกเอ็กซเทนชั่นที่ผนวก 

 override – วัตถุที่ใชสรางเมธอดใหแกเอก็ซเทนชั่นที่ถูกผนวก 

Usage: 

เมื่อทําการสรางเอ็กซเทนชั่นแลวตองการนําเอ็กซเทนชั่นไปผนวกเขากับเอ็กซเทนชั่นอื่น 

ใหทําการเรียกใช integrateTo ของเอ็กซเทนชั่นนั้น สําหรับการสงพารามิเตอรใหแกเอ็กซเทนชั่น

ผนวกเมื่อทําการสรางวัตถุของเอ็กซเทนชั่น จะสงผาน namespace ของเอ็กซเทนชั่นนั้น 

Example: 

 Ext2.integrateTo([Ext1], // Ext1 and Ext2 must be Extension 

  { // self implement use for ext2 

   doAlertParent: function(){ 
    var oThis = this; 
     
    alert(oThis.$); 
   } 

  },{ // override use for ext1 

   onComplete: function(){ 
    var oThis = this; 
    var superFn = arguments.callee.caller.$; 
     
    superFn.apply(oThis,arguments); 
    oThis.doAlertParent(); 
   } 
  } 

 ); 

 myTest = new Ext1({ 

  a: ‘text 1’, 

  b: ‘text 2’, 

  ext2_namespace: { // send parameter to Ext2 

   ext2_att1: ‘text ext2’ 

  } 
 }); 

 myTest.ext2_namespace.doAlertParent(); 
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2.3 component extension 
Attributes: 

 element - DOM Element ที่ Component ผูกอยู 

 loadContentFn – ฟงคช่ันสําหรับการเรียก content 

Events: 

 onReady – เมื่อสามารถจับ DOM Element ได 

 onReceiveContent – เมื่อไดรับ content 

 onRender – เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง content ของ element 

 onError – เมื่อไดรับขอผิดพลาด 

2.3.1 การจับ DOM Element 

 
Function: capture(element_id) 

 element_id – id ของ DOM Element 

Usage: 

เมื่อทําการสรางวัตถุ Component แลวตองทําการผูก Componet เขากับ DOM Element 

เพื่อใหฟงคช่ันของ Component มีผลบนDOM Element นั้น หากทําการผูกสําเร็จจะเรียกอีเวนท 

onReady ตอไป 

Example: 

 myComp = new I3js.Ext.Comp({ 

  onReady: function(){ 
   alert(this.element.id); 
  } 
 }); 
 myComp.capture(‘element_id’); 
 

2.3.2 การเรียก content 

Function: loadContent(arguments) 

 arguments – วัตถุพารามิเตอรสําหรับเรียกเอ็มวีซี 

Usage: 
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ใชสําหรับเรียก content โดยผานเอ็กซเทนชั่น mvc เมื่อไดรับ content แลวจะเรียกอเีวนท 

onReceiveContent ตอไป 

Example: 
 myComp.loadContent({ 
  action: ‘read’, 
  actionView: ‘listView’, 
  ajax: { 
   url: ‘data.xml’, 
  } 
 }); 
 

2.3.3 การเปล่ียน content 

Function: renderContent(content_text) 

 content_text – ขอความ content 

Usage: 

ใชเพื่อเปลี่ยน content ของ element เมื่อทําการเปลี่ยนเสร็จจะทําการเรียกอีเวนท 
onRender 
Example: 
 myComp. renderContent(‘<DIV>test</DIV>’); 
 

2.4 mvc extension 
Attributes: 

 processFn – ฟงคช่ัน porcess 

Events: 

 onReceiveModel – เมื่อไดรับ model 

 onReceiveView – เมื่อไดรับ view 

 onError – เมื่อไดรับขอผิดพลาด 

2.4.1 การสั่งเอ็มวีซีทํางาน 

Function: process(arguments) 

 arguments – พารามิเตอรที่สงใหเอ็มวีซีทาํงาน 

Usage: 
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ใชเพื่อส่ังใหเอ็มวีซีทํางานตามหนาที่ที่กําหนดไว โดยทั่วไปคอนโทรลเลอรหนึ่งตัวจะ

ทํางานเพียงหนาที่เดียวเทานั้น จึงกําหนดกระบวนการทํางานไวที่ processFn ซ่ึงเฟรมเวิรคไดทํา

การเตรียมเอ็มวีซีอยางงายไวใหเรียกใชในแบบ หนึ่งคอนโทรลเลอรตอหนึ่งโมเดลตอหนึ่งวิว โดย

เมื่อทําการเรียกฟงกช่ัน process จะตองบอกคอนโทรเลอรที่ตองการใชมาดวย 

Example: 

 myMVC = new I3js.Ext.MVC({ 

  implement: function(){ 
   var oThis = this; 
    

   oThis.model = new I3js.Ext.MVC.Modle( 

    getFn: function(){ 
     var modelThis = this; 

     var args = arguments[0]; 
      
     modelThis.ajax.request(args[‘ajax’]); 
    }, 
    onReceive: function(){ 
     var modelThis = this; 
      
     modelThis.$[‘_onReceiveMode’](); 
    } 

   ); 
    

   oThis.view = new I3js.Ext.MVC.View(); 

  }, 
  processFn: function(){ 
   var oThis = this; 

   var args = arguments[0]; 
    
   oThis.controller = args[‘controller’]; 
   oThis.model.get(args); 
  }, 
  onReceiveModel: function(){ 
   var oThis = this; 
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   if(oThis.controller == ‘alert_list_transformed’){ 
    oThis.transformed = oThis.view.transformToString( 
     ‘listView’, 
     oThis.model.xml.doc, 
     {} 

    ); 
     
    alert(oThis.transformed); 
   } 
  } 
 }); 
 myMVC.process({ 
  controller: ‘alert_list_transformed’, 
  ajax: { 
   url: ‘data.xml’ 
  } 
 }); 
 

2.5 model extension 
Attributes: 

 getFn – ฟงคช่ัน get 

Events: 

 onReceive – เมื่อไดรับ model 

 onError – เมื่อไดรับขอผิดพลาด 

2.5.1 การเรียก model 

Function: get(arguments) 

 arguments – พารามิเตอรที่สงใหเอแจ็กซทํางาน 

Usage: 

ใชเพื่อเรียก model เมื่อทําการเปลี่ยนเสร็จจะทําการเรียกอีเวนท onReceive 

Example: 

 myModel = new I3js.Ext.MVC.Mode({ 

  getFn: function(){ 
   var oThis = this; 
    
   oThis.ajax.request(); 
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  }, 
  ajax: { 
   method: ‘GET’, 
   url: ‘data.xml’ 
  } 
 }); 
 myModel.get(); 
 

2.6 view extension 
Attributes: 

 getFn – ฟงคช่ัน get 

2.6.1 การเรียก view 

Function: get(view_name) 

 view_name – ช่ือของวิวทีถู่กกําหนดตอนทําการลงทะเบียนเอก็ซเอสแอลท ี

Usage: 

ใชเพื่อเรียกวิว 

Example: 

 myView = new I3js.Ext.MVC.View({ 

  getFn: function(view_name){ 
   var oThis = this; 
    
   return oThis.xslt.get(view_name); 
  } 
 }); 
 var listView = myView.get(‘listView’); 
 

2.7 ajax extension 
Attributes: 

 ajaxRequeset – เอ็กซเอ็มแอลเอชทีทีพีรีเควส 

Events: 

 onComplete – เมื่อไดรับขอมูล 

 onError – เมื่อไดรับขอผิดพลาด 
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2.7.1 การสงคํารองขอ 

Function: requeset(request_properties) 

 request_properties – รายละเอียดคํารองขอประกอบดวย 

  url: ยูอารแอลของขอมูล 

  method: วิธีการสง POST/GET 

  data: ขอมูลที่สง 
Usage: 

ใชเพื่อสงคําขอไปยังเครื่องแมขาย 

Example: 

 myAjax = new I3js.Ext.Ajax({ 

  onComplete: function(){ 
   var oThis = this; 
    
   alert(oThis.ajaxRequest.responseText); 
  } 
 }); 
 myAjax.request( 
  url: ‘data.xml’, 
  method: ‘GET’ 

 ); 
 

2.8 xml extension 
Attributes: 

 doc – เอกสารดีโอเอ็ม 

 resouceLocation – ที่อยูของขอมูล 

2.8.1 การแปลงขอความเปนเอกสารเอ็กซเอ็มแอล 

Function: parse (text) 

 text – ขอความที่ตองการเปลี่ยนเปนเอกสารเอ็กซเอ็มแอล 

Usage: 

ใชเพื่อสรางเอกสารเอ็กซเอ็มแอลจากขอความ 
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Example: 

 myXml = new I3js.Ext.XML(); 

 var doc = myXml.parse(‘<root><data>aaaa</data></root>’); 
 

2.8.2 การแปลงเอกสารเอ็กซเอ็มแอลเปนขอความ 

Function: serialize() 
Usage: 

ใชเพื่อเปลงเอกสารเอ็กซเอ็มแอลเปนขอความ 

Example: 
 var xmlText = myXml.serialize(); 
 

2.9 xslt extension 

2.9.1 การลงทะเบียนเอ็กซเอสแอลที 
Function: register(url_map) 

 url_map – map ระหวางชื่อและยูอารแอล 

Usage: 

ใชเพื่อลงทะเบียนเอ็กซเอสแอลทีจาก map ที่ไดรับ 

Example: 

 myXslt = new I3js.Ext.XSLT(); 

 myXslt.register({ 

  view1: ‘view1.xsl’, 

  view2: ‘view2.xsl’, 

  view3: ‘vies3.xsl’ 

 }); 
 

2.9.2 การเรียกเอ็กซเอสแอลที 
Function: get(xslt_name) 
Usage: 

ใชเพื่อเรียกเอ็กซเอสแอลที 
Example: 

 myXslt = myXslt.get(‘view1’); 
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3. Check List 
Test Script Name/No. Plan 

Date 
Completion 

Date 
Result Check By Problem 

1. วางแผนการทําคูมือการ
ใชงาน 

01/04/08 03/04/08 Complete Pachara T.  

2. กําหนดขั้นตอนการทํา
คูมือการใชงาน 

02/01/08 03/04/08 Complete Pachara T.  

3. กําหนดหนาที่
ผูรับผิดชอบ 

03/04/08 04/04/08 Complete Pachara T.  

4. จัดทําคูมือการใชงาน 03/04/08 08/04/08 Complete Pachara T.  
5. รายงานผลทําคูมือการ
ใชงาน 

09/04/08 10/04/08 Complete Pachara T.  
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Quality Assurance Assessment Report 
Cross Ref. TQS-12207 : Coverage Level: Version : 
 Project 1.0 
   
 
Process Ownership  Approving Authority 
Pachara T. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 05/04/08 
 
DOCUMENT HISTORY 
Version 
Number 

Record 
Date 

Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/04/08 Pachara T Parinya S. Creation of the document 
 
Objective: To provide the summarized Website Acceptance Testing activities in 

the project. 
 
 
PROJECT INFORMATION 
Name Phase Description 
MVC javascript framework. 1 - 
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แผนดาํเนินการ 

 ระยะเวลา (สัปดาห) 2550 2551 

การดําเนินการ  ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. 

1) ศึกษาจาวาสคริปต เอแจ็กซเทคโนโลยี และเอ็มวีซี      

2) ทําประกนัคุณภาพรายการโครงรางซอฟตแวร      

3) ทําประกนัคุณภาพการออกแบบ      

4) ทําประกนัคุณภาพการพฒันาซอฟตแวร      

5) ทําประกนัคุณภาพการทดสอบการทํางาน      

6) ทําประกนัคุณภาพการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด      

 

1. Introduction 

1.1 วัตถุประสงค 

1) รายงานการทําประกันคุณภาพ 

2) ใชติดตามการพัฒนาซอฟตแวร เพื่อการประกันคุณภาพ 

 

1.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

กระบวนการประกันคุณภาพเปนไปตามเอกสารประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐาน

คุณภาพซอฟตแวรไทย 14-PRC_QAP 

1) ศึกษาจาวาสคริปต เอแจ็กซเทคโนโลยี และเอ็มวีซี 

2) ทําประกันคุณภาพรายการโครงรางซอฟตแวร 

3) ทําประกันคุณภาพการออกแบบ 

4) ทําประกันคุณภาพการพัฒนาซอฟตแวร 

5) ทําประกันคุณภาพการทดสอบการทํางาน 

6) ทําประกันคุณภาพการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด 
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2. รายงานผลการประกันคณุภาพ 
Track No.:  001  
Project Name:  MVC javascript framework  
 

Stage of Development:  ขั้นตอนการวางแผน  

SQA Name:  Pachara T.  Date Review:    
 
 
No. Issues/Concerns Resolved 
01 System Requirement Specification Pass 
02 Architecture Design Pass 
03 Structure Design Pass 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QA by:  Pachara T.  QA Date:    
Acknowledged by:  Parinya S.  Acknowledged Date:    
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Track No.:  002  
Project Name:  MVC javascript framework  
 

Stage of Development:  ขั้นตอนการออกแบบ  

SQA Name:  Pachara T.  Date Review:    
 
 
No. Issues/Concerns Resolved 
01 ออกแบบยูสเคส Pass 

02 ออกแบบคลาสไออะแกรม Pass 

03 ออกแบบแอ็คติวิตี้ไดอะแกรม Pass 

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QA by:  Pachara T.  QA Date:    
Acknowledged by:  Parinya S.  Acknowledged Date:    
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Track No.:  003  
Project Name:  MVC javascript framework  
 

Stage of Development:  ขั้นตอนการพฒันาระบบ  

SQA Name:  Pachara T.  Date Review:    
 
 
No. Issues/Concerns Resolved 
01 สรางเฟรมเวิรคตามการออกแบบ Pass 

02 ควบคุมตามขั้นตอนของการบริหารโครงรางซอฟตแวร Pass 

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QA by:  Pachara T.  QA Date:    
Acknowledged by:  Parinya S.  Acknowledged Date:    
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Track No.:  004  
Project Name:  MVC javascript framework  
 

Stage of Development:  ขั้นตอนการทดสอบระบบ  

SQA Name:  Pachara T.  Date Review:    
 
 
No. Issues/Concerns Resolved 
01 Module Testing Pass 
02 Acceptance Testing Record Pass 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QA by:  Pachara T.  QA Date:    
Acknowledged by:  Parinya S.  Acknowledged Date:    
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3. รายงานผล 15 กิจกรรม 

กิจกรรม เอกสาร 

1) การจัดซื้อจัดจาง 01-PLN_SMP 

2) การสํารวจความตองการ 02-DOC_RSR 

3) การวิเคราะหความตองการของระบบ 02-DOC_RSR 

4) การออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ 03-DOC_AD 

5) การวิเคราะหความตองการของซอฟตแวร 02-DOC_RSR 

6) การออกแบบซอฟตแวร 02-DOC_RSR 

7) การสรางซอฟตแวร 04-PRC_DP 

8) การประกอบซอฟตแวร 05-DOC_SIT 

9) การทดสอบซอฟตแวร 06-PRC_TP 
07-REC_TR 
08-REC_ATR 

10) การติดตั้งซอฟตแวร 09-DOC_SIS 

11) การบํารุงรักษาซอฟตแวรและระบบ 10-PRC_MP 

12) การบริหารโครงการ 11-PLN_PMP 
12-PRC_PMP 
13-PRC_SLC 

13) การประกันคณุภาพ 14-PRC_QAP 
15-DOC_UMN 
16-REC_QAP 

14) การบริหารโครงรางซอฟตแวร 17-PRC_CMP 
18-PRC_CMP_APPB 

15) การบริหารการเปลี่ยนแปลง 19-20-REC_CR&MD 
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4. Check List 
Test Script Name/No. Plan 

Date 
Completion 

Date 
Result Check By Problem 

1) ศึกษาจาวาสคริปต เอ
แจ็กซเทคโนโลยี 
และเอ็มวีซี 

01/12/07 28/12/08 Complete Pachara T.  

2) ทําประกนัคุณภาพ
รายการโครงราง
ซอฟตแวร 

01/12/07 28/12/07 Complete Pachara T.  

3) ทําประกนัคุณภาพการ
ออกแบบ 

01/01/08 28/01/08 Complete Pachara T.  

4) ทําประกนัคุณภาพการ
พัฒนาซอฟตแวร 

01/02/08 28/03/08 Complete Pachara T.  

5) ทําประกนัคุณภาพการ
ทดสอบการทํางาน 

01/04/08 28/04/08 Complete Pachara T.  

6) ทําประกนัคุณภาพการ
ปรับปรุงแกไข
ขอผิดพลาด 

01/04/08 28/04/08 Complete Pachara T.  
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Configuration Management Procedure 
Cross Ref. TQS-12207 : Coverage Level: Version : 
 Project 1.0 
   
 
Process Ownership  Approving Authority 
Pachara T. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 05/04/08 
 
DOCUMENT HISTORY 
Version 
Number 

Record 
Date 

Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/04/08 Pachara T Parinya S. Creation of the document 
 
Objective: To provide guidelines to plan and execute the following function 

during execution of the project. 
 
 
PROJECT INFORMATION 
Name Phase Description 
MVC javascript framework. 1 - 
 

แผนดาํเนินการ 

 ระยะเวลา (สัปดาห) 2550 2551 

การดําเนินการ  ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. 

1) วางแผนการบริหารโครงราง      

2) กําหนดขั้นตอนการบริหารโครงราง      

3) กําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบ      

4) ทําการบริหารโครงราง      

5) รายงานผลการบริหารโครงราง      
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1. Introduction 

1.1 วัตถุประสงค 

1) รายงานการทําประกันคุณภาพ 

2) ใชติดตามการพัฒนาซอฟตแวร เพื่อการประกันคุณภาพ 

 

1.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1) วางแผนการบริหารโครงราง 

2) กําหนดขั้นตอนการบริหารโครงราง 

3) กําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบ 

4) ทําการบริหารโครงราง 

5) รายงานผลการบริหารโครงราง 
 

2. กระบวนการบริหารโครงรางซอฟตแวร 

1) Project Manager จะกําหนดผูควบคุม Configuration หรือเรียกวา Configuration 

Control Board (CCB) ขอโครงการ เพื่อกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในแตละ

กิจกรรม 

2) CCB ศึกษารายละเอียดความตองการของผูใช 

3) CCB จะปรึกษาหารือกับ QA เพื่อวางแนวทางในการทํางานรวมกันอยางมีทิศทาง 

4) CCB ตองแนใจวาการเปลี่ยนแปลงแกไขตองมีการบันทึกและupdate ทุกครั้งที่ทํา

การเปลี่ยน 

5) QA ตรวจสอบกิจกรรมการจัดการ configuration ตางๆ อยางสม่ําเสมอ 
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3. การทํางานของ CCB 

นําการบริหารโครงรางซอฟตแวร (Software Configuration Management: SCM) เขา

มาปรับใชกับโครงการ ดังนี้ 

1) กําหนดเปาหมายและขอบเขตของการทํา SCM อยางชัดเจน วาจะมีการทําอะไรบาง 

ในชวงเริ่มแรกและ มีการวางแผนการปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคต 

2) มีการกําหนดวาจะนํา SCM เขามาใชในสวนไหนบางอยางชัดเจน เชน requirement 

tracing, version control, change control 

3) กําหนดกระบวนการในการติดตอส่ือสารระหวางทีมพัฒนา และลูกคาใหมีแบบแผน  

4) มีการเลือก SCM tools เขามาใชอยางเหมาะสม ควรเปน open source ที่เปนตัว 

free เขามาใชในตอนเริ่มแรกเนื่องจากไมตองมีภาระในการซื้อ tools เขามาใชและ 

เปน tools ที่มี features ไมมากเกินความจําเปน รวมถึงการเลือก tools ที่สนับสนุน

รูปแบบการทํางานของบริษัท เชนถามีการติดตอกันกับสมาชิกในทีมพัฒนา หรือ

ลูกคาบอยๆ ก็อาจเลือก tools ที่สามารถทางานผาน internet ได 

5) ทําการอบรมเกี่ยวกับการทํา SCM ใหกับพนักงานทุกคนใหทราบถึงผลประโยชน

รวมกันในการทํา SCM โดยทําการเปรียบเทียบกับปญหาที่เคยเกิดขึ้นระหวางการ

พัฒนาโครงการที่ผานมา รวมถึงอธิบายวาเมื่อมีการนํา SCM เขามาใชแลวนั้นจะชวย

แกปญหาตางๆไดอยางไร 

6) มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการทํา SCM ใหกับพนักงานแตละคน

อยางชัดเจน 

7) นําตารางการทํางานของโครงการที่กําลังทําอยูนั้นมาวางแผนถึงระยะเวลาที่เปนไปได

วาการนํา SCM เขามาใชนั้นจะไมกระทบตอเวลาในการสงมอบงาน และประเมิน

เวลาวางที่สามารถทําการนํา SCM เขามาใชได หรือทําการขยายระยะเวลาการสง

มอบงานเพื่อใหพนักงานไมรูสึกอึดอัดในการทํา SCM มากเกินไปวาทําแลวจะทําให

งานเสร็จชา 

8) นํางานที่ทําอยูในโครงการปจจุบันนั้นเขาระบบ SCM ที่ทําการสรางไว 
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9) ควรมีการปรับลดเวลาการทํางานของพนักงานลงในชวงแรกๆเพื่อใหพนักงานไดทํา

ความเขาใจเกี่ยวกับการทํา SCM ใหมากขึ้น อาจลดเวลาทํางานใหพนักงานจัดการ

เกี่ยวกับ SCM วันละหนึ่งชั่วโมง 

10) มีการประเมินการทํา SCM เปนประจําเพื่อทําการปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรอง วามี

ปญหาในการทํา SCM ในเรื่องอะไรบาง เพื่อรวมกันหาทางแกไข 

 

4. การแบงหนาท่ี 

สามารถแบงการทํางานตามหนาที่ออกเปนหลักๆไดสามตําแหนงดังนี ้

ตําแหนงหนาท่ี หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

Project Manager 
 

Project Manager 
System Analyst 
System Design 
Software Quality Assurance 
Configuration Control Board 

Programmer 
 

Programmer 
Software Quality Assurance 

Librarian Librarian 
Software Configuration Management 
Software Quality Assurance 
Programmer 
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5. Check List 
Test Script Name/No. Plan 

Date 
Completion 

Date 
Result Check By Problem 

1) วางแผนการบริหาร
โครงราง 

01/12/07 28/12/08 Complete Pachara T.  

2) กําหนดขั้นตอนการ
บริหารโครงราง 

01/12/07 28/12/07 Complete Pachara T.  

3) กําหนดหนาที่
ผูรับผิดชอบ 

01/12/07 28/12/07 Complete Pachara T.  

4) ทําการบริหารโครงราง 01/01/08 28/04/08 Complete Pachara T.  

5) รายงานผลการบริหาร
โครงราง 

01/04/08 28/04/08 Complete Pachara T.  
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Software Configuration Management Plan 
Cross Ref. TQS-12207 : Coverage Level: Version : 
 Project 1.0 
   
 
Process Ownership  Approving Authority 
Pachara T. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 05/04/08 
 
DOCUMENT HISTORY 
Version 
Number 

Record 
Date 

Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/04/08 Pachara T Parinya S. Creation of the document 
 
Objective: To provide guidelines to plan and execute the following function 

during execution of the project. 
 
 
PROJECT INFORMATION 
Name Phase Description 
MVC javascript framework. 1 - 
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1. Configuration Items 
ID Catalog Description 

DSGNda0001 ajax ajax request with xml 
DSGNdc0004 ajax ajax class structure 
DSGNdu0004 ajax ajax work 
SRCSjs0008 ajax ajax.js - Ajax extension for framework 
DSGNda0004 component component load content by mvc 
DSGNda0005 component component render content 
DSGNda0019 component simple method for component 
DSGNda0026 component component form render 
DSGNdu0002 component component work 
SRCScs0001 component defalut.css - Sytle Sheet for framework 

SRCSjs0004 component 
comp.js - HTML component extension for 
framework 

DSGNda0006 framework extension integrate to 
DSGNda0007 framework extension was created 
DSGNda0008 framework extension instance was created 
DSGNda0021 framework XMLHTTPRequest declare 
DSGNda0022 framework DOMParse declare 
DSGNda0023 framework XMLSerializer declare 
DSGNda0024 framework XSLTProcessor declare 
DSGNdc0001 framework relation of plug-ins 
DSGNdc0002 framework framework structure 
DSGNdc0003 framework all class 
DSGNdu0001 framework user work 
SRCSjs0001 framework framework.js - javascript structure framework 
SRCSjs0002 framework core.js - core structure of extension and class 

SRCSjs0011 framework 
simpleimplement.js - Simple framework 
implemented for easy use 

TESTdt0001 framework I3js Project - Comparison for project 
TESTdt0002 framework index02.jsp - framework test page 
TESTrs0001 framework result of comparison MVC server and MVC client 
TESTrs0002 framework result of comparison feature 
DSGNda0002 model model get with ajax 
DSGNda0010 model model update with ajax using uriencoded 
DSGNda0011 model model update with ajax using xmlRequest 
SRCSjs0006 model mvc.js - Model extension for framework 
DSGNda0018 mvc simple method for mvc 
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ID Catalog Description 
DSGNdu0003 mvc mvc work 
DSGNsm0001 mvc mvc server flow 
DSGNsm0002 mvc mvc client flow 
SRCSjs0005 mvc mvc.js - MVC extension for framework 
DSGNda0012 util util transform HTML Form tag to object 
DSGNda0013 util util transform object to uriencoded 
DSGNda0014 util util ActiveX version check 
DSGNda0015 util util Browser check 
DSGNda0016 util util delay process 
DSGNda0017 util util split name space 
DSGNda0025 util addEventListener declare 
SRCSjs0003 util util.js - utility for framework 
DSGNda0003 view view get with xslt 
SRCSjs0007 view mvc.js - View extension for framework 
SRCSjs0010 xml xml.js - XML extension for framework 
DSGNda0009 xslt xslt register 
DSGNda0020 xslt xslt transform 
DSGNdc0005 xslt xslt class structure 
DSGNdu0005 xslt xslt work 
SRCSjs0009 xslt xslt.js - XSLT extension for framework 
 

2. Directory structure 
ในแตละ Directory จะประกอบดวย File สําหรับเก็บรายชื่อ Configuration Items และ 

Sub Directory สําหรับเก็บเอกสารของแตละ Configuration Items 

Directory สําหรับ การเก็บ Project Plan สําหรับ Project management ในการแกไข 

และสําหรับผูเกี่ยวของจะเขามาดูขอมูลการวางแผนงานตางๆ 

 \\Project\Plan\ 

Directory สําหรับ การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบสําหรับ และขอผิดพลาดสําครับ 

Developer ที่กําลังพัฒนา Source และสําหรับ QC, CC และ Developer manager ในการ

ทดสอบ และตรวจสอบ  
 \\Project\Developement\ 
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3. Directory structure 
สําหรับการกําหนดชื่อของ Configuration Items ใหเปนไปตามขอบังคับดังตอไปนี ้
 
PPPPssxxxx 

โดย 

PPPP = ช่ือในแตละสวนของการวิจยั 

ss = ช่ือในแตละสวนของซอฟตแวร 

xxxx = หมายเลขกํากับรายการ 

เมื่อแยกตามวธีิการวิจัยจะไดโครงสรางดังนี้ (อักษรในวงเล็บหมายถึงชื่อกับกําในแตละ

สวน และความหมาย) 

1) สวนการออกแบบ (DSGN : Design) 

1.1) โครงสรางเอ็มวีซี (sm : structure of MVC) 

1.2) ลักษณะในการใชงาน (du : diagrams of use case) 

1.3) โครงสรางโปรแกรม (dc : diagram of classes) 

1.4) กระบวนการ (da : diagram of activities) 

2) สวนรหัสโปรแกรม (SRCS : Source Codes) 

2.1) รหัสโปรแกรมจาวาสคริปต (js : javascript source) 

2.2) รหัสโปรแกรมซีเอสเอส (cs : CSS source) 

3) สวนขอมูลทดสอบ (TEST : Data for Testing) 

3.1) ขอมูลเพื่อการทดสอบ (dt : data for testing) 

3.2) ขอมูลผลการทดสอบ (rs: result) 

4) สวนขอมูลความผิดพลาด (BUGS : Bugs) 

4.1) ขอผิดพลาดทั่วไป (gn : general) 

4.2) การขอเปลี่ยนแปลงจากผูใช (ch : general) 

โดยมีกลุม (Catalog) ดังตอไปนี ้

1) framework 

2) util 
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3) component 

4) mvc 

5) model 

6) view 

7) ajax 

8) xslt 

9) xml 
 

4. CM Tools and techniques 

มีการใช SVN ในการสราง Repository เพื่อรวบรวม Configuration Items ไวที่

สวนกลาง โดยแตละ Configuration Items จะถูทําเปนรายการใน File ช่ือ 

configuration_items.xslx เพื่อใชกําหนดรายละเอียดของแตละ Configuration Items 

4.1 Configuration Status Accounting 

ใชการเปลี่ยนแปลงจาก File configuration_items.xslx 

 

4.2 Change Management 

เมื่อมีการรองขอการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากความตองการเพิ่มเติม หรือขอผิดพลาดของ

ซอฟตแวร ผูรับการรองเรียนจะทําการวิเคราะหแลวสรางเปน Configuration Items ขึ้นมาเพื่อให

ผูพัฒนานําไปใชในการแกไขซอฟตแวรตอไป 

 

4.3 Change Tracking  Mechanism 

สํ าห รับการ  Tracking จะใชการทํ างานสองสวนรวมกันคือ  File 

configuration_items.xslx ใชเพื่อบอกสาถานะของ Configuration Items และสวน SVN ที่ใช

สําหรับการเก็บรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวยเอกสารดังนี้ 

1) CMP_IDF01 Identification 

2) CMP_REF02 Release Request Form 

3) CMP_ERF03 Event Registration Form 
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4) CMP_CQF04 Change Request Form 
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  CMP_IDF01

    

Identification Form 

  Identification Form  

Identify ID  Date/Time 

Ref_ID (Reg_ID, Change_ID)   

Identify Type   

Author  Date/Time 

Doc Type   

Description   

Release doc   

Release Information   

Department   

Version   

Real Path   

Librarian’s Signature   Date/Time 
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 CMP_REF02

    

 Release Request Form   

  Release Request Form   

Release ID    

Version    

Type Single /  Delivery 

Delivery Medium 

Requester 

Name(s) of Requester(s)  

Remark  

Main Requester’s signature   Date 

Release Information  

Release    

Delivery   

Remark   

Librarian 's signature   Date 
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  CMP_ERF03
    

Event Registration Form 

 Event Registration Form 

Register ID  

Request By  Date/Time 

Contact Method   

Response By  Date/Time 

Request Type   

Description   

Status    

Status = Approved 

Approve By (Sign)   Date/Time 

Assign to    

Work Type   

Effort Estimate(if any)   

Priority   

     

Librarian (Sign)   Date/Time 

Status = Closed 

Condition – if applicable  

Remark  

Change Request(s) Opened by  Date/Time 
All change requests accepted / closed by  Date/Time 

Event observer informed by  Date 
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  CMP_CQF04
    

Change Request Form 

  Change Request Form   

Change Number 

Relate Event Registration  

Configuration Item Name  

Version  

Priority  

Change Life Cycle 

Status = Crated   

Request Crated by  Date/Time  

Comprehensive observation description 

Estimated change effort 

Status = Implemented 

Change implemented by  Date/Time

Comprehensive solution description if applicable  

Actual change effort  

Implementer’s signature  Date  

Status = Approved  

  Date/Time

Remark   

Approver's Signature   Date  
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Change Request and Modification Record 
Cross Ref. TQS-12207 : Coverage Level: Version : 
 Project 1.0 
   
 
Process Ownership  Approving Authority 
Pachara T. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 05/04/08 
 
DOCUMENT HISTORY 
Version 
Number 

Record 
Date 

Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/04/08 Pachara T Parinya S. Creation of the document 
 
Objective: To provide the summarized requests of change  in the project. 
 
 
PROJECT INFORMATION 
Name Phase Description 
MVC javascript framework. 1 - 
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Change Request Form 

(Modification/Maintenance Record Report) 
 
Submitting 
Organization: 

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี  Tracking No. 001 

Contact Person: อาจารยชาติชาย ดวงสอาด Telephone: - 

Product/Project Name : MVC javascript framework. 
Subsystem :   - 

ประเภทของปญหา :  BUG      เปลี่ยนแปลงความตองการ 

ช่ือผูนําเสนอ : Pachara T. วันที่นําเสนอ : 04/04/08 

        
1. Specify change 
 
Proposed Change: 1. ใหใชเปลี่ยนแปลงลักษณะการรอคอยโดยเพิ่มเติมรูปภาพ 

Reason for Change: ตองการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และใหระบบใชงานไดงายขึ้น 

 
 
Submitted by : อาจารยชาติชาย ดวงสอาด   Submitted Date:  04/03/08 

 



 210 

 
Page 3 of 3 19-20-REC_CR&MD CAMT 
Print Date: 01/05/02 

 

 
For Maintenance persons: 
 
2. Approve Change   :     (  )  Yes      (  )   No   
 
Authorized  by:   Pachara T.          Authorized Date:      01/04/08 

 
Remarks :                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                             
         
3. Execute Change 
 
Status: ทําการแกไข 

Solution: แกไข ตามขอ 1-2 

Tested: 
(Test script/status) 

- 

 
Executed by : Parinya S.   Executed Date:     02/03/08 
    
4. Accept Change 
 
(Clients or users) 
Accepted by : อาจารยชาติชาย ดวงสอาด  Accepted Date: 31/03/08 
 
 
Remarks : 
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ประวัติผูเขียน 

 

ช่ือ นายพชร ตินะมาส 

 

วัน เดือน ป เกดิ 13 มกราคม 2522 

 

ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนแมใจวิทยาคม 

 จังหวดัพะเยา ปการศึกษา 2535 

 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 

 จังหวดัเชยีงราย ปการศึกษา 2538 

 สําเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมโยธา 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2547 

 

ประสบการณ พ.ศ. 2547 – 2549 โปรแกรมเมอร บริษัทเชียงใหม อีดีพี จํากดั 

 พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน นักวิชาการคอมพิวเตอร 

  วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี

 


