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Supplier monitoring Plan 
1. Introduction 

เพื่อเปนการวางแผนและขอกําหนดในการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนในโครงการพัฒนา
ระบบระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติกับกูเกิล และจําแนกตนทุนการพัฒนาออกเปน
สวนงานเพื่อบริหารคาใชจายในการพัฒนาใหสอดครองกับงบประมาณของโครงการ 
 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอรและ อุปกรณ 
2.1 คุณสมบัตขิองเคร่ืองคอมพิวเตอรลูกขาย 
2.1.1 รายละเอียดท่ัวไป 

1. เปนผลิตภัณฑท่ีมีตัวเคร่ือง จอภาพ แปนพิมพ และเมาส อยูภายใตเคร่ืองหมายการคาเดียวกัน พรอม
คูมือการใชงานฉบับจริง 

2. ผลิตภัณฑคอมพิวเตอรไดรับรองมาตรฐาน ดังนี้ (พรอมแนบเอกสาร) 
2.2 มีมาตรฐานผลิตภัณฑ ISO9000 Series หรือดีกวา 
2.2 มีมาตรฐานการแพรกระจายคล่ืนแมเหล็กไฟฟา FCC Class B หรือดีกวา 
2.3 มีมาตรฐานความปลอดภัย UL หรือเทียบเทาหรือดกีวา 

3. ผูเสนอราคาจะตองยื่นหนังสือรับประกันการบริการซอม/ซอมนอกสถานที่ และอะไหล แบบ
ใหบริการถึงสถานท่ีติดต้ัง (On Site Service) ภายในวันทําการถัดไปหลังจากไดรับแจงโดยมีระยะเวลาการ
บริการ 3 ป  

4. เม่ือมีการแจงเคร่ืองเสีย ทางบริษัทฯ ผูเสนอราคาตองทําการแกไขใหใชงานได ภายในวันถัดไปเปน
อยางชาหรือมีเคร่ืองหรืออุปกรณสํารองสํารองเพ่ือใชงานซ่ึงมีคุณสมบัติเชนเดียวกับเคร่ืองหรืออุปกรณท่ีเสีย 

5. ผูเสนอราคาท่ีเปนตัวแทนจําหนายตองเปนผูประกอบการจําหนายเกี่ยวกับคอมพิวเตอรไมนอยกวา 3 
ป  

6. มีการรับประกันผลิตภัณฑท้ังอะไหลและบริการ โดยบริษัทผูผลิต  
 
2.1.2 รายละเอียดทางเทคนคิเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย   จํานวน  1 เคร่ือง 

1. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ประสิทธิภาพเทียบเทา Quad-Core Intel Xeon ความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมตํ่ากวา 2.13 GHz  หรือดีกวา และมี L2 Cache ไมนอยกวา 4 MB มี FSB ไมนอยกวา 1066 MHz 

2. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด  DDR2 ความถ่ีไมนอยกวา 667 MHz  ขนาดไมตํ่ากวา 1GB  
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3. แผงวงจรหลัก (Main board)  
3.1 สนับสนุนระบบการทํางานของหนวยประมวลผลกลางแบบ Dual Processor รองรับการใช 

BUS ไมนอยกวา 1066 MHz และสามารถทํางานรวมกับหนวยประมวลผลกลางไดเปนอยางด ี
3.2 มีชองสําหรับเพิ่มหนวยความจําหลักไมนอยกวา 4 ชองและสามารถขยายหนวยความจําได

สูงสุดไมนอยกวา 8 GB. 
3.3 มีชองสําหรับเพิ่มขยายระบบ (Expansion Slots) ชนิด PCI Slot จํานวนไมนอยกวา 2 Slot 
3.4 มีพอรตการส่ือสารแบบตางๆ ดังนี้  
 3.4.1 มีพอรตแบบขนาน อยางนอย 1 ชอง  
 3.4.2 มีพอรตแบบอนุกรม อยางนอย 1 ชอง  
 3.4.3 มีพอรตแบบ PS/2 อยางนอย 2 ชอง  
 3.4.4 มี USB Port 2.0  อยางนอย 6 ชอง  

 4. มีอุปกรณ RAID Controller โดยสามารถสนับสนุน RAID Level  0,1 ไดเปนอยางนอย 
5. มีระบบการแสดงผลทางจอภาพ ท่ีมีหนวยความจําไมตํ่ากวา 16 MB 
6. มี Hard Disk ขนาดความจุไมตํ่ากวา 146 GB แบบ Hot Swap 15k SAS Drive  ตามมาตรฐาน Ultra 

SCSI 320  หรือดีกวา สามารถขยาย Hard Disk แบบ SAS  ไดสูงสุดไมตํ่ากวา  1.2 TB  และแบบ SATA ได
สูงสุดไมตํ่ากวา  2 TB 

7. มี  Floppy Disk Drive ขนาด 3.5 นิว้ ความจุ 1.44 MB 
8. มี DVD-R/W Drive แบบ EIDE   ความเร็วในการเขียนแผน DVD ไมนอยกวา  8X 
9. ระบบรับขอมูล (Input System) 

9.1 คียบอรด (Keyboard) เช่ือมตอตามมาตรฐาน PS/2 มีแปนพิมพไมนอยกวา 104 คีย มีอักขระ
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ติดบนแปนพมิพ อยางถาวร ใชการเช่ือมตอมาตรฐาน PS/2 

9.2 เมาท เปนชนิด Optical Mouse ใชการเช่ือมตอมาตรฐาน PS/2  
10. ตัวเคร่ือง (Case) เปนแบบ Tower และมี Power Supply ขนาด ไมนอยกวา 400 Watt 
11. มีระบบเช่ือมตอเครือขาย (Ethernet Network Interface)  ความเร็วไมตํ่ากวา 10/100/1,000Mbps 

หรือดีกวา อยางนอยกวา 2 ชอง 
12. มีจอภาพ (Monitor) ชนิด LCD ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว สามารถแสดงความละเอียดไดไมนอยกวา 

1024*768 pixel ท่ีสัญญาณความถ่ี 75 Hz 
13. สนับสนุนระบบปฏิบัติการ MS Windows 2000/2003 Server ,Unix ,Linux 
14. อุปกรณทุกช้ินสวน รับประกันไมนอยกวา 3 ป แบบ On-Site Service จากผูผลิต 
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15. มีซอฟตแวรไดรฟเวอรเคร่ือง เพื่อใชในการติดต้ังรวมกับระบบปฏิบัติการ ซอฟตแวรไดรฟเวอร
เคร่ืองตองรองรับการใชงานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000/2003 Server ,Unix ,Linux เปนอยาง
นอย 
 
2.2 คุณสมบัตขิองเคร่ืองคอมพิวเตอรลูกขาย 
2.2.1 รายละเอียดท่ัวไป 
  1. เปนผลิตภัณฑท่ีมีตัวเคร่ือง จอภาพ แปนพิมพ และเมาส อยูภายใตเคร่ืองหมายการคาเดียวกัน พรอม
คูมือการใชงานฉบับจริง 
  2. ผลิตภัณฑคอมพิวเตอรไดรับรองมาตรฐาน พรอมแนบเอกสารดังนี้ 

  2.1 มีมาตรฐานผลิตภัณฑ ISO9000 Series หรือดีกวา 
  2.2 มีมาตรฐานการแพรกระจายคล่ืนแมเหล็กไฟฟา FCC Class B หรือเทียบเทา 
  2.3 มีมาตรฐานความปลอดภัย UL หรือเทียบเทา 

  3. ผูเสนอราคาจะตองยื่นหนังสือรับประกันการบริการซอมนอกสถานท่ีและอะไหลโดยมีระยะเวลา
รับประกันอยางนอย 1 ป 
  4. เม่ือมีการแจงเคร่ืองมีปญหาหรืออุปกรณสวนใดสวนหนึ่งชํารุด ทางบริษัทฯผูเสนอราคาตองทําการ
แกไขใหใชงานได ภายในระยะเวลา 3 วันทําการ หรือมีอะไหลสํารองเพ่ือใหสามารถใชงานได ซ่ึงอะไหล
สํารองตองมีคุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวา อะไหลท่ีชํารุด 
 
2.2.2 รายละเอียดทางเทคนิคเคร่ืองคอมพวิเตอรลูกขาย   จํานวน       1          เคร่ือง 

1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  
  1.1 ประสิทธิภาพเทียบเทา Intel Centrino Duo Mobile Technology หรือดีกวา 

  1.2 มีความเร็วไมตํ่ากวา  2.2 GHz  
1.3 มี Cache L2 ไมนอยกวา 4 MB  
1.4 มีระบบการโอนถายขอมูล (BUS) ท่ีไมตํ่ากวา 800 MHz FSB 

2. มีหนวยความจําหลัก (RAM)  
เปนชนิด DDR2  ความเร็วไมตํ่ากวา 667 MHz ขนาดไมตํ่ากวา 2x1024 MB  

3. แผงวงจรหลัก (Main board) 
3.1 ใช Chipset สนับสนุนความถี่ไมตํ่ากวา 800 MHz และสามารถทํางานรวมกับ หนวย

ประมวลผลกลาง ไดเปนอยางดี 
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3.2 สามารถขยายหนวยความจําไดไมตํ่ากวา 4 GB 
3.3 มี USB Port อยางนอย 3 ชอง และตองรองรับมาตรฐาน USB 2.0  

4. มีระบบการแสดงผลทางจอภาพ (VGA)  
มีระบบการแสดงผลทางจอภาพ ท่ีมีหนวยความจําไมตํ่ากวา  128 MB 

5. มีหนวยความจําสํารอง (Hard Disk)  
มีขนาดความจุไมตํ่ากวา 160 GB  

6. CDROM Drive  

7. จอภาพ (Monitor) 
7.1 จอภาพแบบ LCD ชนิด TFT ขนาดไมเกิน 14.1  นิ้ว แบบ  WXGA หรือดีกวา 
7.2 แสดงผลไดท่ีความละเอียด ไมนอยกวา 1280x800 Pixel  แบบ  WXGA 
7.3 มีจุดเสียท่ีหนาจอ (Dead Pixel) ไมเกินกวา 3 จุด 

8. ระบบรับขอมูล (Input System) 
8.1 คียบอรด (Keyboard) มีแปนพิมพมีอักขระภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดบนแปนพิมพ 

อยางถาวร 
8.2 มีอุปกรณช้ีตําแหนง (Optical Mouse) แบบเช่ือมตอมาตรฐาน USB ชนิด Optical  1 ตัว  

9. ระบบส่ือผสม 
9.1 ระบบเสียง  Stereo  สนับสนุนการทํางานแบบ 3D 
9.2 ระบบเสียงลําโพงในตัว 

10. มีระบบเช่ือมตอเครือขาย 
10.1 มี Ethernet Network ท่ีสนับสนุนการทํางานตามมาตรฐาน 10/100Mbps หรือดีกวา 
10.2 มีระบบท่ีสนับสนุนการใชงาน Wireless LAN ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 B/G 
10.3 มีระบบสนับสนุนการใชงาน Bluetooth 

11. ระบบไฟสํารอง(Battery)  Li-Ion  ใชงานไดไมตํ่ากวา  2.3  ช่ัวโมง 
12. มีกระเปาแบบหนังหรือผาอยางดี และดานในบุดวยวัสดุกันกระแทกอยางดี 
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13. รองรับการใชงานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 9x ,2000,XP, 2003, Vista, Unix และ 
LINUX 
 
3. ซอฟตแวร 

ทีมวางบริหารโครงการเลือกเชาคอมพิวเตอรเนื่องจากตัดปญหาซอฟตแวรลิขสิทธ์ิเนื่องจากผูเชาลง
ซอฟตแวรพื้นฐานใหแลวเพือ่ลดคาใชจายของโครงการ และเลือกใชซอฟตแวรฟรีอยาง Magic Draw ในการ
ออกแบบระบบ 
 
4. ตารางสรุปแผนการประมาณการงบประมาณ 

รายการ งบประมาณ (บาท) 
1. ศึกษาและวิเคราะหระบบงานปจจุบัน 10,000 
2. ออกแบบระบบ 20,000 
3. พัฒนาระบบ 140,000 
4. ทดสอบระบบและปรับปรุงระบบ 30,000 
5. ประเมินผล 10,000 
6. จัดทําเอกสารประกอบระบบ 10,000 

ตารางท่ี ก.2 สรุปแผนการประมาณการงบประมาณ 
 
5. ขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจาง 

เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกคร้ังตองมีการรองขอโดยผูรองขอคือทีมงานตางๆในโครงการพัฒนาจะเปน
ผูจัดทําเอกสารการรองขอการจัดซ้ือจัดจาง การจัดซ้ือจดัจางแบงเปน 2 ประเภทดังตอไปนี ้

- จัดซ้ือ/เชาอุปกรณคอมพิวเตอร 
- จางบุคลากรเพื่อพัฒนาโครงการ 
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Checklist: 
 

Test Script Name/No. Plan Date Completion 
Date 

Result Check By Problem 

1. วางแผนประมาณ
การงบประมาณ 

14/01/08 14/01/08 Complete Kannikar I.  

2. มอบหมายหนาท่ี
รับผิดชอบ 

15/01/08 15/01/08 Complete Kannikar I.  

3. กําหนดวัสดุ ครุภัณฑ 16/01/08 16/01/08 Complete Kannikar I.  
4. จัดทําหนังสือขออนุมัติ
จัดซ้ือจัดจาง 

16/01/08 18/01/08 incomplete Kannikar I.  

5. สอบราคา 18/01/08 20/01/08 incomplete Kannikar I.  
6. ส่ังซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ 14/01/08 14/01/08 incomplete Kannikar I.  
7. ตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ 14/01/08 14/01/08 incomplete Kannikar I.  

ตารางท่ี ก.3 ตาราง Checklist 
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Software Requirement Specification Document 

Cross Ref. TQS-12207 :   Coverage Level:   Version :   
 Project 1.0 

 

Praocess Ownership  Approving Authority 
Kannikar I. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 05/04/08 

  
D O C U M E N T  H I S T O R Y  
Version 
Number 

Record Date Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/04/08 Kannikar I. Parinya S. Creation of the document 
 
Objective :   To specify the requirements. 
 
P R O J E C T  I N F O R M A T I O N  
Name Phase Description 
3D GIS Exchange System.  1 - 
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แผนดําเนินการ  
2551 2552 ระยะเวลา 

การดําเนินการ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1. ศึกษาระบบงานของ
โครงงานวิจัย 

          

2. ศึกษาวิธีพฒันาระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร 

          

3. วิเคราะหระบบ           
4. ออกแบบระบบ           
5. พัฒนาและทําการทดสอบระบบ           
6. จัดทําเอกสารประกอบ           
7. นําเสนอผลงานการคนควา 
อิสระ 

          

ตารางท่ี ก.4 แกนตชารต (Gantt Chart) แสดงแผนดําเนินการ 
 

1. Introduction 
1.1 วัตถุประสงค 

1.1.1 พัฒนาระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติกับกูเกิล 
1.2 ขอบเขต  

1.2.1 ศึกษาข้ันตอนการทํางานของระบบท่ีเกี่ยวของ 

• ทําการศึกษาคนควาเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรท่ี
มีอยู และงานวจัยท่ีเกี่ยวของ จากหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีปฏิบัติงานใน
พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 

• ทําการสํารวจขอมูลในพ้ืนท่ีจริง โดยการเก็บขอมูลแบบดิจิไตเซอรตองใช
หลักการแชรพอยตมาใชบริหารงานเปนกลุมโดยสงขอมูลสํารวจมายังศูนยกลาง
ในขณะสํารวจพื้นท่ี 

• รวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการจัดเก็บขอมูลโดยการบังคับรุนใช version control 
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• ระบบวิเคราะหสถานะขอมูล และกระบวนการทํางานอ่ืนๆเชนตรวจสอบวาสง
งานตามกําหนดเวลาหรือไมโดยใช Project planning และSoftware project 
management  

• นําขอมูลเขาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

• วิเคราะหขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

• ไดผลลัพธคือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

• การทดสอบระบบตามหลักการดําเนินการท่ีกลาวมาขางตน 
 

1.2.1.1 ขอบเขตขอมูลท่ีนํามาใชในการศึกษามีดังนี ้

1.  สวนของขอมูลจากระบบจีพีเอส 

• เกบ็ขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวแบบเว็กเตอร ซ่ึงเก็บเปนโคออดิเนต (x,y)หรือเรียกวา
ละติจูดและลองติจูด 

2. สวนของฐานขอมูล 

• ช่ือสถานท่ีสําคัญ แหลงทองเท่ียว  

• ท่ีต้ังสถานท่ีสําคัญ : ท่ีอยู ช่ือถนน  ช่ือหมูบาน  ตําบล  อําเภอ จังหวดั  

•  สินคาประจําทองถ่ิน 

• เทศกาล งานประเพณี และกจิกรรมประจําทองถ่ิน  

• รายละเอียดขอ 2.4 : วัน เวลา สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 

• โรงแรม  

• รานอาหาร 

• บริษัทรถเชา 

• เอกลักษณประจําทองถ่ิน 

• ทรัพยากรที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร 

• ประเภทของแหลงทองเท่ียว : แหลงทองเท่ียวประเภทศิลปวัฒนธรรม แหลง

หัตถกรรม แหลงทองเท่ียวประเภทปาเขา แมน้ํา และประเพณีวิถีชีวิตชุมชน 

• จํานวนประชากรในพ้ืนท่ี 
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• เช้ือชาติ วัฒนธรรม 

2.  Requirements elicitation 
2.1 วางแผนการสัมภาษณ 
โดยใชวิธีการสัมภาษณผูเกี่ยวของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรท่ีเปนกรณีศึกษา อันไดแก 

1. นักวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาโครงขายการทองเท่ียวภาคเหนือตอนบน  
2. อาจารย วิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

  
ซ่ึงขอมูลท่ีตองการมีดังตอไปนี้ 

  1. ขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
   2. ขอมูลท่ีสารสนเทศทางภูมิศาสตรท่ีไดจากการนําขอมูลเขา 
   3. ขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรท่ีไดจากการนําขอมูลออก 
 2.2 สัมภาษณ 
 2.3 วิเคราะหและสรุปผลการสัมภาษณ  
 
3. Operating Environment Requirement (Software requirements analysis) 

กําหนดตามขอจํากัดดานวัสดุครุภัณฑขององคกร  และความชํานาญของบุคลากร และเจาหนาท่ี 
3.1 Hardware Specifications  

  3.1.1  เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล หนวยประมวลผลกลาง Pentium4 2.0 GHz 
 3.1.2 หนวยความจําหลัก 1 GB 

3.1.3 อุปกรณบันทึกผล 80 GB  
3.2 Software Specifications  

   3.2.1 ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟตวินโดวสเอ็กซพี (Microsoft Windows XP) 
   3.2.2 โปรแกรมอะดูบีดรีมเอพเวอรซีเอสสาม (Adobe Dreamweaver cs3)  

          เพื่อพัฒนาโปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) และอาแจกซ (AJAX) 
3.3.3 มายเอสคิวแอล (MySQL) 
3.3.4 โปรแกรมกูเกิลเอริสไลบราร่ี (Google Aris library) 
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4. Internal Interface Requirements (Software design) 
4.1 ออกแบบยูเอ็มแอล 
นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาและสัมภาษณมาทําการออกแบบระบบเชิงวัตถุดวยยู เอ็มแอลซ่ึง

ประกอบดวย 
  1. ยูสเคสไดอาแกรม (Use Case Diagram) 

2. ซีเควนไดอาแกรม (Sequence Diagram) 
3. คลาสไดอาแกรม (Class Diagram) 

  4. แอคติวิตีไดอาแกรม (Activity Diagram) 
4.2 ออกแบบฐานขอมูลดวยอีอารไดอะแกรม (ER Diagram) 
ใชอีอารไดอาแกรมเพื่อแสดงแอตทริบิวตตางๆ และแสดงความสัมพันธระหวางขอมูลแตละตัว ซ่ึงอี

อารไดอาแกรมจะทําใหผูพัฒนาไดเห็นโครงสรางของขอมูลท่ีครอบคลุมและชัดเจน สามารถทําการตรวจสอบ
และแกไขฐานขอมูลท่ีออกแบบไดงาย   
 
5. External Interface Requirements (Software design) 
 ผลการพัฒนาระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติกับกูเกิลตามท่ีไดมีการออกแบบ
ไว แบงออกเปนสองสวนดวยกันคือ 
 1. ผลการพัฒนาระบบแสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 
 2. ผลการพัฒนาระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 
 มีหนาจอในแตละสวนดังตอไปนี ้
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFERENCE NO :  

Page 67 of 189 01-PLN_SMP  
Confidential Print Date: 5/6/09 

จุดประสงค : ใชในการบริหารจัดการโครงการ 

 

67 

5.1 ระบบแสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิต ิ
1. การแสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิต ิ

 
รูปท่ี ก.1 แสดงหนาจอขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

ระบบแสดงหนาจอและเคร่ืองมือชวยในการแสดงผลของขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
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รูปท่ี ก.2 แสดงหนาจอขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติโดยแสดงเคร่ืองควบคุมการเคล่ือนท่ี 
 

 
 

รูปท่ี ก.3 แสดงหนาจอขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติโดยแสดงเสนรุงและเสนแวง 
 



REFERENCE NO :  

Page 69 of 189 01-PLN_SMP  
Confidential Print Date: 5/6/09 

จุดประสงค : ใชในการบริหารจัดการโครงการ 

 

69 

 
 

รูปท่ี ก.4 แสดงหนาจอขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติโดยแสดงตําแหนงภาพรวม 
 และท่ีต้ังในแผนท่ี  
 

 
 

รูปท่ี ก.5 แสดงหนาจอขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติโดยแสดงถนน  
เพื่อใชเปนขอมูลในการเดนิทาง 
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รูปท่ี ก.6 แสดงหนาจอขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติโดยแสดงภูเขาและพ้ืนผิว 
 

 
 

รูปท่ี ก.7 แสดงหนาจอขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 
โดยแสดงโครงสรางโมเดลอาคารสถานท่ี รวมท้ังส่ิงกอสรางตางๆ 
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รูปท่ี ก.8 แสดงหนาจอขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 
โดยแสดงขอมูลการเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตย (แสดงกลางวันและกลางคืน) 

 

 
 

รูปท่ี ก.9 แสดงหนาจอขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 
โดยแสดงประวัติผูจัดการโมเดลหรือส่ิงกอสรางตางๆ 
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รูปท่ี ก.10 แสดงหนาจอขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติโดยแสดงตําแหนง ท่ีต้ังของสถานท่ี 

 
 

รูปท่ี ก.11 แสดงหนาจอขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติโดยแสดงพ้ืนผิว 
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5.2 ระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิต ิ
2. การสมัครสมาชิก 

 
รูปท่ี ก.12 แสดงหนาจอการสมัครสมาชิก 

3. การยืนยันตัวบุคคลเขาสูระบบ 
 

 
รูปท่ี ก.13 แสดงหนาจอการยืนยนัตัวบุคคลเขาสูระบบ  
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4. การเพิ่มขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิต ิ
 

 
 

รูปท่ี ก.14 แสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

 
 

รูปท่ี ก.15 แสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติโดยการเลือกโมเดล 
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รูปท่ี ก.16 แสดงหนาจอการเลือกโมเดลจากฐานขอมูล โดยใชมาตรฐานเปน Collada 

 
รูปท่ี ก.17 แสดงหนาจอไฟลขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติท่ีนําเขา  

 
 
 
 



REFERENCE NO :  

Page 76 of 189 01-PLN_SMP  
Confidential Print Date: 5/6/09 

จุดประสงค : ใชในการบริหารจัดการโครงการ 

 

76 

5. การนําเขาขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิต ิ

 
รูปท่ี ก.18 แสดงหนาจอการนําเขาขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

 
รูปท่ี ก.19 แสดงหนาจอการเลือกไฟลขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติท่ีจํานําเขา  
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รูปท่ี ก.20 แสดงหนาจอลิงคไฟลขอมูลสารสนเทศทางภมิูศาสตรสามมิติท่ีนําเขา 

 

 
รูปท่ี ก.21 แสดงหนาจอไฟลขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติท่ีจะนําเขา 

 
5. การสงออกขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิต ิ

 
รูปท่ี ก.22 แสดงหนาจอสงออกขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 
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รูปท่ี ก.23 แสดงหนาจอการบันทึกไฟลขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติท่ีจะสงออก 

 
รูปท่ี ก.24 แสดงหนาจอไฟลขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติท่ีจะสงออก 
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6. Functional Requirements (System requirements analysis) 
ในสวนของตัวระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติกับกูเกิล จะแบงออกเปน 2 

สวน ซ่ึงจากการสัมภาษณและวิเคราะหความตองการของผูใช สามารถสรุปการทํางานในแตละสวนได
ดังตอไปนี้  

6.1 ระบบแสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 
ระบบแสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรไดครอบคลุมกับชนิดของขอมูลตามกรณีศึกษา โดยมี

ดังตอไปนี้ 
  1. บริการรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียว 

  2. บริการการแสดงขอมูล 3 ประเภทไดแก เชิงแผนท่ี เชิงลักษณะภูมิศาสตร และเชิงลักษณะ 
                                 ภูมิศาสตรสามมิติ 

6.2 ระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 
  ระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติสามารถแลกเปล่ียนขอมูลไดอยางครบถวน
และถูกตอง คือ การนําขอมูลเขาและการนําขอมูลออก รวมท้ังการเพ่ิมและแกไข ขอมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร 

 
7.  Acceptance Criteria 

กระบวนการทดสอบการยอมรับ เพื่อตรวจสอบและเซ็นยอมรับงานจากลูกคา หากลูกคาเซ็นยอมรับ
แลวถือวางานเสร็จส้ินโดยสมบูรณอยูใน PRC_TP, REC_TR และ REC_ATR 
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Checklist: 

Test Script Name/No. Plan Date Completion 
Date 

Result Check By Problem 

1. ศึกษาระบบงานของแตละ
หนวยงาน 

01/06/08 30/09/08 Complete Kannikar I.  

2. ศึกษาวิธีพฒันาระบบเว็บเซอรวิส 01/08/08 30/10/08 Complete Kannikar I.  
3. วิเคราะหระบบ 01/10/08 30/11/08 Complete Kannikar I.  
4. ออกแบบระบบ 01/10/08 31/12/08 Complete Kannikar I.  
5. พัฒนาและทําการทดสอบระบบ 01/01/09 31/3/09 Complete Kannikar I.  
6. จัดทําเอกสารประกอบ 01/06/08 30/4/09 Complete Kannikar I.  
7. นําเสนอผลงานการคนควา 
อิสระ 

01/04/08 - Incomplete Kannikar I.  

ตารางท่ี ก.5 Checklist 
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Architecture Design 

Cross Ref. TQS-12207  Coverage Level: Version 

 Project 1.0 

 

Process Ownership  Approving Authority 
Kannikar I. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 05/03/09 

 
D O C U M E N T  H I S T O R Y  
Version 
Number 

Record Date Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/03/09 Kannikar I. Parinya S. Creation of the Procedure 
 
Objective :   To conduct a system level design and identify the architecture of the product 
 
P R O J E C T  I N F O R M A T I O N  
Name Phase Description 
3D GIS Exchange System. 1 - 

                                                                        
แผนดําเนินการ  

2551 2552                                                    ระยะเวลา 
การดําเนินการ พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1.ศึกษาและเกบ็ความตองการของระบบงาน      
2.ออกแบบระบบ      
3.พัฒนาระบบ      
4.ทดสอบความถูกตองของระบบ      
5.จัดทําคูมือเอกสารประกอบการใชงานของระบบ      



REFERENCE NO :  

Page 82 of 189 01-PLN_SMP  
Confidential Print Date: 5/6/09 

จุดประสงค : ใชในการบริหารจัดการโครงการ 

 

82 

6.จัดทําแผนการบํารุงรักษาระบบ      
7.จัดทําเอกสาร Software Engineering Process      
8.นําเสนอผลงานการคนควาแบบอิสระ      

 
ตารางท่ี ก.6 แกนตชารต (gantt chart) แสดงแผนดําเนนิการ 

 
1. Introduction 

ระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรใชโปรแกรมกูเกิลเอริสไลบราร่ี(Google Aris library) 
และอะดูบีดรีมเอพเวอรซีเอสสาม (Adobe Dreamweaver cs3) ในการพัฒนาท้ังหมด โดยใชภาษาพีเอชพี (PHP) 
และอาแจกซ (AJAX) ในสวนของเทคโนโลยีวีอารเอ็มแอลใชในการแลกเปล่ียนขอมูล (VRML) รวมท้ังใช
มาตรฐานโคลาดาในการสรางโมเดลสามมิติ (Collada) และใชมายเอสคิวแอล (MySQL) เปนฐานขอมูลของ
ระบบแสดงและแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
 
2. Basic Architecture of the system 

 

 
 

รูปท่ี ก.25 ภาพรวมการทํางานของระบบ 
 

  ระบบเปนลักษณะสรางเคร่ืองมือชวยในการแลกเปล่ียนขอมูลซ่ึงอาศัยการทํางานของเคเอ็มแอล 
สามารถแลกเปล่ียนขอมูลโดยไมจาํกัด บนกูเกิล 
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3. Major divisions or modules in the system  
เม่ือไดขอมูลจากการไปสัมภาษณแลว จึงนํามาทําการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุดวย 

ยูเอ็มแอล โดยการนําความตองการของผูใชท่ีไดมาแปลงใหอยูในรูปแบบของคุณสมบัติการทํางานท่ีระบบ
จําเปนตองมี   

ยูเอ็มแอลของระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติกับกูเกิล 
ประกอบไปดวย 2 สวน คือ 

1. ยูเอ็มแอลของระบบแสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 
2. ยูเอ็มแอลของระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

โดยในแตละสวนมีการออกแบบในแตละไดอาแกรมดังตอไปนี้ 
 
3.1 ยูสเคสไดอาแกรม 

 
รูปท่ี ก.26 ยูสเคสไดอาแกรมภาพรวมของระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทสทางภูมิศาสตรสามมิติกับกูเกิล 

 
ระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติกับกูเกิลประกอบดวย 

1. แอคเตอร   
User   : ผูใชท่ัวไป  
Member  : สมาชิก 

2. ยูสเคส    
View travel Data : ดูขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
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View GIS by criteria : ดูขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรตามเง่ือนไข 
Login   : เขาสูระบบ 
Register   : สมัครสมาชิก 
Exchange GIS Data : แลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

 
3.1.1 ยูสเคสไดอาแกรมของระบบแสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

ระบบแสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ ประกอบดวยผูใชในระบบท้ังหมดหน่ึงสถานะคือ 

• ผูใชท่ัวไป (User)   
 

3.1.1.1 ผูใชท่ัวไป (User)   
ผูใชท่ัวไปมียูสเคสท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 2 ยูสเคส ประกอบไปดวย 
 1. แสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (View Travel Data) 
 2. แสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรตามเง่ือนไข (View GIS by criteria) 
 

 
รูปท่ี ก.27 ยูสเคสไดอาแกรมของระบบแสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

 
ผูใชท่ัวไปสามารถดูขอมูลสารสนเทสทางภูมิศาสตร (View travel Data) โดยมีเคร่ืองมือชวยในการ

แสดงผลไดแก ตัวควบคุมการเดิน มุมมอง ถนน โครงสรางหรือโมเดลอาคารสถานท่ี พื้นผิว พื้นดิน ภูเขา 
ระยะทาง เสนแบงพื้นท่ีหรือแบงเขตจังหวัด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแกผูใชงาน อีกท้ังผูใชสามารถดูขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตรตามเง่ือนไข (View GIS by criteria) ไดแกการดูขอมูลเชิงแผนท่ี การดูขอมูลเชิง
ภูมิศาสตร และการดูขอมูลเชิงภูมิศาสตรสามมิติ 
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3.1.2 ยูสเคสไดอาแกรมของระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 
ระบบแสดงแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ ประกอบดวยผูใชในระบบท้ังหมดหนึ่ง

สถานะคือ 

• สมาชิก (Member)   
 

3.1.2.1 สมาชิก (Member)   
สมาชิกมียูสเคสท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 5 ยูสเคส ประกอบไปดวย 
 1. ลอกอินเขาสูระบบ (Login) 
 2. สมัครสมาชิก (Register) 

2. จัดการขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Manage GIS Data) 
2. นําขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรเขา (Import GIS Data) 
2. นําขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรออก (Export GIS Data) 

 
รูปท่ี ก.28 ยูสเคสไดอาแกรมของระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

ในสวนของสมาชิก 
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สมาชิกตองทําการสมัครสมาชิกภายในระบบ (Register) เม่ือตองการจัดการขอมูลสารสนเทศสมาชิก
ตองทําการยืนยันตัวตนกอนเขาใชงาน (Login) โดยจะตองกรอกช่ือผูใชและรหัสผานใหระบบทําการตรวจสอบ 
หากถูกตองจะทําการเขาสูระบบของผูดูแลระบบ แตหากไมถูกตองระบบจะแจงวาไมสามารถเขาสูระบบได  

จากนั้นผูใชสามารถเลือกจัดการฐานขอมูล(Manage GIS Data) ซ่ึงประกอบดวยการเพิ่มขอมูล การ
แกไขขอมูล รวมท้ังการแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร โดยผูใชสามารถเลือกการนําขอมูลเขา 
(Import GIS Data) และการนําขอมูลออก (Export GIS Data) 

  
3.1.3 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคลาส 

 
รูปท่ี ก.29 ยูสเคสไดอาแกรมในสวนของการแสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรเร่ืองการทองเท่ียว 

 
รูปท่ี ก.30 ยูสเคสไดอาแกรมในสวนของการแสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรแบบมีเง่ือนไข 

 
รูปท่ี ก.31 ยูสเคสไดอาแกรมในสวนของการสมัครสมาชิกและเขาสูระบบ 
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รูปท่ี ก.32 ยูสเคสไดอาแกรมในสวนของการนําขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรเขา 

 
รูปท่ี ก.33 ยูสเคสไดอาแกรมในสวนของการนําขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรออก 

 
รูปท่ี ก.34 ยูสเคสไดอาแกรมในสวนของการจัดการขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 
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3.2 คลาสไดอาแกรมและซีเควนซไดอาแกรม 
3.2.1 คลาสไดอาแกรมและซีเควนซไดอาแกรมของระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

ระบบแลกเปล่ียนสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติกับกูเกิลมีคลาสไดอาแกรมดังรูปภาพตอไปนี้ 

 
รูปท่ี ก.35 คลาสไดอาแกรมระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 
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3.2.1.1 ซีเควนซไดอาแกรมสวนการดูขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
 

 
 

รูปท่ี ก.36 ซีเควนซไดอาแกรมสวนการดูขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
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3.2.1.2 ซีเควนซไดอาแกรมสวนการดูขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรตามเงื่อนไข 
 

 
 

รูปท่ี ก.37 ซีเควนซไดอาแกรมสวนการดูขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรตามเง่ือนไข 
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3.2.1.3 ซีเควนซไดอาแกรมสวนการลอกอินเขาสูระบบ 

 
 

รูปท่ี ก.38 ซีเควนซไดอาแกรมสวนการลอกอินเขาสูระบบ 
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3.2.1.4 ซีเควนซไดอาแกรมสวนการสมัครสมาชิก 
 

 
 

รูปท่ี ก.39 ซีเควนซไดอาแกรมสวนการสมัครสมาชิก 
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3.2.1.5 ซีเควนซไดอาแกรมสวนการนําเขาขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
 

 
 

รูปท่ี ก.40 ซีเควนซไดอาแกรมสวนการนําเขาขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
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3.2.1.6 ซีเควนซไดอาแกรมสวนการสงออกขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
 

 
 

รูปท่ี ก.41 ซีเควนซไดอาแกรมสวนการสงออกขอมูลสารสนเทศทางภมิูศาสตร 
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3.2.1.7 ซีเควนซไดอาแกรมสวนการจัดการขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
3.2.1.7.1 ซีเควนซไดอาแกรมสวนการเพิ่มขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
 

 
 

รูปท่ี ก.42 ซีเควนซไดอาแกรมสวนการเพิ่มขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
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3.2.1.7.2 ซีเควนซไดอาแกรมสวนการแกไขขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
 

 
 
 

รูปท่ี ก.43 ซีเควนซไดอาแกรมสวนการแกไขขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
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3.3 แอคติวิตไีดอาแกรม 
ในการออกแบบแอคติวิตีไดอาแกรมของระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติกับกู

เกิล ไดเลือกเฉพาะกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ เพื่อแสดงการทํางานรวมกันระหวางระบบแสดงขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร และระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรโดยในแอคติวิตีไดอาแกรม
แสดงลําดับการทํางานของระบบตามรูปภาพดังตอไปนี้ 

 
3.3.1 แอคติวิตไีดอาแกรมระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

 
รูปท่ี ก.44 แอคติวิตีไดอาแกรมการสมัครเพ่ือขอเปนผูใหบริการขอมูล 
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3.4.1 อีอารไดอาแกรมระบบสรางการบริการขอมูลผานทางเว็บเซอรวิส 
 

 
 

รูปท่ี ก.45 อีอารไดอาแกรมระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติกับกูเกิล 
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4. Technology features to be implemented 
  4.1 ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟตวินโดวสเอ็กซพี (Microsoft Windows XP) 
  4.2 โปรแกรมอะดูบีดรีมเอพเวอรซีเอสสาม (Adobe Dreamweaver cs3)  

เพื่อพัฒนาโปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) และอาแจกซ (AJAX) 
4.3 มายเอสคิวแอล (MySQL) 
4.4 โปรแกรมกูเกลิเอริสไลบราร่ี (Google Aris library) 
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Checklist: 
 

Test Script Name/No. Plan Date Completion 
Date 

Result Check By Proble
m 

1. ศึกษาระบบงานของโครงการวิจยั
และพัฒนาโครงขายการทองเท่ียว
ภาคเหนือตอนบน 

01/06/08 30/09/08 Complete Kannikar I.  

2. ศึกษาวิธีพฒันาระบบแลกเปล่ียน
สารสนเทศทางภูมิศาสตร 

01/08/08 30/10/08 Complete Kannikar I.  

3. วิเคราะหระบบ 01/10/08 30/11/08 Complete Kannikar I.  
4. ออกแบบระบบ 01/10/08 31/12/08 Complete Kannikar I.  
5. พัฒนาและทําการทดสอบระบบ 01/01/09 31/03/09 Complete Kannikar I.  
6. จัดทําเอกสารประกอบ 01/06/08 30/04/09 Complete Kannikar I.  
7. นําเสนอผลงานการคนควา 
อิสระ 

01/04/09 - Incomplete Kannikar I.  

ตาราง ก.7 Checklist 
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Development Procedure 

Cross Ref. TQS-12207  Coverage Level: Version 

 Project 1.0 

 

Process Ownership  Approving Authority 
Kannikar I. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 02/03/09 

 
D O C U M E N T  H I S T O R Y  
Version 
Number 

Record Date Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 5/1/09 Kannikar I. Parinya S. Creation of the Procedure 
 
Objective : 

ระบุข้ันตอนในการพัฒนาระบบ 
แผนดําเนินการ  
                     ระยะเวลา 
รายการ 

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพนัธ 

1. Analysis            
2. Design           
3. Construction           
4. Database Design           
5. Programming           
6. Develop Test Plan           
7. Testing             

ตารางท่ี ก.8 แกนตชารต (Gantt Chart) แสดงแผนดําเนินการ 



REFERENCE NO :  

Page 102 of 189 01-PLN_SMP  
Confidential Print Date: 5/6/09 

จุดประสงค : ใชในการบริหารจัดการโครงการ 

 

102 

 
ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 1. Analysis และ Design 
 นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาและสัมภาษณมาทําการออกแบบระบบเชิงวัตถุดวยยูเอ็มแอลซ่ึง
ประกอบดวย 

1. ยูสเคสไดอาแกรม (Use Case Diagram) 
  2. ซีเควนไดอาแกรม (Sequence Diagram) 
  3. คลาสไดอาแกรม (Class Diagram) 
  4. แอคติวิตีไดอาแกรม (Activity Diagram) 
  

 2. Construction  
 เตรียมเคร่ืองมือในการสรางระบบ  โดยมีดังตอไปนี้ 

   2.1 โปรแกรมอาดูบีดรีมเอฟเวอร (Adobe Dreamweaver cs3)  
เพื่อพัฒนาโปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) และอาแจกซ (Ajax) 

2.2 มายเอสคิวแอล (MySQL) 
 

 3. Database Design 
 ออกแบบฐานขอมูลดวยอีอารไดอะแกรม (ER Diagram) 
 ใชอีอารไดอาแกรมเพ่ือแสดงแอตทริบิวตตางๆ และแสดงความสัมพันธระหวางขอมูลแตละตัว ซ่ึง
อีอารไดอาแกรมจะทําใหผูพัฒนาไดเห็นโครงสรางของขอมูลท่ีครอบคลุมและชัดเจน สามารถทําการตรวจสอบ
และแกไขฐานขอมูลท่ีออกแบบไดงาย   
  
 5. Programming 
 ในข้ันตอนการพัฒนาตัวโปรแกรมจะดําเนินการโดยอางอิงจากเอกสารการออกแบบขอมูลดวย 
ยูเอ็มแอล 
  
 6. Develop Test Plan 
 เม่ือพัฒนาระบบจนเสร็จเรียบรอยแลว ทําการทดสอบระบบโดยรวมทั้งหมดวาทํางานรวมกันไดดี
หรือไม ทดสอบการทํางานของระบบในสภาพแวดลอมจริงโดยทําการจําลองสภาพแวดลอมของซอฟตแวรและ
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ฮารดแวรใหคลายกับหนวยงานที่เปนกรณีศึกษา และทําการทดสอบการรองขอบริการขอมูลการแลกเปล่ียน
ขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติกับกูเกิล 

 
7. Testing   
Unit testing เปนการทดสอบโปรแกรมทีละโมดูลเพื่อหาขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนภายในโมดูล ใช Black 

Box Testing เพราะ เปนการทดสอบ Function ตาง ๆ ของโปรแกรมตาม Requirements ท่ีมี (Functional  
Testing) และเปนการทดสอบโดยดูคา Output จาก Input ท่ีใหกับโปรแกรมตองมีความสอดคลองกัน  

หลังจากนั้นนํามาทดสอบการทํางานรวมกันของระบบท้ังหมด และทดสอบการรองขอบริการขอมูล
จากระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

 
Checklist: 

ตาราง ก.9 Checklist 
 
 
 
 
 
 
 

Test Script Name/No. Plan Date Completion 
Date 

Result Check By Problem 

1. Analysis  01/10/08 31/10/08 Complete Kannikar I.  
2. Design 01/11/08 15/12/08 Complete Kannikar I.  
3. Construction 15/12/08 31/12/08 Complete Kannikar I.  
4. Database Design 01/01/09 15/01/09 Complete Kannikar I.  
5. Programming 15/01/09 29/02/09 Complete Kannikar I.  
6. Develop Test Plan 15/02/09 15/03/09 Complete Kannikar I.  
7. Testing   15/03/09 31/03/09 Complete Kannikar I.  
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Software Integration Document 
Cross Ref. TQS-12207 :   Coverage Level:   Version :   
 Project 1.0 

 

Process Ownership  Approving Authority 
Kannikar I. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 02/03/09 

 
D O C U M E N T  H I S T O R Y  
Version 
Number 

Record Date Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  By Change Details 

1.0 02/03/09 Kannikar I. Parinya S. Creation of the document 
 
Objective :   To specify the usage of the systems. 
 
P R O J E C T  I N F O R M A T I O N  
Name Phase Description 
3D GIS Exchange System. 1 - 
 
Table of contents  

แผนดําเนินการ  

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ                                    ระยะเวลา 
รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. พัฒนาโมดูลระบบแสดงขอมูล             
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สารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 
2. พัฒนาโมดูลระบบแลกเปลี่ยน
ขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสาม
มิติ 

            

3. พัฒนาโมดูลเพ่ือใหทั้งสองระบบ
ทํางานรวมกัน 

            

ตารางที่ ก.10 แกนตชารต (Gantt Chart) แสดงแผนดําเนินการ 
 
1. Introduction 

1.1 Software feature list อยูใน DOC_SRS ขอ 5 
 

2. Minimum Hardware and Software Requirements 
2.1 Hardware Required อยูใน DOC_SRS ขอ 2 
2.2 Software Required อยูใน DOC_SRS ขอ 2 

 

No Integration Test   Start 
Date 

Completion 
Date 

Tested By Result 

1 พัฒนาโมดูลระบบแสดงขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

01/12/0
8 

15/12/08 Kannikar I. Pass 

2 พัฒนาโมดูลระบบแลกเปลี่ยนขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

15/12/0
8 

29/01/09 Kannikar I. Pass 

3 พัฒนาโมดูลเพ่ือใหทั้งสองระบบ
ทํางานรวมกัน 

07/01/0
9 

28/02/09 Kannikar I. Pass 

ตารางที่ ก.11 แผนการทดสอบระบบ 
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Integration test reports 
 
Project 
Name : 

3D GIS Exchange System. Task ID : 001 

Subsystem : - Test Date : 02/01/09 

Module 
Name : 

พัฒนาโมดูลระบบแสดงขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

Module 
Type : 

Management  

 
Feature : 
 

Test Script Name/No. Passed/Failed Result 

พัฒนาโมดูลระบบแสดงขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

Pass ตรงตาม Software feature list อยูใน 
DOC_SRS ขอ 5 
 

 
 
Remark : 
 
 
 
 
Tested by :  Kannikar I.         Tested Date : 02/01/09 
 
Reviewed By :  Parinya S.    Reviewed Date : 10/01/09 
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Integration test reports 
 
Project 
Name : 

3D GIS Exchange System. Task ID : 002 

Subsystem : - Test Date : 01/02/09 

Module 
Name : 

พัฒนาโมดูลระบบแลกเปลี่ยน
ขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร
สามมิติ 

Module 
Type : 

Management  

 
Feature : 
 

Test Script Name/No. Passed/Failed Result 

พัฒนาโมดูลระบบแลกเปลี่ยนขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

Pass ตรงตาม Software feature list อยูใน 
DOC_SRS ขอ 5 

 
 
 
Remark : 
 
 
 
 
Tested by :  Kannikar I.         Tested Date : 01/02/09 
 
Reviewed By :  Parinya S.    Reviewed Date : 08/02/09 
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Integration test reports 
 
Project 
Name : 

3D GIS Exchange System. Task ID : 003 

Subsystem : - Test Date : 25/02/09 

Module 
Name : 

พัฒนาโมดูลเพ่ือใหทั้งสองระบบ
ทํางานรวมกัน 

Module 
Type : 

Management  

 
Feature : 
 

Test Script Name/No. Passed/Failed Result 

พัฒนาโมดูลเพ่ือใหทั้งสองระบบ
ทํางานรวมกัน 

Pass ตรงตาม Software feature list อยูใน 
DOC_SRS ขอ 5 

 
 
 
Remark : 
 
 
 
 
Tested by :  Kannikar I.         Tested Date : 25/02/09 
 
Reviewed By :  Parinya S.    Reviewed Date : 28/02/09 
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Software Integration Document 
Cross Ref. TQS-12207 :   Coverage Level:   Version :   
 Project 1.0 

 

Process Ownership  Approving Authority 
Kannikar I. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 02/03/09 

 
D O C U M E N T  H I S T O R Y  
Version 
Number 

Record Date Prepared/ 
Modified 
By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 02/03/09 Kannikar I. Parinya S. Creation of the document 
 
Objective :   To specify the usage of the systems. 
 
P R O J E C T  I N F O R M A T I O N  
Name Phase Description 
3D GIS Exchange System. 1 - 
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แผนดําเนินการ  

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ                                    ระยะเวลา 
รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. พัฒนาโมดูลระบบแสดงขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

            

2. พัฒนาโมดูลระบบแลกเปลี่ยน
ขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสาม
มิติ 

            

3. พัฒนาโมดูลเพ่ือใหทั้งสองระบบ
ทํางานรวมกัน 

            

ตารางที่ ก.10 แกนตชารต (Gantt Chart) แสดงแผนดําเนินการ 
 
1. Introduction 

1.1 Software feature list อยูใน DOC_SRS ขอ 5 
2. Minimum Hardware and Software Requirements 

2.1 Hardware Required อยูใน DOC_SRS ขอ 2 
2.2 Software Required อยูใน DOC_SRS ขอ 2 

No Integration Test   Start 
Date 

Completion 
Date 

Tested By Result 

1 พัฒนาโมดูลระบบแสดงขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

01/12/08 15/12/08 Kannikar I. Pass 

2 พัฒนาโมดูลระบบแลกเปลี่ยนขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

15/12/08 29/01/09 Kannikar I. Pass 

3 พัฒนาโมดูลเพ่ือใหทั้งสองระบบ 07/01/09 28/02/09 Kannikar I. Pass 
ตารางที่ ก.11 แผนการทดสอบระบบ 
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Integration test reports 
 
Project 
Name : 

3D GIS Exchange System. Task ID : 001 

Subsystem : - Test Date : 02/01/09 

Module 
Name : 

พัฒนาโมดูลระบบแสดงขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

Module 
Type : 

Management  

 
Feature : 
 

Test Script Name/No. Passed/Failed Result 

พัฒนาโมดูลระบบแสดงขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

Pass ตรงตาม Software feature list อยูใน 
DOC_SRS ขอ 5 
 

 
 
Remark : 
 
 
 
 
Tested by :  Kannikar I.         Tested Date : 02/01/09 
 
Reviewed By :  Parinya S.    Reviewed Date : 10/01/09 
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Integration test reports 
 
Project 
Name : 

3D GIS Exchange System. Task ID : 002 

Subsystem : - Test Date : 01/02/09 

Module 
Name : 

พัฒนาโมดูลระบบแลกเปลี่ยน
ขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร
สามมิติ 

Module 
Type : 

Management  

 
Feature : 
 

Test Script Name/No. Passed/Failed Result 

พัฒนาโมดูลระบบแลกเปลี่ยนขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

Pass ตรงตาม Software feature list อยูใน 
DOC_SRS ขอ 5 

 
 
 
Remark : 
 
 
 
 
Tested by :  Kannikar I.         Tested Date : 01/02/09 
 
Reviewed By :  Parinya S.    Reviewed Date : 08/02/09 
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Integration test reports 
 
Project 
Name : 

3D GIS Exchange System. Task ID : 003 

Subsystem : - Test Date : 25/02/09 

Module 
Name : 

พัฒนาโมดูลเพ่ือใหทั้งสองระบบ
ทํางานรวมกัน 

Module 
Type : 

Management  

 
Feature : 
 

Test Script Name/No. Passed/Failed Result 

พัฒนาโมดูลเพ่ือใหทั้งสองระบบ
ทํางานรวมกัน 

Pass ตรงตาม Software feature list อยูใน 
DOC_SRS ขอ 5 

 
 
 
Remark : 
 
 
 
 
Tested by :  Kannikar I.         Tested Date : 25/02/09 
 
Reviewed By :  Parinya S.    Reviewed Date : 28/02/09 
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Software Integration Document 
Cross Ref. TQS-12207 :   Coverage Level:   Version :   
 Project 1.0 

 

Process Ownership  Approving Authority 
Kannikar I. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 02/03/09 

 
D O C U M E N T  H I S T O R Y  
Version 
Number 

Record Date Prepared/ 
Modified 
By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 02/03/09 Kannikar I. Parinya S. Creation of the document 
 
Objective :   To specify the usage of the systems. 
 
P R O J E C T  I N F O R M A T I O N  
Name Phase Description 
3D GIS Exchange System. 1 - 
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แผนดําเนินการ  

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ                                    ระยะเวลา 
รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. พัฒนาโมดูลระบบแสดงขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

            

2. พัฒนาโมดูลระบบแลกเปลี่ยน
ขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสาม
มิติ 

            

3. พัฒนาโมดูลเพ่ือใหทั้งสองระบบ
ทํางานรวมกัน 

            

ตารางที่ ก.10 แกนตชารต (Gantt Chart) แสดงแผนดําเนินการ 
 

1. Introduction 
1.1 Software feature list อยูใน DOC_SRS ขอ 5 

 
2. Minimum Hardware and Software Requirements 

2.1 Hardware Required อยูใน DOC_SRS ขอ 2 
2.2 Software Required อยูใน DOC_SRS ขอ 2 

 

No Integration Test   Start 
Date 

Completion 
Date 

Tested By Result 

1 พัฒนาโมดูลระบบแสดงขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

01/12/0
8 

15/12/08 Kannikar I. Pass 

2 พัฒนาโมดูลระบบแลกเปลี่ยนขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

15/12/0
8 

29/01/09 Kannikar I. Pass 
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3 พัฒนาโมดูลเพ่ือใหทั้งสองระบบ
ทํางานรวมกัน 

07/01/0
9 

28/02/09 Kannikar I. Pass 

ตารางที่ ก.11 แผนการทดสอบระบบ 
 

Integration test reports 
 
Project 
Name : 

3D GIS Exchange System. Task ID : 001 

Subsystem : - Test Date : 02/01/09 

Module 
Name : 

พัฒนาโมดูลระบบแสดงขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

Module 
Type : 

Management  

 
Feature : 
 

Test Script Name/No. Passed/Failed Result 

พัฒนาโมดูลระบบแสดงขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

Pass ตรงตาม Software feature list อยูใน 
DOC_SRS ขอ 5 
 

 
Remark : 
 
 
 
Tested by :  Kannikar I.         Tested Date : 02/01/09 
Reviewed By :  Parinya S.    Reviewed Date : 10/01/09 
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Integration test reports 
 
Project 
Name : 

3D GIS Exchange System. Task ID : 002 

Subsystem : - Test Date : 01/02/09 

Module 
Name : 

พัฒนาโมดูลระบบแลกเปลี่ยน
ขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร
สามมิติ 

Module 
Type : 

Management  

 
Feature : 
 

Test Script Name/No. Passed/Failed Result 

พัฒนาโมดูลระบบแลกเปลี่ยนขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

Pass ตรงตาม Software feature list อยูใน 
DOC_SRS ขอ 5 

 
 
 
Remark : 
 
 
 
 
Tested by :  Kannikar I.         Tested Date : 01/02/09 
 
Reviewed By :  Parinya S.    Reviewed Date : 08/02/09 
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Integration test reports 
 
Project 
Name : 

3D GIS Exchange System. Task ID : 003 

Subsystem : - Test Date : 25/02/09 

Module 
Name : 

พัฒนาโมดูลเพ่ือใหทั้งสองระบบ
ทํางานรวมกัน 

Module 
Type : 

Management  

 
Feature : 
 

Test Script Name/No. Passed/Failed Result 

พัฒนาโมดูลเพ่ือใหทั้งสองระบบ
ทํางานรวมกัน 

Pass ตรงตาม Software feature list อยูใน 
DOC_SRS ขอ 5 

 
 
 
Remark : 
 
 
 
 
Tested by :  Kannikar I.         Tested Date : 25/02/09 
 
Reviewed By :  Parinya S.    Reviewed Date : 28/02/09 
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Acceptance Testing Records 

Cross Ref. TQS-12207  Coverage Level: Version 

 Project 1.0 

 

Process Ownership  Approving Authority 
Kannikar I. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 04/03/09 

 
D O C U M E N T  H I S T O R Y  
Version 
Number 

Record Date Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/03/09 Kunnikar I. Parinya S. Creation of the Record 
 
Objective :   To provide the summarized Website Acceptance Testing activities performed. 
 
P R O J E C T  I N F O R M A T I O N  
Name Phase Description 
3D GIS Exchange System. 1 - 
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แผนดําเนินการ  

มีนาคม                                ระยะเวลา 
รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. กําหนดวนัทดสอบ                

2. นัดหมายลูกคา                

3. ทดสอบการติดต้ังระบบ                

4. ทดสอบการทํางานของระบบ                

ตารางท่ี ก.15 แกนตชารต (Gantt Chart) แสดงแผนดําเนินการ 
       

No. Started Date Completion Date Tested By Remark 

 

1 1/03/09 15/03/09 ผูทดสอบ Complete 
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Specification test reports 
 

Project Name : 3D GIS Exchange System. Task ID : 001 

Subsystem : - Test Date : 07/03/09 

Module Name : บริการพื้นฐานของระบบแสดง
สารสนเทศทางภูมิศาสตร 

Module 
Type : 

Management  

 
Feature : 

Test Script Name/No. Passed/Failed Problem/Bug found 

ผูใชท่ัวไป   

1. คนหาสถานท่ีสําคัญ /แหลงทองเท่ียว Pass  
2. แสดงจุดท่ีต้ังแหลงทองเท่ียว Pass  
3. แสดงเสนเดนิทาง (ถนน) Pass  
4. แสดงลักษณะโมเดลสามมิติ Pass  
5. แสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร
ลักษณะการแบงพื้นท่ีจังหวดั  

Pass  

6. แสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร
ลักษณะเสนละติจูด และ ลองติจูด 

Pass  

7. แสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร
ลักษณะกลางวันและกลางคืน(การเคล่ือนท่ี
ของดวงอาทิตย) 

  

8. แสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร
ลักษณะการเคล่ือนท่ี และมุมมอง 

Pass  

 
Tested by : Kunnikar I.         Tested Date :       07/03/09 
Reviewed By : Parinya S.        Reviewed Date : 10/03/09  

 (Clients or users) 
Accepted by :  ผูทดสอบ    Accepted Date :      10/03/09 
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Project Name : 3D GIS Exchange System. Task ID : 002 

Subsystem : - Test Date : 07/03/09 

Module Name : บริการพื้นฐานของระบบแลกเปล่ียน
สารสนเทศทางภูมิศาสตร 

Module 
Type : 

Management  

 
Feature : 

Test Script Name/No. Passed/Failed Problem/Bug found 

สมาชิก   

1. ยืนยันตัวตนกอนเขาใชงาน Pass  
2. แสดงรายช่ือผูเขาใชระบบจัดการขอมูล Pass  
3. แสดงรายช่ือผูจัดการสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรท้ังหมด  

Pass  

4. การเพิ่มขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร
สามมิติ  

Pass  

5. การแกไขขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร
สามมิติ 

Pass  

6. การนําขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรเขา
ดวยเคเอ็มแอล 

Pass  

7. การนําขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร
ออกดวยเคเอ็มแอล 

Pass  

8. การคนหาสถานท่ีทองเท่ียว Pass  
 
Remark : 
 

Tested by : Kannikar I.         Tested Date :       08/03/09 
Reviewed By : Parinya S.        Reviewed Date : 15/03/09  

(Clients or users) 
Accepted by :  ผูทดสอบ    Accepted Date :      15/03/09 
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Checklist: 

ตารางท่ี ก.16 Checklist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test Script Name/No. Plan Date Completion 
Date 

Result Check By Problem 

1. กําหนดวนัทดสอบ 01/03/09 02/03/09 Complete Kannikar I.  

2. นัดหมายลูกคา 02/03/09 03/03/09 Complete Kannikar I.  

3. ทดสอบการติดต้ังระบบ 04/03/09 06/03/09 Complete Kannikar I.  

4. ทดสอบการทํางานของระบบ 07/03/09 15/03/09 Complete Kannikar I.  
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Software Installation Document 

Cross Ref. TQS-12207 :   Coverage Level:   Version :   
 Project 1.0 

 

Process Ownership  Approving Authority 
Chulawalee M. Sataporn S. 
Scope Approved Date 
 05/03/09 

 
D O C U M E N T  H I S T O R Y  
Version 
Number 

Record Date Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/03/09 Kannikar I. Parinya S. Creation of the document 
 
Objective :   To specify the usage of the systems. 
 
P R O J E C T  I N F O R M A T I O N  
Name Phase Description 
3D GIS Exchange System. 1 - 
 

แผนดําเนินการ  

มีนาคม                          
ระยะเวลา 

รายการ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1. วางแผนการติดต้ัง                

2. กําหนดข้ันตอนการติดต้ัง                

3. กําหนดหนาท่ี                
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ผูรับผิดชอบ 

4. วางแผนงบประมาณการ
ติดต้ัง 

               

5. จัดเตรียมอุปกรณการ
ติดต้ัง 

               

6. ติดต้ังระบบ                

7. รายงานผลการติดต้ัง                

ตารางท่ี ก.17  แกนตชารต (Gantt Chart) แสดงแผนดําเนินการ 
 
1. Minimum Hardware and Software Requirements 

กําหนดตามขอจํากัดดานวัสดุครุภัณฑขององคกร  และความชํานาญของบุคลากร และเจาหนาท่ี 
1.1 Hardware Specifications  

  3.1.1  เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล ดูคุณสมบัติในเอกสาร 01-PLN_SMP 
 3.1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ดูคุณสมบัติในเอกสาร 01-PLN_SMP 

 
1.2 Software Specifications  

3.2.1 ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟตเซอรเวอร 2003  (Microsoft Server 2003) 
3.2.3 มายเอสคิวแอล (My SQL) 
3.2.4 อาดูบีดรีมเอพเวอร (Adobe Dreamweaver cs3) 

2. คาใชจายในการติดตั้ง 
 2.1 เคร่ืองคอมพวิเตอรแมขาย       50,000   บาท 
 2.2 คาลิขสิทธ์ิซอฟตแวร    

2.2.1 ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟตเซอรเวอร 2003    30,000 บาท 
2.2.2 มายเอสคิวแอล     30,000 บาท 
3.2.4 อาดูบีดรีมเอพเวอร      20,000 บาท 

 2.3 คาแรงในการติดต้ัง        1,500  บาท 
    รวม                131,500 บาท 
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3. ขั้นตอนในการติดตั้ง 
3.1 ติดต้ังระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรลงบนเคร่ืองแมขาย 

 
4. ผลการทดสอบการติดตั้ง 

 
Activity Tested By Result 

1. ติดต้ังระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศ
ทางภูมิสาสตรลงบนเคร่ืองแมขาย 

Kannikar I. Pass 

ตารางท่ี ก.18 ผลการทดสอบการติดต้ัง 
 
Checklist: 

ตารางท่ี ก.19 Checklist 
 
 
 
 
 

Test Script Name/No. Plan 
Date 

Completio
n Date 

Result Check By Problem 

วางแผนการติดต้ัง 16/03/09 16/03/09 Complete Kannikar I.  

กําหนดข้ันตอนการติดต้ัง 19/03/09 19/03/09 Complete Kannikar I.  

กําหนดหนาท่ีผูรับผิดชอบ 19/03/09 19/03/09 Complete Kannikar I.  

วางแผนงบประมาณการ
ติดต้ัง 

20/03/09 20/03/09 Complete Kannikar I..  

จัดเตรียมอุปกรณการติดต้ัง 24/03/09 24/03/09 Complete Kannikar I.  

ติดต้ังระบบ 26/03/09 26/03/09 Complete Kannikar I.  

รายงานผลการติดต้ัง 28/03/09 28/03/09 Complete Kannikar I.  
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Maintenance Procedure 

Cross Ref. TQS-12207  Coverage Level: Version 

 Project 1.0 

 

Process Ownership  Approving Authority 
Kannikar I. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 05/03/09 

 
D O C U M E N T  H I S T O R Y  
Version 
Number 

Record Date Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/03/09 Kannikar I. Parinya S. Creation of the Record 
 
Objective :   Maintenance Management including Change Management, Fixing problems and 

incorporating feedback. 
 
 

แผนดําเนินการ  
 

เมษายน                            ระยะเวลา 
รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. วางแผนการบํารุงรักษา                

2. กําหนดข้ันตอนการ
บํารุงรักษา 

               

3. กําหนดหนาท่ีผูรับผิดชอบ                

4. วางแผนงบประมาณการ                
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บํารุงรักษา 

5. จัดเตรียมอุปกรณการ
บํารุงรักษา 

               

6. บํารุงรักษาระบบ                

7. รายงานผลกาบํารุงรักษา                

ตารางท่ี ก.20 แกนตชารต (Gantt Chart) แสดงแผนดําเนินการ 
 
ขั้นตอนการดาํเนินการ 
1. เสนอใหเปล่ียนแปลง การบํารุงรักษาซอฟตแวร จะเร่ิมตนไดก็ตอเม่ือ ตองมีการยื่นขอเสนอหรือคํารองขอใหมี

การเปล่ียนแปลงซอฟตแวรจากผูใช 
2. จําแนกและระบุประเภทของการบํารุงรักษา นําคํารองดังกลาวมากําหนดหมายเลขหรือรหัส พรอมจําแนก

ประเภทของการบํารุงรักษา จากนั้นจะพิจารณาคํารองดังกลาวเพื่อการอนุมัติหรือปฏิเสธ และนํามาประมาณการ
ขนาดของโครงการ จัดลําดับความสําคัญของการเปล่ียนแปลงซอฟตแวร และกําหนดระยะเวลาดําเนินงาน 

3. วิเคราะหขอเสนอ วิเคราะหความเปนไปไดของการเปล่ียนแปลงตามขอเสนอ เชน การวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิด
จากการซอมบํารุง พรอมกับวิเคราะหในรายละเอียดเพ่ือกําหนดเนื้องานตางๆ เชน เทคนิคในการทดสอบ 
เทคนิคในการซอมบํารุง 

4. ออกแบบ ทําการออกแบบโมดูลท่ีตองไดรับการเปล่ียนแปลงแกไข และโมดูลอ่ืนๆ ท่ีไดรับผลกระทบทั้งหมด 
แกไขเอกสารท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับโมดูลท่ีไดรับผลกระทบ ออกแบบกรณีทดสอบสําหรับโมดูลใหมท่ีผานการ
แกไขแลว พิจารณาเอกสารขอกําหนดความตองการเพื่อปรับปรุงใหตรงกับรุนของซอฟตแวร และปรับปรุง
รายการซอมบํารุง 

5. ดําเนินงานซอมบํารุง เร่ิมดําเนินการแกไขโคดโปรแกรมในสวนท่ีไดรับผลกระทบทีละสวน แลวนํามา
ประสานเขาดวยกัน ทีมงานตองทําการวิเคราะหความเส่ียงในข้ันตอนนี้ดวย เนื่องจากความเส่ียงมักปรากฎใน
ข้ันตอนการแกโคด จึงเปนชวงท่ีดีท่ีสุดของการวิเคราะหความเส่ียง 

6. ทดสอบระบบ นํากรณีทดสอบท่ีไดออกแบบไวมาใชทดสอบซอฟตแวร โดยเร่ิมตนจากระดับหนวย รวมหนวย 
จนถึงการทดสอบระบบ เพื่อทําใหม่ันใจวาระบบและซอฟตแวรรุนใหมสามารถใชการไดเปนอยางดี 

7. ทดสอบการยอมรับ เปนการทดสอบเพื่อทําใหม่ันใจวาระบบและซอฟตแวรรุนใหมท่ีผานการแกไขแลวนั้น 
เปนท่ียอมรับของผูใชดวย 
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8. สงมอบระบบ การสงมอบระบบและซอฟตแวรรุนใหมใหกับผูใชตองมีการวางแผนการสงมอบ มีการแจงผูใช
ถึงการติดต้ังระบบรุนใหม จัดการฝกอบรม สํารองระบบรุนเกาและใหมไว พรอมท้ังเตรียมระบบสนับสนุน
ระหวางการใชงานของผูใชดวย 

 
Checklist: 

ตารางท่ี ก.21 Checklist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Test Script Name/No. Plan Date Completion 
Date 

Result Check By Problem 

1. วางแผนการบํารุงรักษา 1/04/09 1/04/09 Complete Kannikar I.  

2. กําหนดข้ันตอนการบํารุงรักษา 4/04/09 4/04/09 Complete Kannikar I  

3. กําหนดหนาท่ีผูรับผิดชอบ 4/04/09 10/04/09 Incomplete Kannikar I  

4. วางแผนงบประมาณการ
บํารุงรักษา 

5/04/09 15/04/09 Incomplete Kannikar I  

5. จัดเตรียมอุปกรณการบํารุงรักษา 9/04/09 20/04/09 Incomplete Kannikar I  

6. บํารุงรักษาระบบ 11/04/09 - Incomplete  Kannikar I  

7. รายงานผลการบํารุงรักษา 13/04/09 - Incomplete Kannikar I  
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Project Management Plan 

Cross Ref. TQS-12207  Coverage Level: Version 

 Project 1.0 

 

Process Ownership  Approving Authority 
Kannikar I. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 04/03/09 

 
D O C U M E N T  H I S T O R Y  
Version 
Number 

Record Date Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 01/12/51 Kannikar I. Parinya S. Creation of the Procedure 
 
Objective :   

 

• To provide guidelines to prepare a minimum Project Management Plan  for 
projects handled within company. 

 

• To provide checklists and templates that ensure the relevant aspects of project 
management are covered. 

 
P R O J E C T  I N F O R M A T I O N  
Name Phase Description 
3D GIS Exchange System. 1 - 
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แผนการดําเนินงาน  
2551 2552 ระยะเวลา 

การดําเนินการ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1. ศึกษาระบบงานของ
โครงการวิจัยและพัฒนาแผน
แมบทการทองเท่ียวภาคเหนือ 

          

2. ศึกษาวิธีพฒันาระบบ
แลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรสามมิติ 

          

3. วิเคราะหระบบ           
4. ออกแบบระบบ           
5. พัฒนาและทําการทดสอบ
ระบบ 

          

6. จัดทําเอกสารประกอบ           
7. นําเสนอผลงานการคนควา 
อิสระ 

          

ตารางท่ี ก.22  แกนตชารต (Gantt Chart) แสดงแผนดําเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFERENCE NO :  

Page 132 of 189 01-PLN_SMP  
Confidential Print Date: 5/6/09 

จุดประสงค : ใชในการบริหารจัดการโครงการ 

 

132 

 
 
 

Title Page 
 
 
 Document Name:  Project Management Plan  
 
 Publication Date:  13 ธันวาคม 2551 
 
 Revision Date:   17 ธันวาคม 2551  
 
 Contract Number:  สัญญาเลขท่ี 1/2551  
 
 Project Number:    1 
 
 Prepared by:   นางสาวกรรณกิาร อินตะวงศ 
 
 Approval:   อาจารยปริญญา สุรรณศรีคํา 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFERENCE NO :  

Page 133 of 189 01-PLN_SMP  
Confidential Print Date: 5/6/09 

จุดประสงค : ใชในการบริหารจัดการโครงการ 

 

133 

Project Management Plan 
 

1. Introduction 
มหาวิทยาลัยแมโจ ไดจดัทําโครงการวิจัยแผนแมบทโครงขายการทองเท่ียวภาคเหนือ ซ่ึงมี

เปาหมายในการพัฒนาโครงขายการทองเท่ียว 8 จังหวดัภาคเหนือตอนบน โดยหนึง่ในผลผลิตของงานวิจยันี้

คือ ระบบจีไอเอสโครงขายการทองเท่ียวภาคเหนือตอนบน เปนการแสดงลักษณะภูมิศาสตรและเอกลักษณ

ของแหลงทองเท่ียว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพือ่เปนแนวทางในการพัฒนาแผนแมบทโครงขายการ

ทองเท่ียวภาคเหนือตอนบน 

ปจจุบันการบริหารงานระหวางการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(Geographic Information 

System) เร่ิมมีความซับซอนของข้ันตอนการทํางานมากข้ึน เนื่องจากจํานวนแหลงขอมูลมีมากและ

หลากหลาย ไดแก ขอมูลพื้นท่ีของจังหวัด เชียงใหม เชียงราย ลําพูน พะเยา แพร นาน ลําปาง แมฮองสอน จึง

ทําใหการบริหารงานและรวบรวมขอมูลมีความซับซอนและลาชา อีกท้ังการแลกเปล่ียนขอมูลระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตรยังตอบสนองความตองการของผูใชไดไมท่ัวถึง เพราะผูใชระบบสารสนเทศทาง

ภูมิสาสตรตองการใชขอมูลจากท่ัวโลก และสามารถแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกันไดโดยตรง   

 เนื่องจากปญหาข้ันตน ทําใหเกิดแนวคิดท่ีจะเปล่ียนแปลงระบบการบริหารงานระหวางการพัฒนา

ระบบจีไอเอส จากเดิมท่ีไมยืดหยุนสําหรับการพัฒนาระบบท่ีมีข้ันตอนการทํางานในสวนของความ

หลากหลายของพ้ืนท่ีการเก็บรวบรวมขอมูล และใชระยะเวลามากในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการพัฒนา

ระบบดังกลาว จึงไดทําการศึกษา หลักการพัฒนาซอฟตแวรแบบเรงดวน (Rapid Application 

Development)[1] ซ่ึงเปนแนวคิดการพัฒนาซอฟตแวรแบบใหมท่ีเนนความรวดเร็วและความยืดหยุนของการ

เปล่ียนแปลง (Rapid and flexible response to change) ทําใหการพัฒนาซอฟตแวรรวดเร็วและจํานวนงานส้ัน

ลง ดวยเทคนิคการพัฒนาแบบเรงดวนนั้นใชเวลาอันส้ัน ดวยการมุงเนนดานการลดตนทุนและระยะเวลาใน

การพัฒนา ซ่ึงจะสงผลใหเปนระบบท่ีสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพชวยใหผูใชสามารถบริหาร

จัดการโครงการพัฒนาระบบจีไอเอสแผนแมบทโครงขายการทองเท่ียวภาคเหนือ  

งานวิจัยนี้จึงนําเสนอระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทสทางภูมิศาสตรกับกูเกิล เพื่ออํานวยความ

สะดวกแกผูใชงานท่ีหลากหลาย โดยขยายกลุมผูใชงานท้ังผูใชขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อการ
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เดินทาง และผูตองการแลกเปล่ียนขอมูลบนกูเกิล รวมท้ังการสรางเคร่ืองมือชวยในการจัดการขอมูล

สารสนเทศทางภูมิศาสตรบนกูเกิล เพื่อใหรวดเร็วและงายตอการใชงาน ตลอดจนขอมูลท่ีไดมามีความ

ถูกตองนาเช่ือถือ ถูกนําไปใชในการวางแผนโครงการแผนแมบทโครงขายการทองเท่ียวภาคเหนือตอนบนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 
1.1 Project Overview 

ช่ือระบบงาน  ระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 
รหัสระบบงาน  SPM ( Project ID ใน Process Database) 
รายช่ือผูดูแลระบบงาน 
ช่ือผูติดตอ สถานภาพในโครงการ หนวยงาน โทรศัพท 

1. อาจารยนภสัถ  หาญพรชัย ผูดูแลโครงการ สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร - 
2. อาจารยปริญญา สุวรรณศรีคํา ผูดูแลโครงการ สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร - 
3. นางสาวกรรณิการ อินตะวงศ นักพัฒนาระบบ สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร - 

ตารางท่ี ก.23 รายช่ือผูดูแลระบบงาน 
1.1.1 Major phase of the project 

ขอบขายของระบบงาน มีดังตอไปนี ้
 1. การสรางสวนของระบบล็อกอิน (Login) 
 2. การเพิ่มรายละเอียดของลูกคา 
 3. การเพิ่มรายละเอียดของโครงการ 
 4. การเพิ่มรายละเอียดของระบบยอยในแตละโครงการ 
 5. การบริหารจัดการตารางเวลา 
 6. การติดตามการทํางานของนักพัฒนาระบบ 
 7. การออกรายงาน 
 
1.1.2 Major milestone of the project  

แผนการโครงการพัฒนาระบบบริหารงานระหวางผลิตนี้ไดกําหนดใหในแตละ phase มี milestones 
ดังตอไปนี้คือ 
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       Phase 1 
- เอกสารแสดงรายละเอียดถึงความตองการจากผูใชระบบ  (System Requirement Specification) 
- ขอบเขตและแผนการดําเนนิโครงการ  (Software Development Plan) 
Phase 2 
- แผนการบริหารความเปล่ียนแปลง (Change Management Plan) กําหนดรูปแบบและ

วิธีการปฏิบัติกรณีท่ีผูใชระบบตองการเปล่ียนแปลงความตองการ 
- รายการงานวิเคราะหความตองการดวยยูเอ็มแอล 
Phase 3 
- สรางเอกสารการออกแบบระบบดวยยูเอ็มแอล   
- Change Requirement Specification  หากกรณีท่ีผูใชระบบตกลงท่ีจะเปล่ียนแปลงความตองการ 
Phase 4 
- รายงานผลการทดสอบและผลการยอบรับระบบของผูใชระบบ (Acceptance Test Report) 
- คูมือการใชงาน (User Reference Manual) 
- โปรแกรมฉบับสมบูรณ พรอมสงมอบ (Program Release) 
- รายงานผลการประเมินโครงการวาบรรลุตามมาตรฐาน CMM (Internal Evaluation Report) 

1.1.3 The acceptance criteria to be met by products 
ดูขอมูลใน GISRS Document 
 

1.2 Work Products to be developed 
1.2.1. Deliverables 

เม่ือโครงการ นี้ดําเนนิการพฒันาระบบเสร็จสมบูรณจะทําการสงมอบ รายการดังตอไปนี้ 
 
No Deliverables/Release Media No of Copies Date 
1 Complete Software Product CD-ROM 1 25/12/45 
2 System Manual Hard Copy 1 25/12/45 
3 User Manual Hard Copy 1 25/12/45 
4 Copy for acceptance test report Hard Copy 1 25/12/45 

ตารางท่ี ก.24 รายการสงมอบเม่ือพัฒนาระบบเสร็จสมบูรณ 
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1.2.2 Internal Deliverables 

เอกสารการพฒันาระบบ กําหนดใหตองมีการสงมอบ ระหวางทีมตางๆ ซ่ึงประกอบดวย 
No Work Products Media 
1 Software Requirement Specification Report Hard Copy 
2 Software Analysis Report Hard Copy 
3 Software Design Report Hard Copy 
4 Prototyping Document Hard Copy 
5 Testing Report Hard Copy 
6 Software Project Management Plan Hard Copy 
7 Software Development Procedure Hard Copy 
8 Change request and Modification Specification Hard Copy 
9 Software Quality Assurance Plan Hard Copy 
10 Software Configuration Management Plan Hard Copy 

ตารางท่ี ก.25 เอกสารสงมอบเม่ือพัฒนาระบบเสร็จสมบูรณ 
 
3. Infrastructure 
3.1 Hardware/Software Acquisition Plans 

Hardware 
  - Computer Pentium IV 2.4 GB 
  - RAM 768 MB 
  - Hard Disk 60 GB 
  - Monitor17” VGA Card 
  - LAN Card 10/100 MB 

      Software 
  - Microsoft Windows XP  
  - Microsoft Visual Studio 2005 

- Microsoft Office 2007 
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- Microsoft SQL Server 2000  
- Microsoft .NET Framework Version 2.0 

3.2 Management  Procedures 
3.2.1 Project  Team Structure 

เพื่อใหการทํางานของทีมงานทุกคนสามารถรวมกันพัฒนาโครงการไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดอยาง
และมีประสิทธิภาพจึงจําเปนตองแบงแจกกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับระยะเวลาและปริมาณงาน 

โดยแบงทีม ออกเปนจํานวนท้ังส้ิน 7 ทีมคือ 
3.2.1 Project  Management Team  

ทําหนาท่ีควบคุมการดําเนินงานโครงการ, ประสานงานในระหวางทีมตางๆ และผูบริหาร
ระดับสูง,วางแผนออกแบบกิจกรรมของข้ันตอนการทํางาน, ประเมินถึงปญหาและอุปสรรค และหาทาง
แกไขปญหาตางๆ ตลอดจนบริหารงบประมาณใหเปนไปตามแผนเพ่ือใหการดําเนินโครงการเปนไป
อยางตอเนื่อง ตามกําหนดเวลาตลอดจนทําหนาท่ีในการติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานท่ี
วางไว 
3.2.2 Requirement  Management Team 

ทําหนาท่ี ศึกษาระบบการบริหารโครงการซอฟตแวรท่ีมีอยูในปจจุบันในลักษณะของภาพรวม
ของระบบรวมถึงความตองการที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และทําหนาท่ีรวบรวมความตองการของผูใช
ระบบในรายละเอียด เพื่อบันทึกลงเปนเอกสารที่ชัดเจน ตลอดจนติดตามดูผลของการพัฒนาระบบในแง
ของผูใชระบบ อยางเปนระยะๆ หากพบวาระบบทํางานไดไมตรงตามความตองการ,มีความตองการเพิ่ม
หรือเปล่ียนแปลงความตองการไปจากเดิม ทีมงานจะเปนผูสรุปและแจงใหแกทีมวิเคราะหเพื่อ
ตรวจสอบและปรับการออกแบบใหตรงตามความตองการ โดยถือเปนสวนสําคัญสวนหน่ึงสําหรับการ
ตรวจรับระบบในข้ันตอนสุดทายของการพัฒนา 
3.2.3 Object-Oriented Analysis & Design Team 

ทําหนาท่ีวิเคราะหความตองการของระบบ และแปลงความตองการนั้นใหอยูในรูปแบบของ 
Use Case Diagram โดยทําการวิเคราะหความเปนไปไดและแนวทางการดําเนินงาน และทําการ
ตรวจสอบความถูกตองกับ Requirement  Management Team อีกคร้ัง  
3.2.4 Construction & Implementation Team 

ทําหนาท่ีในการกําหนดเคร่ืองมือพัฒนาสําหรับเขียนโปรแกรม ตลอดจนทําหนาท่ีเขียน
โปรแกรม ตามท่ีทีมวิเคราะหและออกแบบกําหนด จากนั้นจัดทําเอกการคูมือและติดต้ังระบบ 
3.2.5 Testing and SQA Team 
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ทําหนาทีทดสอบการทํางานของโปรแกรมท่ีไดพัฒนาขึ้นตลอดชวงการพัฒนา ตลอดจนเปนผู
กําหนดและควบคุมคุณภาพของงานต้ังแตข้ันตอนเก็บความตองการ จนถึงการออกแบบการทดสอบ
ระบบ 
3.2.6 Configuration Management Team  

ทําหนาท่ี ควบคุมรูปแบบของเอกสาร ท้ังท่ีเปนเอกสารภายในและภายนอกโครงการ และทํา
หนาท่ีควบคุมการเบิกจายโปรแกรมสําหรับพัฒนาของทีมผูพัฒนา และยังเปนผูกําหนดเวอรชันของ
โปรแกรมและเอกสารตลอดโครงการ 
3.2.7 CMM Team 

ทําหนาท่ีศึกษาและแนะนําถึงกรรมวิธีในการผลิตซอฟตแวรใหตรงตามมาตรฐาน TQS และยัง
ทําหนาท่ีควบคุมดําเนินงานในสวนท่ีเปนขอกําหนดตามมาตรฐาน ตลอดจะทําการประเมินงานใน
ข้ันตอนสุดทายวาไดตามมาตรฐาน TQS มากนอยเพียงไร 

 
3.3 Monitoring and Controlling Mechanisms 
3.3.1  Project Meetings 

 
Meeting Frequency 
Group Manager Meeting ทุกวันศุกร 
Team Meeting ทุกวันจันทร, พุทธ, พฤหัสบดี 

ตารางท่ี ก.26 Project Meeting 
3.3.2 Status Reporting 

ติดตามข้ันตอนการพัฒนาไดจาก Configuration Management Tools 
3.3.3 Escalation Mechanism 

Project Manager จะเปนผูแกไขสถานการณ/ปญหาท่ีเกดิข้ึน ในกรณท่ีีไมสามารถกระทําไดใหแจง 
Senior Manager 

 
3.4 Change Management  

3.4.1 ทุกคร้ังท่ีมีการขอเปล่ียนแปลงจะผานการวิเคราะหจาก CCB (Configuration Control Broad)  
กอนเพ่ือดูผลกระทบและจะตองทําเปนเอกสาร (Change Request and Modification Record) ถาเปนการขอ
เปล่ียนแปลงจากลูกคาจะตองเปนจดหมายอยางเปนทางการ 
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3.4.2 ตองเขาท่ีประชุมในบริษัท เพื่อตัดสินใจในการอนมัุติการเปล่ียนแปลง  Minor Change ท่ีไม
กระทบแผนสามารถจัดการแกไขไดเลย  โดยไมตองรอการอนุมัติจากท่ีประชุม 

3.4.3 ตองมีการทํา Impact Analysis ท้ังทางดาน Database และ Document ในกรณีท่ี 
- มี Requirement Change ท่ีเปน Minor Change มากกวา 5 คร้ัง 
- มี Major Design Change 
- การแกไขท่ีใชเวลามากกวา 2 วัน จะตองมีการปรับแผนใหม 

 
4. Quality  Planning 
4.1 Reviews / Responsibility 
 

Stage Exit Review 
No Stage Review Item Responsibility 
1 เม่ือเสร็จส้ินการทํา Preliminary 

Planning 
Preliminary Planning Doc Project Manager 

3 เม่ือเสร็จส้ินการทํา Requirement 
Specification 

Requirement Specification Report Project Manager 

4 เม่ือเสร็จส้ินการทํา Project Planning Software Project Plan Senior Manager 
5 เม่ือเสร็จส้ินการทํา Software 

Requirement Analysis 
Software Requirement Analysis 
Report (Use Case Diagram) 

Requirement Team 

6 เม่ือเสร็จส้ินการทํา Software Design Software Design Specification 
Report (Class, Activity Diagram) 

Requirement Team 

8 เม่ือเสร็จส้ินการทํา Programming Software Bata Version Project Manager 
9 เม่ือเสร็จส้ินการทํา Database Design Database Design Doc Project Manager 
10 เม่ือเสร็จส้ินการทํา Develop Test Plan Develop Test Plan Doc Testing and SQA 

Team 
11 เม่ือเสร็จส้ินการทํา Module Test Test Record (result) Testing and SQA 

Team 
12 เม่ือเสร็จส้ินการทํา Integration and Complete Web site Project Manager 
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Testing 
13 เม่ือเสร็จส้ินการทํา Prepare 

Documentation 
User Documentation Testing and SQA 

Team 
ตารางท่ี ก.27 Reviews / Responsibility Quality Planning 

 
4.2 Testing 
 

Test Process 
No Test Verification Responsibility 
1 Integration  Test ทดสอบการประกอบ modules เขา

ดวยกัน 
Project  Manager / 
Testing and SQA 
Team 

2 Unit Test / QC ทดสอบเพื่อ confirm วาตรงกับ
ความตองการของลูกคา 

Testing and SQA 
Team 

ตารางท่ี ก.28 Testing Quality Planning 
4.3 Problem Reporting and Corrective Action 

ในกรณีท่ีพบวามีความผิดพลาดในการพัฒนาระบบงานมากกวาเกณฑท่ีต้ังไว ใหรายงานท่ี Project 
Manger เพื่อประสานงานกับ ฝายท่ีเกี่ยวของ 
4.4 Records Collection, Maintenance and Retention 

ใหบันทึกการ Review ลงใน Review Document 
4.5 Standards Process Used 
 

No Standard Process Doc No Description 
1 Project Management 

Process 
SPM_SDLC 
SPM _SPA 
SPM _PP 
SPM _GIS 
SPM _PS 

Software Develop Life Cycle 
Standard Project Activity 
Preliminary Plan 
GIS Structure 
Project Schedule 
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SPM _PMPP 
SPM _PMP 
SPM _PCR 

Project  Management Planning Procedure 
Project  Management Planning Document 
Project Closure Report 

2 Quality Process SPM _QAP 
SPM _QAR 

 Quality Assurance Procedure 
Quality Assurance Record 

3 Development Process SPM _AD 
SPM _GRAT 
SPM _SRS 
SPM _SF 
SPM _DD 
SPM _CRMR 
SPM _TP 
SPM _TR 
SPM _WATR 

Architecture Design 
Gather Raw Material Action Table 
Software Requirement Specification 
System Flowchart 
Database Design Document 
Change Request and Modification Record 
Test Procedure 
Test Record 
Web site Acceptance Testing Records 

4 Configuration 
Management Process 

SPM _CMP 
SPM _CMPL 

Configuration Management Procedure 
Configuration Management Planning 

5 Maintenance Process  SPM _MP 
SPM _CRMR 

Maintenance Procedure 
Change Request and Modification Record 

ตารางท่ี ก.29 Standards Process Used Quality Planning 
 
4.6 Tools and Method Used 
 

No Tools Used Validation Method 
1 Microsoft Windows XP  N/A >> Company primary development tool for 1 years 
2 Adobe Dreamweaver cs3 N/A >> Company primary development tool for 1 years 
3 Microsoft Office 2007 N/A >> Company primary development tool for 1 years 
4 MySQL  N/A >> Company primary development tool for 1 years 

ตารางท่ี ก.30 Tools and Method Used Quality Planning 
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4. Technical Procedures 
4.1 Project Execution Strategy 

วงจรการพัฒนาระบบงานของโครงการประกอบดวย 
      Phase 1 

1. Study Business and Tools ศึกษาขอมูลและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการพัฒนาโครงการแบง
ประเภทดังตอไปนี ้
- ซอฟตแวรและเคร่ืองมือในการพัฒนา 

 Development tools (ภาษาท้ีใชในการพัฒนา) 
 UML Tools (PowerDesigner) 
 Configuration Management  Tools 

- การวางแผนงานและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 
 Configuration Management 
 Software Quality Assurance Process 
 Software Project Plan 

2. Requirement Management เปนข้ันตอนการเก็บความตองการโดยตองมีการวางแผนการเก็บ
ความตองการเกี่ยวกับการกําหนดผูเกี่ยวของ, ผูใหขอมูล, วาระสัมภาษณ, การวิเคราะหออก
สารท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมผูใช และนํามาบันทึกเปนเอกสารท่ีชัดเจน โดย
เอกสารท่ีจัดทําคือ Software Reference Specification 

3. Configuration Management ศึกษาการบริหารโครงรางซอฟตแวรและนํามาประยุกตใชควบคู
กับ S/W Configuration Management Toolsโดยวางแผนและกําหนด  configuration item และ 
metadata ท่ีเกี่ยวของตลอดจนจัดการฝกอบรมและ แนะนําการทํางานใหแกผูพัฒนาภายใน
โครงการ 

4. Project management เพื่อวางแผนการดําเนินงาน และกําหนดขอบเขตของการทํางานใหชัดเจน
ตลอดจนกําหนดการสงมองและการจัดสรร ทรัพยากรตางๆ โดยเขีนเปนแผนท่ีเรียกกวา 
Software Development (SDP) 
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Phase 2 
1. Study Tools ข้ันตอนการศึกษาเคร่ืองมือสําหรับการพัฒนาเพิ่มเติม 
2. Requirement  Management ข้ันตอนการพิจารณาและปรับปรุงความตองการใหมีความ

เหมาะสม ยังตองมีการวางแผนเพื่อใหรอบรับการเปล่ียนแปลงความตองการจากผูใชได เพื่อให
ม่ันใจวาระบบนี้เปนส่ิงท่ีตรงตามความตองการจริงๆ 

3. System Analysis and Design ข้ันตอนการออกแบบและวิเคราะหความตองการดวยยูเอ็มแอล 
(UML Analysis Model Report) เชน Use case Diagram และตรวจสอบใหตรงกับความตองการ
อีกคร้ัง 

4. Implementation เปนงานเขียนโปรแกรมเพ่ือเนนการพัฒนา Prototype 
5. Testing คืองานดวนการทดสอบการทํางานของโปรแกรมตลองชวงระยะเวลาพัฒนาโดยการ

กําหนดแผนการตรวจสอบคุณภาพ หรือ Software Quality Assurance Plan 
6. Change Management  กําหนดแผนการบริหารความเปล่ียนแปลง (Change Management Plan) 

กําหนดรูปแบบและวิธีการปฏิบัติกรณีท่ีผูใชระบบตองการเปล่ียนแปลงความตองการรวมถึง
การจัดทํา Document Template เพื่อใชในโครงการ 

7. Project  Management ควบคุมการดําเนินงานท้ังหมดใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว และ
กําหนดใหมีการติดตามงานอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนวิเคราะหและจัดการบริหารความเสียง 
Risk Management 

8. TQS Control ติดตาม, ประเมิน และแนะนํา การดําเนินการงานของทีมตางๆ เพื่อใหการทํางาน
อยูในกรอบของ CMM Level2 

  
Phase 3 
1. Change Request  Management กําหนดนโยบายการบริหารการเปล่ียนแปลงความตองการของ

ระบบโดยประกาศข้ันตอนวิธีการใหทีมงานและผูใชเขาใจตรงกัน เพื่อนําไปวิเคราะหออกแบบ 
เพื่อปรับปรุงระบบตอไป 

2. Analysis and Design ข้ันตอนการออกแบบและวิเคราะหดวยยูเอ็มแอล (UML Design Model 
Report) เพราะกําหนดสวนประกอบตางๆและข้ันตอนการทํางานของระบบโดยละเอียดเชน 
Class Diagram, Activity Diagram 

3. Implementation พัฒนาโปรแกรมเวอรช่ันทดลอง (Beta Version Application) จากขอมูลท่ีได
จากเอกสารการออกแบบ UML สําหรับใชในการทดสอบ  
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4. Testing ข้ันตอนการทดสอบการทํางานของโปรแกรมในหนวยยอย Unit Testing และทดสอบ
การรวมระบบยอย Integration Testing โดยกําหนดใหมีการทดสอบ และควบคุมคุณภาพตลอด
ชวงเวลาพัฒนา 

5. Configuration Management  แนะนําข้ันตอนระบบริหารโครงรางซอฟตแวรเชน Version 
Control และ Document Template ตางๆท่ีเกี่ยวของเพื่อใหการพัฒนาสามารถดําเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพภายใตการทํางานแบบทีมงาน 

6. Project  Management ควบคุมการดําเนินงานท้ังหมดใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว และ
กําหนดใหมีการติดตามงานอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนวิเคราะหและจัดการบริหารความเสียง 
Risk Management 

7. TQS Control ติดตาม, ประเมิน และแนะนํา การดําเนินการงานของทีมตางๆ เพื่อใหการทํางาน
อยูในกรอบของ CMM Level2 

 
Phase 4 

1. Implementation ข้ันตอนการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไขขอผิดพลาด หรือใหตรงตามความ
ตองการมากข้ึนและจดัทําคูมือการทํางานและคูมือระบบสําหรับสงมอบพรอมติดต้ังโปรแกรม 

2. Testing and SQA ทดสอบการทํางานของโปรแกรมตามแผนการทําสอบท่ีไดวางไว โดยทําการ
ทดสอบแบบ Test Case, Test Scenario ตลอดจนจัดเตรียมการทดสอบเพ่ือยอมรับระบบของ
ผูใช Acceptance Testing 

3. CMM Evaluation ตรวจสอบการทํางานและผลลัพธของโครงการวาไดปฏิบัติตาม Level2 
ครบถวนหรือไม 

4. Project Management สรุปโครงการวา เปนไปตามแผนที่กําหนดหรือไม ใชทรัพยากรและการ
ประมาณการสรางโปรแกรม เปนไปตามการประมาณการหรือไม 
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Checklist: 
  

Test Script Name/No. Plan Date Completion Date Result Check By Problem 

1. ศึกษาระบบงานของโครงการวิจยั
และพัฒนาโครงขายการทองเท่ียว
ภาคเหนือ 

01/05/08 30/09/08 Complete Kannikar I.  

2. ศึกษาวิธีพฒันาระบบแลกเปล่ียน
ขอมูลสารสนเทสทางภูมิศาสตร 

01/05/08 30/10/08 Complete Kannikar I  

3. วิเคราะหระบบ 01/10/08 30/11/08 Complete Kannikar I  
4. ออกแบบระบบ 01/10/08 31/12/08 Complete Kannikar I  
5. พัฒนาและทําการทดสอบระบบ 01/01/09 31/3/09 Complete Kannikar I  
6. จัดทําเอกสารประกอบ 01/06/08 30/4/09 Complete Kannikar I  
7. นําเสนอผลงานการคนควา 
อิสระ 

01/03/09 - Incomple
te 

Kannikar I  

ตารางท่ี ก.31 Checklist 
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Project Management Procedure 

Cross Ref. TQS-12207  Coverage Level: Version 

 Project 1.0 

 

Process Ownership  Approving Authority 
Kannikar I. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 05/03/09 

 
D O C U M E N T  H I S T O R Y  
Version 
Number 

Record Date Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 01/03/09 Kannikar I. Parinya S. Creation of the Procedure 
 
Objective :   เพื่อกําหนดกระบวนการในการบริหารจัดการโครงการใหบรรลุผลตามแผนงาน

ท่ีต้ังไว ตลอดจนกระบวนการตรวจสอบ การควบคุม และการรายงานผลการ
ดําเนินงานของโครงการ 
 

 
แผนดําเนินการ  
                     ระยะเวลา 
รายการ 

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพนัธ มีนาคม 

1. เก็บขอมูล              
2. วิเคราะหขอมูล             
3. จัดสรรทรพยากร             
4. ประเมินความเส่ียง             
5. พัฒนาโปรแกรม             
6. ประเมินผล             
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7. จัดทําเอกสาร               
ตารางท่ี ก.32 แกนตชารต (Gantt Chart) แสดงแผนดําเนินการ 

 
ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

1. รวบรวมขอมูลและทําการสัมภาษณเพื่อวิเคราะหการทํางานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรโครงขาย
การทองเท่ียวภาคเหนือตอนบน 

2. วิเคราะหขอมูลท่ีได และศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาโครงการ 
3. จัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ท่ีตองใชในการพัฒนาโครงการ ท้ังดานฮารดแวรและซอฟตแวร 
4. ตรวจสอบความเส่ียงตาง ๆ ท่ีคิดวาเปนผลทําใหโครงการลาชา หรือ ดําเนินการลําบาก เปนระยะ เพื่อ

หาแนวทางการแกไข และหลีกเล่ียงความเส่ียงนั้นเสีย 
5. ตรวจสอบและควบคุมแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในแตละเฟสเปนชวง ๆ เพื่อปองกันไมให Project ลาชา 
6. กําหนดการเรียกประชุมเพื่อตรวจสอบสถานะโครงการเปนระยะ เพื่ออธิบายปญหา และ หาแนวทาง

การแกไขไดทันทวงที 
7. บันทึก และ บริหาร Requirement ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงระหวางการพัฒนาโครงการ 
8. ตรวจสอบโครงการท่ีพัฒนาเสร็จเรียบรอยแลว เพื่อประเมินผลความถูกตองของโครงการ 

 
Checklist: 
 

ตารางท่ี ก.33 Checklist 

Test Script Name/No. Plan Date Completion 
Date 

Result Check By Problem 

1. เก็บขอมูล  01/10/08 31/10/08 Complete Kannikar I.  
2. วิเคราะหขอมูล 01/11/08 15/12/08 Complete Kannikar I.  
3. จัดสรรทรพยากร 15/12/08 31/12/08 Complete Kannikar I.  
4. ประเมินความเส่ียง 01/01/09 29/02/09 Complete Kannikar I.  
5. พัฒนาโปรแกรม 15/01/09 29/02/09 Complete Kannikar I.  
6. ประเมินผล 15/02/09 15/03/09 Complete Kannikar I.  
7. จัดทําเอกสาร   01/01/09 28/02/09 Complete Kannikar I.  
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Software Life Cycle 

Cross Ref. TQS-12207  Coverage Level: Version 

 Project 1.0 

 

Process Ownership  Approving Authority 
Kannikar I. Sataporn S. 
Scope Approved Date 
  05/03/09 

 
D O C U M E N T  H I S T O R Y  
Version 
Number 

Record Date Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 01/03/09 Kannikar I. Parinya S. Creation of the Procedure 
 
 
Objective :   

 
To provide procedure to select appropriate Web site life cycle for the project  
 

 
แผนดําเนินการ  
 

2551 2552 ระยะเวลา 
การดําเนินการ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 
1. ศึกษาระบบงานโครงการวจิัยและ
พัฒนาโครงขายการทองเท่ียว
ภาคเหนือตอนบน 

           

2. ศึกษาวิธีพฒันาระบบแลกเปล่ียน
ขอมูลสารสนเทสทางภูมิศาสตร 

           

3. วิเคราะหระบบ            
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4. ออกแบบระบบ            
5. พัฒนาและทําการทดสอบระบบ            
6. วางแผนการบํารุงรักษา            

ตารางท่ี ก.34 แกนตชารต (Gantt Chart) แสดงแผนดําเนินการ 
 
กระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบการพัฒนาแบบเรงดวน  

 การพัฒนาแบบซอฟตแวรเรงดวน เปนวิธีการพัฒนาระบบ วิธีการหนึ่ง ท่ีรวบรวม
เทคนิค (Techniques) เคร่ืองมือ (Tools) และ เทคโนโลยี เพื่อผสมผสานและประยุกตใชในการสนับสนุน
การพัฒนาระบบใหสามารถลุลวงโดยใชเวลานอยท่ีสุด ลดข้ันตอนการทํางาน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความพรอม
ขององคกรในขณะน้ัน ไมวาจะเปนเร่ืองคาใชจาย บุคลากร รวมท้ังความตองการที่แนนอนของผูใชระบบ 

 

 
 รูปท่ี ก.75 กระบวนการการพัฒนาซอฟตแวรแบบเรงดวน 
 (www.doc.eng.cmu.ac.th/course/cpe364/2007/presentation/Rad&Jad2.ppt) 

        จากแนวคิดในวิธีการแบบเรงดวน ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหการพัฒนาระบบในวงจรการพัฒนา 
สามารถดําเนินการเสร็จส้ินไดอยางรวดเร็ว จึงทําใหการแบงข้ันตอนในวงจรการพัฒนาระบบของแตละ
วิธีการท่ีสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาซอฟตแวรแบบเรงดวน แตกตางกันออกไปรวมถึงข้ันตอนการ
พัฒนาและติดต้ังระบบ (System Implementation) จะใชเวลาในการดําเนินงานนอยกวาวิธีการแบบ 
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Waterfall ซ่ึงเปนวิธีการท่ีใชเวลาในการพัฒนาระบบคอนขางนาน เนื่องจากแตละข้ันตอนจะเร่ิมไดก็
ตอเม่ือข้ันตอนกอนหนาเสร็จ 

โดยการพัฒนาซอฟตแวรแบบเรงดวนเปนกรรมวิธีการพัฒนาซอฟตแวรท่ีลดระยะเวลาของ
ข้ันตอนการวิเคราะห (Analysis), การออกแบบ (Design), การสราง (Build) และการทดสอบ (Testing) 
เพื่อจะไดลดเวลาในการพัฒนาโดยรวมลงได  [2] ดังนั้นจึงนํากระบวนการการพัฒนแบบเรงดวนมา
ประยุกตใชในการบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวรและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลจากการ
เขียนโปรแกรมเปนเคร่ืองมือชวย   เนื่องจากหลักการดังกลาวชวยอํานวยความสะดวกใหผูพัฒนาสามารถ
พัฒนาโปรแกรมไดอยางรวดเร็ว เปนการลดระยะทาง ลดเวลา  โดยมีการกําหนดความตองการของระบบ
และการทดสอบดวยตนเองในวงจรกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร (Software development life cycle) จึง
ชวยใหสามารถวัดผลของการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลาท่ีกําหนด และตอบสนองความ
ตองการของระบบ การประยุกตนําหลักการการพัฒนาแบบเรงดวน(Rapid Application Development) ใน
ข้ันตอนการพัฒนาและติดต้ังระบบ มีวัตถุประสงคเพื่อการปรับเปล่ียนจากระบบงานเดิมเขาสูระบบงาน
ใหมท่ีไดผานการวิเคราะหและออกแบบมาแลว โดยเร่ิมจากเขียนโปรแกรมของระบบงาน ทดสอบ
โปรแกรมท่ีเขียนข้ึน เพื่อใหเปนโปรแกรมท่ีนาเช่ือถือ สามารถทํางานไดอยางมีขอผิดพลาดนอยท่ีสุด 
พรอมท้ังจัดทําเอกสารคูมือการใชระบบ เพื่อเตรียมจัดฝกอบรมใหกับผูใชงาน 

 
1. ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 

 โดยศึกษาความเปนไปไดในการสรางระบบในทุกๆ ทาง ซ่ึงการสรางระบบแตละประเภทก็จะมี
ความเปนไปไดแตกตางกันออกไป วิธีการศึกษาความเปนไปไดมีอยู 5 ข้ันตอนดังตอไปนี้ 
  1. วิเคราะหปญหาและนําเสนอวิธีทางแกทุกๆ แนวทางที่มีใหแกผูใช 
  2. ประเมินคาใชจายท่ีตองใชท้ังหมด 
  3. ประเมินผลประโยชนท่ีผูใชจะไดรับ โดนอางอิงจากงบประมาณและระยะเวลาท่ีผูใช
กําหนด 

2. วิเคราะหความตองการของผูใชและระบุขอกําหนดของระบบ (Requirements Analysis and 
Specification) 

หลังจากทําการเก็บขอมูลผูใชมาแลว ตองนํามาวิเคราะหและสรางเอกสารระบุความตองการ 
เพื่อท่ีจะบอกวามีอะไรบางท่ีระบบจําเปนตองมี ซ่ึงเอกสารระบุความตองการน้ีจะนําไปใชในการอางอิง
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สําหรับผูใชเพื่อตรวจสอบวาขอมูลท่ีวิเคราะหตรงกับความตองการจริงๆ หรือไม และใชสําหรับวิศวกร
ซอฟตแวรอางอิงในการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบใหตรงตามความตองการของผูใช  

3. ออกแบบระบบ (Design and Specification) 
การออกแบบระบบคือข้ันตอนในการนําเอกสารความตองการที่ได มาแปลความหมายใหอยูใน

เชิงของสถาปตยกรรมซอฟตแวร โดยจะไดเอกสารอีกชุดหนึ่งคือ เอกสารการออกแบบระบบ  เพื่อใชส่ือ
ความหมายใหนักพัฒนาซอฟตแวรเขาใจระบบและพัฒนาไปในแนวทางท่ีตรงกัน  

4. พัฒนาและทดสอบหนวยยอยของระบบ (Coding and Module Testing) 
ข้ันตอนนี้เปนการพัฒนาระบบข้ึนจากเอกสารการออกแบบระบบ และนําโปรแกรมท่ีไดไป

ทดสอบในทุกๆ หนวยยอย เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพในการพัฒนาระบบ 
 
 
5. การเชื่อมรวมและทดสอบการทํางานท้ังระบบ (Integration and System Testing) 
เปนการนําหนวยยอยของโปรแกรมมาทดสอบรวมกัน เพื่อตรวจสอบวาแตละหนวยยอยสามารถ

ทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และอาจนําผูใชมาทดสอบโปรแกรมเพ่ือตรวจสอบวาตรงกับความ
ตองการของผูใชหรือไม 

6. การสงมอบ (Delivery) 
ในการสงมอบบางคร้ังจะแบงออกเปนสองชวงดวยกัน โดยการสงมอบในชวงแรกจะเปนการให

ผูใชไดทดสอบระบบ เพื่อตองการผลตอบรับและนํามาปรับปรุงแกไขตัวโปรแกรมใหเปนท่ีพึงพอใจ 
สวนในชวงท่ีสองคือการสงมอบตัวซอฟตแวรสําเร็จรูปใหกับลูกคา 

7. การบํารุงรักษา (Maintenance) 
การบํารุงรักษาเปนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนหลังจากสงมอบระบบใหแกลูกคาแลว โดนการบํารุงรักษา

แบงออกเปน 3 รูปแบบดวยกัน  คือ 
1. การแกไขขอผิดพลาดท่ีมีในระบบ (Corrective maintenance) 
2. ปรับปรุงขอผิดพลาดจากสภาพแวดลอมการทํางานของซอฟตแวร (Adaptive 

maintenance) 
3. เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของซอฟตแวร (Perfective maintenance) 
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Checklist:  
 

Test Script Name/No. Plan Date Completion Date Result Check By Problem 

1. ศึกษาระบบงานโครงการวจิัยและ
พัฒนาโครงขายการทองเท่ียว
ภาคเหนือตอนบน 

01/06/08 30/09/08 Complete Kannikar I.  

2. ศึกษาวิธีพฒันาระบบแลกเปล่ียน
ขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

01/08/08 30/10/08 Complete Kannikar I.  

3. วิเคราะหระบบ 01/10/08 30/11/08 Complete Kannikar I.  
4. ออกแบบระบบ 01/10/08 31/12/08 Complete Kannikar I.  
5. พัฒนาและทําการทดสอบระบบ 01/01/09 31/03/09 Complete Kannikar I.  
6. วางแผนการบํารุงรักษา 01/06/08 30/04/09 Complete Kannikar I.  

ตารางท่ี ก.35 Checklist 
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Quality Assurance Procedure 

Cross Ref. TQS-12207  Coverage Level: Version 

 Project 1.0 

 

Process Ownership  Approving Authority 
Kannikar I. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 02/03/09 

 
D O C U M E N T  H I S T O R Y  
Version 
Number 

Record Date Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/03/09 Kannikar I. Parinya S. Creation of the Procedure 
 
Objective :   To provide guidelines to carry out the software Quality Assurance activities of the 

projects. 
   
P R O J E C T  I N F O R M A T I O N  
Name Phase Description 
3D GIS Exchange System. 1 - 
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แผนดําเนินการ  
 

มกราคม                                             ระยะเวลา 
รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. วางแผนการประกันคุณภาพ           

2. กําหนดข้ันตอนการประกนัคุณภาพ           

3. กําหนดหนาท่ีผูรับผิดชอบ           

4. ตรวจสอบในข้ันตอนการวางแผนงาน           

5. ตรวจสอบในข้ันตอนการออกแบบ           

6. ตรวจสอบในข้ันตอนการพัฒนา
ระบบ 

          

7. ตรวจสอบในข้ันตอนการทดสอบ
ระบบ 

          

8. รายงานผลการประกันคุณภาพ           

ตารางท่ี ก.36  แกนตชารต (Gantt Chart) แสดงแผนดําเนินการ 
 
ขั้นตอน: 
1. Project Manager จะกําหนดบุคคลท่ีจะเปน  Quality Assurance Engineer (QA) ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในเร่ืองการ 
พิจารณาตรวจสอบและทดสอบกิจกรรมตางๆ ของ Project 

1.1 QA ตองเขาใจในบทบาทหนาท่ีโดยไดรับการอบรมโดย Quality Head  
2. QA จะปฏิบัติกิจกรรมดังตอไปนี ้

2.1 ทําความเขาใจขอบเขตและขอกําหนดของ Project 
2.2 ชวย PL ในการเตรียมการ Project Planning ช่ึงรวมถึงการพิจารณา ตรวจสอบและทดสอบกิจกรรมตางๆ 

ของ Project ตามแนวทางท่ีกําหนดไวใน  Project Planning Process 
2.3 เขารวมการพิจารณา ตรวจสอบกิจกรรมตางๆของ Project 



REFERENCE NO :  

Page 155 of 189 01-PLN_SMP  
Confidential Print Date: 5/6/09 

จุดประสงค : ใชในการบริหารจัดการโครงการ 

 

155 

2.4 ตรวจสอบความถูกตองของ Quality System Process ในทุกๆ ชวงของ Project ซ่ึงไดแก การตรวจสอบ
อยางเปนทางการซ่ึงครอบคลุม Configuration Management  และสงมอบผลการตรวจสอบนั้นๆ ใหกับ PL และ 
Quality Head 

2.5  เขารวมการตรวจสอบ Project ทุกคร้ัง 
2.6 จดัเตรียมและสงมอบ QA report ใหกับ Quality Head และ CC ถึง PL ดวย 
2.7 พจิารณา โตเถียงในประเด็นเร่ืองของคุณภาพและใหคําแนะนําการพัฒนาคุณภาพของ project ระหวาง

สมาชิกในท่ีประชุม  
2.8 แกไขทุกปญหาในเร่ืองของคุณภาพของ project   

 
3. QA กําหนดบุคคลใด บุคคลหนึ่งในทีมใหปฏิบัติดังตอไปนีใ้นกรณีท่ีมีการดําเนินงานไมเปนไปตามข้ันตอนท่ีได
กําหนดไว  

3.1 QA จะกาํหนดผูรับผิดชอบหากเกดิกรณท่ีีมีการดําเนินงานไมเปนไปตามข้ันตอนท่ีไดกําหนดไว  
3.2 กําหนดบุคคลท่ีจะทําหนาท่ีแกไขการปฏิบัติงานท่ีไมเปนไปตามข้ันตอน 
3.3 กําหนดบุคคลท่ีจะทําหนาท่ีรายงานความถูกตองสมบูรณของแกไข การปฏิบัติงานท่ีไมเปนไปตาม

ข้ันตอน แกบุคคลท่ี QA กําหนด 
3.4 QA กําหนดบุคคลท่ีจะทําหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของการแกไข 
3.5 QA กําหนดบุคคลท่ีจะทําปดการปฏิบัติงานท่ีไมเปนไปตามข้ันตอน 
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CheckList: 
 

Test Script Name/No. Plan Date Completion Date Result Check By Problem 

1. วางแผนการประกันคุณภาพ 01/01/09 06/01/09 Complete Kannikar I.  

2. กําหนดข้ันตอนการประกนัคุณภาพ 03/01/09 09/01/09 Complete Kannikar I.  

3. กําหนดหนาท่ีผูรับผิดชอบ 03/01/09 09/01/09 Complete Kannikar I.  

4. ตรวจสอบในข้ันตอนการวางแผน
งาน 

03/01/09 09/01/09 Complete Kannikar I.  

5. ตรวจสอบในข้ันตอนการออกแบบ 10/01/09 15/01/09 Complete Kannikar I.  

6. ตรวจสอบในข้ันตอนการพัฒนา
ระบบ 

16/01/09 21/01/09 Complete Kannikar I.  

7. ตรวจสอบในข้ันตอนการทดสอบ
ระบบ 

22/01/09 28/01/09 Complete Kannikar I.  

8. รายงานผลการประกันคุณภาพ 25/01/09 31/01/09 Complete Kannikar I.  

ตารางท่ี ก.37  CheckList 
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User Manual Document 

Cross Ref. TQS-12207 :   Coverage Level:   Version :   
 Project 1.0 

 

Process Ownership  Approving Authority 
Kannikar I. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 02/03/09 

 
D O C U M E N T  H I S T O R Y  
Version 
Number 

Record Date Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/02/09 Kannikar I. Parinya S. Creation of the document 
 
Objective :   To specify the usage of the systems. 
 
P R O J E C T  I N F O R M A T I O N  
Name Phase Description 
3D GIS Exchange System. 1 - 

 
แผนดําเนินการ  

มีนาคม                                   ระยะเวลา 
รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. วางแผนการทําคูมือการใชงาน           

2. กําหนดข้ันตอนการทําคูมือการใช

งาน 
          

3. กําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบ           
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4. จัดทาํคูมือการใชงาน           

5. รายงานผลการทาํคูมือการใชงาน           

ตารางที่ ก.38 แกนตชารต (Gantt Chart) แสดงแผนดําเนินการ 

 
ข้ันตอนการดําเนนิการ 

1. Introduction 
1.1 ระบุเอกสารที่ใช และเช็คความถกูตองจากเอกสาร   

1.2 เอกสารทีใ่ชตรวจสอบความถูกตองอยูใน DOC_SRS ขอ 5 
1.3 แบงงานใหผูรับผิดชอบตามการทํางานของระบบ 
1.4 มอบหนาที่ให ผูออกแบบระบบ รับผิดชอบจัดทํา 
1.5 จัดทําคูมอืการใชงาน 
1.6 ทดสอบคูมือการใชงานโดยผูดูแลระบบ และผูออกแบบ 

2. Minimum Hardware and Software Requirements 
2.1 Hardware required อยูใน DOC_SRS ขอ 2 

2.2 Software required  อยูใน DOC_SRS ขอ 2 

 
Checklist: 

ตารางที่ ก.39 Checklist 

 
 

Test Script Name/No. Plan Date Completion Date Result Check By Problem 

1. วางแผนการทําคูมือการใชงาน 1/2/52 1/2/52 Complete Kannikar I.  

2. กําหนดข้ันตอนการทําคูมือ

การใชงาน 

2/2/52 2/2/52 Complete Kannikar I.  

3. กําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบ 2/2/52 2/2/52 Complete Kannikar I.  

4. จัดทาํคูมือการใชงาน 2/2/52 2/2/52 Complete Kannikar I.  



REFERENCE NO :  

Page 159 of 189 01-PLN_SMP  
Confidential Print Date: 5/6/09 

จุดประสงค : ใชในการบริหารจัดการโครงการ 

 

159 

Quality Assurance Assessment Report  

Cross Ref. TQS-12207  Coverage Level: Version 

 Project 1.0 

 

Process Ownership  Approving Authority 
Kannikar I. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 05/03/09 

 
D O C U M E N T  H I S T O R Y  
Version 
Number 

Record Date Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 02/03/09 Kannikar I. Parinya S. Creation of the Record 
 
Objective :   To provide the summarized Website Acceptance Testing activities in the project. 
 
P R O J E C T  I N F O R M A T I O N  
Name Phase Description 
3D GIS Exchange System. 1 - 

                                                                       
       

No. Started 
Date 

Completion 
Date 

Tested By Description 
 

Remark 

 

1 01/06/08 30/09/08 Kannikar I. Track No. 001 ตรวจสอบในขั้นตอนการวางแผน
งาน 

2 01/10/08 31/12/08 Kannikar I. Track No. 002 ตรวจสอบในขั้นตอนการออกแบบ 

3 01/01/09 15/03/09 Kannikar I. Track No. 003 ตรวจสอบในขั้นตอนการพฒันา
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ระบบ 

4 15/01/09 31/03/09 Kannikar I. Track No. 004 ตรวจสอบในขั้นตอนการทดสอบ
ระบบ 

5      

6      

7      
ตารางท่ี ก.40 แผนการประกนัคุณภาพ 
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Quality Assurance Assessment Report   
 

Track No. :__001__ 
Project Name : _ 3D GIS Exchange System._________________________________                                                   
 
Stage of Development :  ข้ันตอนการวางแผนงาน___________________________________  
 
SQA Name: Kannikar I.______________________ Date Review :  15/09/08______ 
                                                                                      
               

No.  Issues/Concerns  Resolved 

 

01  System Requirement Specification  Pass 

02  Architecture Design  Pass 

03  Database Planning  Pass 

     

     

     

     

     

     
 
 
QA by:                      Kannikar I.________                           QA Date: ____15/09/08__ 
 
Acknowledged by:                Parinya S.__    Acknowledged Date: __20/09/08___ 
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Quality Assurance Assessment Report   
 

Track No. :__002__ 
Project Name : _     3D GIS Exchange System._________________________________                                               
 
Stage of Development :  ข้ันตอนการออกแบบ_________________________________________  
 
SQA Name : Kannikar I.______________________ Date Review :  15/12/08____ 
                                                                                      
 
               

No.  Issues/Concerns  Resolved 

 

01  ออกแบบยูสเคส  Pass 

02  ออกแบบคลาสไดอาแกรม  Pass 

03  ออกแบบฐานขอมูล  Pass 

     

     

     

     

     

     
 
 
QA by:                      Kannikar I.________                           QA Date: ____15/12/08___ 
 
Acknowledged by:                Parinya S.__    Acknowledged Date: __20/12/08___ 
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Quality Assurance Assessment Report   
 

Track No. :__003__ 
Project Name : _      3D GIS Exchange System._________________________________                                              
 
Stage of Development :  ข้ันตอนการพัฒนาระบบ______________________________________  
 
SQA Name : Kannikar I.______________________Date Review :  01/03/08__________ 
                                                                                      
               

No.  Issues/Concerns  Resolved 

 

01  สรางฐานขอมูลตามเอกสารการออกแบบโปรแกรม  Pass 

02  พัฒนาระบบตามเอกสารการออกแบบโปรแกรม  Pass 

     

     

     

     

     

     

     
 
 
QA by:                      Kannikar I.____                           QA Date: ____01/02/09___  __ 
 
Acknowledged by:                Parinya S.__    Acknowledged Date: __10/02/09___ 
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Quality Assurance Assessment Report   
 

Track No. :__004__ 
Project Name : _       3D GIS Exchange System._________________________________                                             
 
Stage of Development :  ข้ันตอนการทดสอบระบบ_____________________________________  
 
SQA Name : Kunnikar I..______________________ Date Review :  25/02/09___  
 
               

No.  Issues/Concerns  Resolved 

 

01  Module Testing  Pass 

02  Acceptance Testing Record  Pass 

     

     

     

     

     

     

     
 
 
QA by:                      Kannikar I._______                           QA Date: ____25/02/09___  
 
Acknowledged by:                Parinya S.__    Acknowledged Date: __21/02/09___ 
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Checklist: 

ตารางท่ี ก.41 Checklist 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Test Script Name/No. Plan Date Completion 
Date 

Result Check By Problem 

1. วางแผนการประกันคุณภาพ 01/06/08 07/06/08 Complete Kannikar I.  

2. กําหนดหนาท่ีผูรับผิดชอบ 08/06/08 10/06/08 Complete Kannikar I.  

3. ตรวจสอบในข้ันตอนการ
วางแผนงาน 

15/07/08 15/09/08 Complete Kannikar I.  

4. ตรวจสอบในข้ันตอนการ
ออกแบบ 

01/10/08 15/12/08 Complete Kannikar I.  

5. ตรวจสอบในข้ันตอนการพัฒนา
ระบบ 

01/01/09 15/03/09 Complete Kannikar I.  

6. ตรวจสอบในข้ันตอนการ
ทดสอบระบบ 

15/01/09 31/02/09 Complete Kannikar I.  

7. รายงานผลการประกันคุณภาพ 01/3/09 05/03/09 Complete Kannikar I.  
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Configuration Management Procedure 

Cross Ref. TQS-12207  Coverage Level: Version 

 Project 1.0 

 

Process Ownership  Approving Authority 
Kannikar I. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 05/03/09 

 
D O C U M E N T  H I S T O R Y  
Version 
Number 

Record Date Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 5/1/09 Kannikar I. Parinya S. Creation of the Procedure 
 
 
Objective :   

 
To provide guidelines to plan and execute the following function during execution of 
the project. 
 

• Identification of configurable items. 
• Configuration Management Planning. 
• Configuration control. 
• Status accounting. 
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แผนดําเนินการ  

มิถุนายน                                ระยะเวลา 
รายการ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1.วางแผนการบริหารโครงราง           

2. กําหนดข้ันตอนการบริหาร
โครงราง 

          

3. กําหนดหนาท่ีผูรับผิดชอบ           

4. ศึกษารายละเอียด           

5. ทําการบริหารโครงราง           

6. บันทึกผลการบริหารโครงราง           

7. รายงานผลการบริหารโครงราง           

ตารางท่ี ก.42 แกนตชารต (Gantt Chart) แสดงแผนดําเนินการ 
ขั้นตอนการดาํเนินการ 

1. Project Manager จะกําหนดผูควบคุม Configuration หรือเรียกวา Configuration Control Board (CCB) 
ขอโครงการ เพื่อกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในแตละกิจกรรม 

2. CCB ศึกษารายละเอียดความตองการของผูใช 
3. CCB จะปรึกษาหารือกับ QA เพื่อวางแนวทางในการทํางานรวมกนัอยางมีทิศทาง 
4. CCB ตองแนใจวาการเปล่ียนแปลงแกไขตองมีการบันทึกและupdate ทุกคร้ังท่ีทําการเปล่ียน 
5. QA ตรวจสอบกิจกรรมการจัดการ configuration ตางๆ อยางสมํ่าเสมอ  
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Responsibilities of a Configuration Control Board (CCB) 
 

นําการบริหารโครงรางซอฟตแวร (Software Configuration Management: SCM) เขามาปรับใชกับ
โครงการ ดังนี้ 

- กําหนดเปาหมายและขอบเขตของการทํา SCM อยางชัดเจน วาจะมีการทําอะไรบาง ในชวงเร่ิมแรก
และ มีการวางแผนการปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคต 

- มีการกําหนดวาจะนํา SCM เขามาใชในสวนไหนบางอยางชัดเจน เชน requirement tracing, version 
control, change control 

- กําหนดกระบวนการในการติดตอส่ือสารระหวางทีมพัฒนา และลูกคาใหมีแบบแผน  
- มีการเลือก SCM tools เขามาใชอยางเหมาะสม ควรเปน open source ท่ีเปนตัว free เขามาใชใน

ตอนเร่ิมแรกเนื่องจากไมตองมีภาระในการซ้ือ tools เขามาใชและ เปน tools ท่ีมี features ไมมาก
เกินความจําเปน รวมถึงการเลือก tools ท่ีสนับสนุนรูปแบบการทํางานของบริษัท เชนถามีการ
ติดตอกันกับสมาชิกในทีมพัฒนา หรือลูกคาบอยๆ ก็อาจเลือก tools ท่ีสามารถทางานผาน internet 
ได 

- ทําการอบรมเกี่ยวกับการทํา SCM ใหกับพนักงานทุกคนใหทราบถึงผลประโยชนรวมกันในการทํา 
SCM โดยทําการเปรียบเทียบกับปญหาท่ีเคยเกิดข้ึนระหวางการพัฒนาโครงการท่ีผานมา รวมถึง
อธิบายวาเม่ือมีการนํา SCM เขามาใชแลวนั้นจะชวยแกปญหาตางๆไดอยางไร 

- มีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบในการทํา SCM ใหกับพนักงานแตละคนอยางชัดเจน 
- นําตารางการทํางานของโครงการท่ีกําลังทําอยูนั้นมาวางแผนถึงระยะเวลาท่ีเปนไปไดวาการนํา 

SCM เขามาใชนั้นจะไมกระทบตอเวลาในการสงมอบงาน และประเมินเวลาวางท่ีสามารถทําการนาํ 
SCM เขามาใชได หรือทําการขยายระยะเวลาการสงมอบงานเพ่ือใหพนักงานไมรูสึกอึดอัดในการ
ทํา SCM มากเกินไปวาทําแลวจะทําใหงานเสร็จชา 

- นํางานท่ีทําอยูในโครงการปจจุบันนั้นเขาระบบ SCM ท่ีทําการสรางไว 
- ควรมีการปรับลดเวลาการทํางานของพนักงานลงในชวงแรกๆเพื่อใหพนักงานไดทําความเขาใจ

เกี่ยวกับการทํา SCM ใหมากข้ึน อาจลดเวลาทํางานใหพนักงานจัดการเกี่ยวกับ SCM วันละหนึ่ง
ช่ัวโมง 

- มีการประเมินการทํา SCM เปนประจําเพื่อทําการปรับปรุงแกไขสวนท่ีบกพรอง วามีปญหาในการ
ทํา SCM ในเร่ืองอะไรบาง เพื่อรวมกันหาทางแกไข 
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การแบงหนาท่ีการทํางานภายในหนวยงาน 
 สามารถแบงการทํางานตามหนาท่ีออกเปนหลักๆไดสามตําแหนงดังนี้ 
 
การแบงหนาท่ีการทํางานภายในหนวยงาน 

ตําแหนงหนาท่ี หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

Project Manager 
 

• Project Manager 

• System Analyst 

• System Design 

• Software Quality Assurance 

• Configuration Control Board 
Programmer 
 

• Programmer 

• Software Quality Assurance 
Librarian • Librarian 

• Software Configuration Management 

• Software Quality Assurance 

• Programmer 
ตารางท่ี ก.43 การแบงหนาท่ีการทํางานภายในหนวยงาน 
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Checklist: 

ตารางท่ี ก.44 Checklist 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test Script Name/No. Plan Date Completion 
Date 

Result Check By Problem 

1. วางแผนการบริหารโครงราง 20/6/08 20/6/08 Complete Kannikar I.  

2. กําหนดข้ันตอนการบริหาร
โครงราง 

21/6/08 21/608 Complete Kannikar I.  

3. กําหนดหนาท่ีผูรับผิดชอบ 21/6/08 21/6/08 Complete Kannikar I.  

4. ศึกษารายละเอียด 22/6/08 22/6/08 Complete Kannikar I.  

5. ทําการบริหารโครงราง 24/6/08 24/6/08 Complete Kannikar I.  

6. บันทึกผลการบริหารโครงราง 28/6/08 28/6/08 Complete Kannikar I.  

7. รายงานผลการบริหารโครง
รางซอฟตแวร 

29/6/08 29/6/08 Complete Kannikar I.  
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Software Configuration Management Plan 

Cross Ref. TQS-12207  Coverage Level: Version 

 Project 1.0 

 

Process Ownership  Approving Authority 
Kannikar I. Parinya S. 
Scope Approved Date 
 04/03/09 

 
D O C U M E N T  H I S T O R Y  
Version 
Number 

Record Date Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 04/03/09 Kannikar I. Parinya S. Creation of the Procedure 
 
 
Objective :   

 
To provide guidelines to plan and execute the following function during execution of 

the project. 
 

• Identification of configurable items. 
• Configuration Management Planning. 
• Configuration control. 
• Status accounting. 
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Software Configuration Management Plan (SCMP) 
 

Publication Date:   Revision Date:   
Contract Number:   Project Number:  
Prepared by: Approval By:      
 
 
 ___________________________ 

          (    ) 
 

 
1. Introduction. 

ช่ือ  Project : 3D GIS Data Interchange System Development Using Rapid   Application  Development 
Project  Leader : Parinya S. 
 
2. List of Configurable items with base lining criteria. 

2.1 Visual Studio .NET 2005 
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2.2 ออกแบบระบบดวยยูเอ็มแอลโดยใชโปรแกรม Magic Draw โดยมีไดอาแกรมดังตอไปนี ้

1. Use Case Diagram 

2. Activity Diagram 

3. Class Diagram 

4. E-R diagram  

2.3 Microsoft Word Document  

1. Software Requirement Spec 

2. System Document, System Change Document 

3. User Manual  

4. Quality Manual 

 
3. Directory structure. 

Directory  สําหรับ การเก็บ Project Plan  สําหรับ Project management  ในการแกไข  และสําหรับ
ผูเกี่ยวของจะเขามาดูขอมูลการวางแผนงานตางๆ 

 \\Admission_IS\GISF_IS\project_plan\ 

Directory  สําหรับเก็บ requirement  ท่ีไดมาจากผูใช  สําหรับ System Analyst และ Site coordinator  
ในการวิเคราะหฟงกช่ันการทํางานและระบบ 

 \\Admission_IS\GISF_IS\requirement\ 
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Directory สําหรับ  การพัฒนา  และ การทดสอบ   สําหรับ  Developer  ท่ีกําลังพัฒนา Source Module  
และสําหรับ QC , CC และ  Developer manager ในการทดสอบ และตรวจสอบ  

 \\Admission_IS\GISF_IS\from\  สําหรับการเก็บ Form module และ Library Module 
 \\Admission_IS\GISF_IS\report\ สําหรับการเก็บ Report module 
 \\Admission_IS\GISF_IS\script\ สําหรับการเก็บ  Script file  

\\Admission_IS\GISF_IS\database\ สําหรับการเก็บ  Script file ท่ีใชสราง  Stored program unit 
บนฐานขอมูล 

\\Admission_IS\GISF_IS\document\ สําหรับการเก็บ  System Document  และ System Change 
Document 

\\Admission_IS\GISF_IS\template\ สําหรับการเก็บ  Template document  ในการทํา  DDE  
\\Admission_IS\GISF_IS\user_document\ สําหรับการเก็บ  User Document 
Directory  สําหรับ การ runtime module  และ  ไฟลท่ีเกี่ยวของท้ังหมดไปสงยังลูกคา  และสําหรับการ   
QC 
\\Admission_IS\GISF_IS\CompleteToQC\  Directory  สําหรับ การ release  สําหรับCC  เพื่อการเตรียม  

runtime module   
\\Admission_IS\GISF_IS\CompleteToSend\ สําหรับเก็บไฟลท่ีเกี่ยวของท้ังหมดไปสงยังลูกคา 

 
Directory  สําหรับ การสราง Baseline และการทําตาม Backup procedure  สําหรับ  CC  
\\Admission_IS\GISF_IS\ 

 
 

4. File naming convention. 

4.1 Form Module, Report Module, Script ไฟล, DDE Template  จะตองข้ึนตนดวยช่ือยอระบบ แลวตามดวยช่ือ
เฉพาะตามท่ีต้ังข้ึน 

ระบบ 
Naming  ( prefix ) 

ระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิต ิ
GISF_  
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ระบบแสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิต ิ
UDDI_ 

ตารางท่ี ก.45 การตั้งชื่อยอ 

 

4.2 Require Document 

Requirement Type 
Naming  ( prefix ) 

DRAFT REQUIREMENT (FORM) RM_FSPEC_sub_system 
DRAFT REQUIREMENT (REPORT) RM_RSPEC_sub_system 

ตารางท่ี ก.46 การตั้งชื่อ Require Document 

 

4.3 Project Plan Document 

Requirement Type 
Naming  ( prefix ) 

Project Management Plan PLN_PMP.DOC 
Software Configuration Management 
Plan 

PRC_CMP_APB.DOC 

Software Quality Assurance Plan SQA-DOF-HR.DOC 

ตารางท่ี ก.47 การตั้งชื่อ Project Plan Document 

 

4 System Document for New Module 

Document type 
Naming  ( prefix ) 
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Form Module Form_name_FRM_SYS.doc 

Report Module 
Report_name_RPT_SYS.doc 

Program Unit 
Program_unit_name_PU_SYS.doc 

ตารางท่ี ก.48 การตั้งชื่อ System Document for New Module 

 

Analysis & Design Document Naming 

Document Type Naming  ( prefix ) 

Software Specification SWS_MODULE_NAME 

ตารางท่ี ก.49 การตั้งชื่อ Analysis & Design Document Naming 

 

System Document for Change Module 

Type Naming  ( prefix ) 

FORM 
Form_Name_FRM_SYS_CHG_RFC_ID 

REPORT Report_Name_RPT_SYS_CHG_RFC_ID 
PROGRAM UNIT AT 
DATABASE 

Sub_system_name_program_name_PU_SYS_CHG_RFC_ID 

ตารางท่ี ก.50 การตั้งชื่อ System Document for Change Module 

 

 
 



REFERENCE NO :  

Page 177 of 189 01-PLN_SMP  
Confidential Print Date: 5/6/09 

จุดประสงค : ใชในการบริหารจัดการโครงการ 

 

177 

 

User Document 

NEW 

Type Naming  ( prefix ) 

FORM 
FORM_NAME_FRM_USR 

REPORT RPT_REPORT_NAME_RPT_USR 

ตารางท่ี ก.51 การตั้งชื่อ New User Document 

 
CHANGE 

Type Naming  ( prefix ) 

FORM FRM_USR_CHG _ID 
REPORT RPT_USR_CHG_ID 

ตารางท่ี ก.52 การตั้งช่ือ Change User Document 
 

5. CM Tools and techniques. 
มีการนํา  Pure CM  มาใชกับระบบงานของหนวยงาน เพื่อการควบคุมการทํางานใหเปนไปตามช้ันตอน

ของการพัฒนาโปรแกรม  โดยเร่ิมตนในเร่ืองของการควบคุม Request     การ  Assign  งานตาม  request  ท่ีเขามา
โดย  Developer  manager     สรางรายงานแสดงสถานะของ  Module  เพื่อสงใหกับฝายท่ีเกี่ยวของตามข้ันตอน   
สรางรายงานการ  Baseline  product    และสรางรายงานอ่ืนๆ เพื่อใชในการทํา Auditing  ของ  SQA  และ  SCM   

5.1 Configuration Status Accounting 
– รายงานท่ีไดจาก  Pure CM  ทําใหเราทราบถึงสถานะของ  Program module  วาอยูในข้ันตอนของ

การพัฒนา  หรือข้ันตอนของการทํา  QC  หรือข้ันตอนพรอมสงกับใหกับผูใช     รวมทั้ง  module  
อ่ืนๆ ท้ังหมด (  เชน  System document, User Document, Script file )    

– Pure CM  จะมีสวนของการทํา  Version Control  ซ่ึงจะตองมีการบันทึกขอมูลการ  baseline 
module   การใหหมายเลขเวอรช่ัน เขาไปในระบบเพ่ือท่ีเราจะไดทราบถึงการพัฒนา Module  
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– ขอมูลท่ีไดจะถูกนํามาใชสําหรับการ  Auditing  โดย SCM  ในรูปแบบของรายงาน 
5.2 Change Management. 

Pure CM มี Function ของการทํางานคลอบคลุมในสวนของ Source Control และ Change Management เม่ือ
มี request เพื่อขอเปล่ียนแปลงเขามาซ่ึงจะตองนําเขามาใหกับ developer manager   developer manager ก็จะ
สามารถวิเคราะหความยากงายของการเปล่ียนแปลงไดในระดับหนึ่ง คือเปนการเปล่ียนแปลงทีสามารถทําได
ในทันที   อยางเชน    

– การขอเปล่ียนแปลงที่ไมกระทบกับโครงสรางขอมูล    
– การขอแกไขขอผิดพลาดของโปรแกรมท่ีไมสามารถทํางานตามฟงกช่ันของโปรแกรม ( BUG )  

หรือการขอเปล่ียนแปลงนั้นจะตองไมกระทบกับฟงกช่ันการทํางานของโปรแกรม    
 หากวาเกิด  request  ดังกลาวข้ึนมา   developer manager  จะตองพิจารณาความสําคัญ  และตัดสินใจท่ีจะ
ยอมรับเพื่อปรับปรุงโปรแกรมตาม  request  นั้นหรือไม  โดยท่ีจะนําขอมูลจากการทํา  Impact  analysis  ท่ีได
จาก CC  มาชวยประกอบการพิจารณาวาการขอแกไขคร้ังนี้เปนการขอแกไขแบบท่ีเปนแบบ  Minor change  คือ
เกิดผลกระทบนอยกับสวนอ่ืนๆ  หรือ  Major change  คือเกิดผลกระทบมากกับสวนอ่ืนๆ 
5.3. Change Tracking  Mechanism. 

ในระบบ Pure CM จะตองมีการบันทึกการแกไขโปรแกรมท้ังหมด ซ่ึงทําใหเราทราบวามีการแกไขเกิด
ข้ึนกับโปรแกรมอยางไรบาง   หรือมีการทําการแกไขตรงจุดท่ีเกี่ยวของอยางไรบาง (ในสวนของ Database 
object) มีการเพิ่มฟงกช่ันการทํางานของโปรแกรมบาง ประกอบกับขอมูลรายงานจากการทํา Impact Analysis 
มาใชเพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจการแกไขตามคําขอ ทําใหเราทราบถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได และ
สามารถทําการ Tracking Defect Issue ตางๆ ไดงายจาก Issue View 
แบบฟอรมการบริหารโครงรางซอฟตแวร (Software Configuration Management Template)  

ประกอบดวยสวนของเอกสารดังนี้ 
‐ GISF_CMP_IDF01 Identification 

‐ GISF _CMP_REF02 Release Request Form 

‐ GISF _CMP_ERF03 Event Registration Form 

‐ GISF_CMP_CQF04 Change Request Form 
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รูปท่ี ก.76 กระบวนการ Event Registration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ก.77 กระบวนการ Change Request 
 

Event Event registration 

Event analysis Change request 
Evaluation 
Decision 

Project manager 

User Librarian / Support 

 

Accept 

Reject 

Change request Production of 
source code 

Approval  
Decision Close 

Programmer 

Tester 

Accept Reject 

Test 
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  GISF_CMP_IDF01 
    

Identification Form 

  Identification Form   

Identify ID  Date/Time  
Ref_ID (Reg_ID, Change_ID)    
Identify Type    
Author  Date/Time  
Doc Type    
Description    
Release doc    
Release Information    
Department    
Version    
Real Path    

Librarian’s Signature   Date/Time  

ตารางท่ี ก.53 Identification Form 
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 GISF_CMP_REF02 
    

 Release Request Form   

  Release Request Form   

Release ID    
Version    
Type Single /  Delivery 

Delivery Medium  

Requester 

Name(s) of Requester(s)  

Remark   

Main Requester’s signature   Date  

Release Information  

Release     
Delivery    
Remark    

Librarian 's signature   Date  

 
ตารางท่ี ก.54 Release Request Form 
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  GISF_CMP_ERF03 
    

Event Registration Form 

 Event Registration Form 

Register ID   
Request By  Date/Time  
Contact Method    
Response By  Date/Time  
Request Type    
Description    
Status     

Status = Approved 

Approve By (Sign)   Date/Time  
Assign to     
Work Type    
Effort Estimate(if any)    
Priority    
      
Librarian (Sign)   Date/Time  
Status = Closed 
Condition – if applicable   
Remark   
Change Request(s) Opened by  Date/Time  
All change requests accepted / 
closed by  Date/Time  

Event observer informed by  Date  

ตารางท่ี ก.55 Event Registration Form 
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  GISF_CMP_CQF04 
    

Change Request Form 

  Change Request Form   

Change Number  
Relate Event Registration   
Configuration Item Name   
Version   

Priority   

Change Life Cycle 

Status = Crated   
Request Crated by  Date/Time  
Comprehensive 
observation description  
Estimated change effort  
Status = Implemented  
Change implemented by  Date/Time  
Comprehensive solution 
description if applicable  
Actual change effort  
Implementer’s signature  Date  
Status = Approved   
  Date/Time  
Remark    

Approver's Signature   Date  

ตารางท่ี ก.56 Change Request Form 
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Change Request and Modification Record  

Cross Ref. TQS-12207  Coverage Level: Version 
 Project 1.0 

 

Process Ownership  Approving Authority 
 Kannikar I.  Parinya S. 
Scope Approved Date 
  05/03/09 

 
D O C U M E N T  H I S T O R Y  
Version 
Number 

Record Date Prepared/ 
Modified By 

Reviewed  
By 

Change Details 

1.0 05/03/09 Kannikar I. Parinya S. Creation of the Record 
 
 
Objective :   

 
To provide the summarized requests of change  in the project. 

 
P R O J E C T  I N F O R M A T I O N  
Name Phase Description 
3D GIS Exchange System. 1 - 
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แผนดําเนินการ  

กุมภาพนัธ                                  ระยะเวลา 
รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. วางแผนการเปล่ียนแปลง          

2. กําหนดข้ันตอนการ
เปล่ียนแปลง 

         

3. กําหนดหนาท่ีผูรับผิดชอบ          

4. ศึกษารายละเอียด          

5. ทําการเปล่ียนแปลง          

6. บันทึกผลการเปล่ียนแปลง          

7. รายงานผลการเปล่ียนแปลง          

ตารางท่ี ก.57 แกนตชารต (Gantt Chart) แสดงแผนดําเนินการ 
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No. Requeste
d Date 

Requested By Description of Change Status Remark 

 

1 04/03/09 อาจารยชาติชาย ดวงสอาด ดูรายละเอียดท่ี Track 001 Pass  
 

Change Request Form 
(Modification/Maintenance Record Report)   

 
Submitting Organization: วิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี   Tracking No. 001 
Contact Person: อาจารยชาย ดวงสอาดชาติ Telephone: - 
Product/Project Name : 3D GIS Exchange System. 
Subsystem :   - 

ประเภทของปญหา :  BUG      เปล่ียนแปลงความตองการ    เพิ่มเติม      อ่ืนๆ 

ช่ือผูนําเสนอ : Kannikar I. วันท่ีนําเสนอ : 04/03/09 
        
1. Specify change 
 

Proposed Change: 1. ใหใชโมเดลท่ีมีลักษณะเปนรูปภาพใหผูใชเลือกไดเลย  

Reason for Change: ตองการปรับเปล่ียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และใหระบบใชงานไดงายข้ึน 

 
 
Submitted by : อาจารยชาติชาย ดวงสอาด   Submitted Date:  04/03/09 
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For Maintenance persons: 
2. Approve Change   :     (  )  Yes      (  )   No   
Authorized  by :   Kannikar I.        Authorized Date:      01/04/09 
 
Remarks :                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                
3. Execute Change 

Status: ทําการแกไข 

Solution: แกไข ตามขอ 1-2 

Tested: 
(Test script/status) 

- 

 
Executed by : Parinya S.   Executed Date:     02/03/09 
    
4. Accept Change 
(Clients or users) 
Accepted by : อาจารยชาติชาย ดวงสอาด  Accepted Date: 31/03/09 
 
Remarks : 
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Checklist:  

ตารางท่ี ก.58 Checklist 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Test Script Name/No. Plan Date Completion Date Result Check By Problem 

1. วางแผนการเปล่ียนแปลง 01/02/09 01/02/09 Complete Kannikar I.  

2. กําหนดข้ันตอนการ
เปล่ียนแปลง 

02/02/09 02/02/09 Complete Kannikar I.  

3. กําหนดหนาท่ีผูรับผิดชอบ 03/02/09 03/02/09 Complete Kannikar I.  

4. ศึกษารายละเอียด 03/02/09 03/02/09 Complete Kannikar I.  

5. ทําการเปล่ียนแปลง 05/02/09 05/02/09 Complete Kannikar I.  

6. บันทึกผลการเปล่ียนแปลง 08/02/09 08/02/09 Complete Kannikar I.  

7. รายงานผลการเปล่ียนแปลง 09/02/09 09/02/09 Complete Kannikar I.  
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ประวัติผูเขยีน 
 

ช่ือ    นางสาวกรรณกิาร  อินตะวงศ 
 
วัน เดือน ป เกิด   7 สิงหาคม 2527 
 
ประวัติการศกึษา  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย-คณิต 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  จังหวัด เชียงใหม  ปการศึกษา 2546 
   สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัด เชียงใหม  ปการศึกษา 2549 
 
ประสบการณ พฤษภาคม 2552 – ปจจุบัน 

สถานท่ี:  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ตําแหนง :  อาจารย  
 
มกราคม 2551 – เมษายน 2552 
สถานท่ี:  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวดั เชียงใหม 
ตําแหนง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 
พฤศจิกายน  2549 – ธันวาคม 2550 
สถานท่ี:  บริษัท Nomagic Asia ltd. จังหวัด กรุงเทพฯ 
ตําแหนง :  โปรแกรมเมอร (Co-operative Education) 
 
กรกฎาคม 2548 – มีนาคม 2549 
สถานท่ี  :  บริษัท Sipa ltd. จังหวดั เชียงใหม 
ตําแหนง :  โปรแกรมเมอร  

(Co-operative from major of Information Technology) 
 


