
 

 ง  

 

หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินการก่อสร้างงาน                           
วางท่อประปาในเขตพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 

ผู้เขียน นายประกาศิต    ชะนะพนัธ์ 

ปริญญา วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  
 (วศิวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง) 

อาจารย์ทีป่รึกษา อาจารย ์ดร.ปรีดา   พิชยาพนัธ์ 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินการก่อสร้างงานวางท่อประปาในเขตพื้นท่ี
จงัหวดัเชียงใหม่  มีวตัถุประสงค์เพื่อทราบถึง ความส าคญัและปัญหาท่ีท าให้การด าเนินการก่อสร้าง
วางท่อประปาในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ไม่ประสบความส าเร็จตามแผน โดยไดก้ าหนดปัจจยัออกเป็น 
10 ปัจจยัหลกั โดยศึกษาจาก กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผูว้า่จา้ง (ผูค้วบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจ
การจา้ง) จ  านวน 45 รายและกลุ่มผูรั้บจา้งจ านวน 43 รายโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูล ประเมินความถ่ีและความรุนแรงของปัญหา และทดสอบความสัมพนัธ์ของความคิดเห็นของทั้ง 
2 กลุ่ม 

จากการศึกษาโดยใชก้ารวเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มพบวา่ 
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินการก่อสร้างงานวางท่อประปาในเขตพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 3 ล าดบั
แรกของกลุ่มผูว้า่จา้ง  และกลุ่มผูรั้บจา้งเป็นปัจจยัเดียวกนั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นหน่วยงานภายนอก ปัจจยั
ดา้นประชาชนผูใ้ช้น ้ า และปัจจยัดา้นแรงงาน และจากการศึกษาโดยวิเคราะห์ความคิดเห็นของทั้ง 2 
กลุ่มตวัอย่างรวมกนัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินการก่อสร้างงานวางท่อประปาในเขต
พื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด ได้แก่ปัจจยัด้านหน่วยงานภายนอก ปัจจยัด้านประชาชนผูใ้ช้น ้ า  
ปัจจยัดา้นแรงงาน ปัจจยัดา้นสถานท่ีก่อสร้างและสภาพแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นการเงิน ตามล าดบั 
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ABSTRACT 
 

The Objective of this study is to investigate the significant factors that affect the success of 
the water distribution pipeline construction projects in Chiang  Mai  Province. The significant 
factors are categorized into eleven main factors. The data were gathered from two groups: (1) 45 
construction staffs of Provicial Waterworkss Authority (PWA): (2) 43 contractors of the water 
distribution pipeline construction projects. The relationship of the factors between 2 groups were 
analyzed the frequency and impact of each factor were determined. 

From the analysis, both groups agreed that the three most important main factors are 
external agencies factor, customer relationship factor, and labor factor. Overall, it was found that the 
most important main factors are external agencies factor, customer relationship factor, labor factor, 
site environment factor, and financial factor respectively. 


