

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน:
กรณีศึกษาของหมู่บ้านสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน นายธนพล สุประดิษฐ์พงศ์

ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

รองศาสตราจารย์ ดร. โกสุมภ์ สายจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รองศาสตราจารย์ไพรัช ตระการศิรินนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน กรณีศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน ของหมู่บ้านสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินแนวทางในการดำเนินโครงการที่พัฒนามาจากโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนของหมู่บ้านสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร ข้อมูลการสัมภาษณ์จากข้าราชการ คณะกรรมการ ผู้ดำเนินโครงการประชาชนที่มีส่วนได้เสียกับโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ของหมู่บ้านสันทรายต้นกอก พร้อมทั้งสังเกตเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่แล้วนำมาวิเคราะห์จำแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามหลักของการประเมินโครงการในรูปแบบซีบีบี (CIPP Model) และนำเสนอโดยการบรรยายเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า ในด้านบริบทของโครงการมีการให้ความสนใจในวัตถุประสงค์ที่ให้ประชาชนฐานรากสามารถพึ่งตนเอง ได้อย่างยั่งยืน มากเกินไปโดยมองข้ามความสมดุลที่จำเป็นต้องมีโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ด้านข้อมูลนำเข้า พบว่าข้อมูลนำเข้าส่วนใหญ่่นั้นมีความเหมาะสมสำหรับแนวทางในการประสบความสำเร็จเพียงเชิงธุรกิจแต่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพ

ของหมู่บ้านและชุมชนเนื่องจากโครงการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์คือต้องการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและตนเองแต่สิ่งที่พบคือไม่มีการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านสันทรายต้นกอก ยึดเพียงความสำเร็จในเชิงธุรกิจ

ด้านกระบวนการ พบว่ากระบวนการดำเนินงานมีปัญหาเนื่องจากการเพิ่มเงื่อนไขคุณสมบัติและเพิ่มขึ้นตอนของการคัดเลือกบุคคลจึงทำให้โครงการมีวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไปโดยส่งผลให้โครงการที่ดำเนินการไปไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

ด้านการประเมินผลผลิต พบว่าสิ่งที่ได้รับจากโครงการไม่มีความสอดคล้องกับแนวคิดของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งเหมือนกับไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดหลังจากมีการดำเนินโครงการไปในหมู่บ้านสันทรายต้นกอก

Independent Study Title Evaluation of Village and Community's Potential

Development:

A Case Study of San Sai Ton Kok Village, Faaham Sub-District,
Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province

Author Mr.Thanapol Supraditpong

Degree Master of Arts (Political Economy)

Independent Study Advisory Committee

Associate Professor Dr.Kosum Saichan Advisor

Associate Professor Pairat Trakarnsirinont Co-advisor

ABSTRACT


This independent study evaluates development of potential village and community projects using a case study of San Sai Ton Kok Village, Faaham Sub-District, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province. It aimed to evaluate the method of project development village and community project procedure which developed from San Sai Ton Kok village. The data were collected via interviews with government officers, committees and also people who worked on this project, including observations of what happened in San Sai Ton Kok village. Data were classified to fit the CIPP Model and present using descriptive statistics.

The results indicated that the context of the project was more interested in the objective which aimed to help people return to grassroots and be self-reliant and sustainable, but overlooked the balance which was necessary to support all of partners to improve themselves.

The study found that the majority of data were appropriated for the guideline to achieve the business side but it was not in accordance with concept of the development of the village/ community projects because these projects aimed to improve not only the community but themselves as well. Therefore it showed that there was no development potential of the villagers of San Sai Ton Kok, but succeeded only on business side.

The study found that processing created some problems because there were many qualifying conditions and procedure for the selection of people. This caused to the project's objective and project's procedure to be changed, which affected the project resulting in processing that was not linked to the procedures and objectives.

The study assessment output found that the output from the project was inconsistent with the concept of project development in the village and community. This resulted in nothing happened after the project was carried at in the village San Sai Ton Kok.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved