

ปัญหาการปั้นส่วนต้นทุนเข้างานสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ตราวัตน์ ชูเกียรติ

การค้นคว้าแบบอิสระนี้เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัณฑิตชีมห้าบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตุลาคม 2544


ปัญหาการปั้นส่วนต้นทุนเข้างานสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง


ตราสารัตน์ ชูเกียรติ

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัณฑิตชีวะสาขาวิชาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ

 ๐๒๓๔๕๖๗.....ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนี ตระการศิริ

 ๐๒๓๔๕๖๗.....กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา โภไศยกานนท์

 ๐๒๓๔๕๖๗.....กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุญเรือง เจริญศรี

๓ ตุลาคม 2544

©ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิตติกรรมประกาศ

การค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนี ตระการศิริ ประธานกรรมการที่ปรึกษาค้นคว้าแบบอิสระ ผู้ซึ่งกรุณาให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และตรวจแก้ไขจนรายงานการค้นคว้าแบบอิสระเสร็จสมบูรณ์ ผู้เขียนขอ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา โภไศยกานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเรือง เจริญศรี ที่กรุณารับเป็นกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ และให้คำแนะนำรวมทั้ง แก้ไขข้อบกพร่องของรายงานการค้นคว้าแบบอิสระนี้ให้สมบูรณ์

ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารบริษัทเพียงใหม่สหวิศวโยธาการจำกัด ที่กรุณาให้ ความรู้และคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานและระบบบัญชีองค์กรกิจรับเหมาก่อสร้าง มาโดยตลอด ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่ช่วยเป็นกำลังใจมาโดยตลอด รวมทั้งคุณย่า คุณพ่อ และสมาชิก ทุกคนในครอบครัวที่คอยให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อที่ได้ให้การ สนับสนุนผู้เขียนในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเป็นอย่างดี

และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณ คุณสุรเชษฐ์ จิตยะ เพื่อนผู้เป็นกำลังใจและช่วยเหลือมา ตลอดในการศึกษาและการค้นคว้าครั้งนี้ ผู้เขียนหวังว่ารายงานการค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้คงมี ประโยชน์บ้าง ไม่มากก็น้อยสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีสิ่งใดที่ควรแก้ไขหรือผิดพลาด ประการใด ผู้เขียนขออภัยเป็นอย่างสูงในข้อบกพร่องและความผิดพลาดนั้น

คุณรัตน์ ชูเกียรติ