
บทที่  5 
สรุปผลการศึกษา 

 
5.1  บทสรุป 

การคนควาแบบอิสระในหัวขอ “ระบบนําสงขอเสนอโครงการผานเว็บไซต” ผลท่ีได คือ 
สามารถปรับปรุงและแกไขระบบเดิมใหสามารถใช Open Office Writer เปนแบบฟอรมขอเสนอ
โครงการวิจัย สําหรับ Intramural (Intramural Research Proposal Form) แทนการใช Microsoft 
Excel ได สามารถโอนขอมูลโครงการท่ีไดลงทะเบียนและนําสงผานเว็บไซตไปยังฐานขอมูลของ
ระบบบริหารแหลงทุนได และไมทําใหกระบวนการทํางานผานเว็บไซตของผูใชงานเปล่ียนไป ซ่ึง
ท้ังหมดตรงตามความตองการ แตเนื่องจากปจจุบันยังติดขอสัญญาเก่ียวการดูแลและรักษาระบบกับ
บริษัทเดิมท่ีเปนพัฒนาระบบ จึงยังไมสามารถนําไปติดต้ังบนเคร่ืองที่ใชงานจริง (Production 
Server) ได แตในปจจุบันไดทําการติดต้ังไวบนเคร่ืองสําหรับพัฒนาและทดสอบระบบ 
(Development Server) เรียบรอยแลว 

 
สําหรับความตองการของระบบในสวนของการโอนขอมูลขอเสนอโครงการไปยังระบบ

บริหารแหลงทุน ผูพัฒนาไดพัฒนาโปรแกรมในสวนของการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลของ
ระบบบริหารแหลงทุน เรียบรอยแลว แตจะไมสามารถทําการทดสอบความถูกตองและการนํา
ขอมูลไปใชได เนื่องจากระบบบริหารแหลงทุนยังพัฒนาไมเสร็จส้ิน 
 
5.2  ปญหาและอุปสรรค 

จากการศึกษาและเปนผูพัฒนาระบบ สามารถสรุปปญหาและอุปสรรคท่ีพบไดดังนี ้
5.2.1  ปญหาและอุปสรรคกอนการพัฒนาระบบ พบวา 

5.2.1.1  ผูพัฒนาระบบไมมีความมั่นใจวาจะสามารถพัฒนาระบบนี้ได เนื่องจากยัง
ขาดความรูและทักษะในการพัฒนาระบบโดยใชภาษาจาวา และการทํางานของ
ระบบท่ีจะตองทํางานรวมกบั SAP และ SAP Netweaver Portal รวมไปถึงความรู
เกี่ยวกับ Open Office Writer 
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5.2.1.2  ท้ังผูพัฒนาระบบและทีมงานมีงานอ่ืน ๆ ท่ียังตองรับผิดชอบอยูเปนจํานวน
มาก จึงเปนสาเหตุท่ีทําใหเร่ิมโครงการไดชากวาท่ีไดวางแผนไว 

 
5.2.2  ปญหาและอุปสรรคระหวางการพัฒนาระบบ พบวา 

5.2.2.1  เนื่องจากผูพัฒนาระบบและทีมงานขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ SAP 
Netweaver Portal ทําใหเม่ือพัฒนาระบบอยูบนเคร่ือง Client ไประยะหน่ึง พบวา
ระบบสามารถทํางานไดตามตองการ แตเม่ือนําระบบไปติดต้ังบนสภาพแวดลอม
ของ SAP Netweaver Portal แลวปรากฎวา SAP Netweaver Portal ไมรองรับ 
Library ODFDOM ซ่ึงพัฒนาข้ึนโดยใชภาษาจาวา เวอรช่ัน 1.6 ทําใหตองมีการ
แกไขและพัฒนาโปรแกรมข้ึนใหมใหสามารถทํางานบน สภาพแวดลอมของ SAP 
Netweaver Portal ได 

 
5.2.2.2  เม่ือการออกแบบระบบใหสามารถทํางานได  จึงตองใชงาน Web Server 
จํานวน 2 เคร่ือง จึงจําเปนตองทําเร่ืองขอใชงาน Web Server เพิ่มเติมทําใหโครงการ
ลาชาไปอีก 

 
5.2.2.3  ปญหาท่ีสําคัญคือผูพัฒนาระบบ ยังขาดประสบการณในการพัฒนาระบบ
โดยใชภาษาจาวา จึงตองลองผิดลองถูกอยูหลายคร้ังจึงทําใหการพัฒนาระบบลาชา 

 
5.2.2.4  ในการปรับปรุงระบบนําสงขอเสนอโครงการผานเว็บไซต มีความตองการ
ใหระบบสามารถโอนขอมูลไปยังระบบบริหารแหลงทุนได ซ่ึงระบบบริหารแหลง
ทุนยังอยูในระหวางการพัฒนา จึงตองรอใหการออกแบบฐานขอมูลเสร็จส้ินกอนจึง
จะพัฒนาระบบในสวนนี้ได ทําใหโครงการลาชา 

 
5.2.2.5  การออกแบบ แบบฟอรมขอเสนอโครงการโดยใช Open Office Writer ซ่ึง
จําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบของแบบฟอรมมาตรฐานเดิมในบางสวน ทําให
หนวยงานเจาของแบบฟอรม จําเปนตองทําเร่ืองแกไขผานระบบมาตรฐาน ISO ซ่ึง
ตองใชเวลาระยะหนึ่ง ทําใหโครงการตองลาชาออกไป 
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5.3  อภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
การคนควาแบบอิสระในหัวขอ “ระบบนําสงขอเสนอโครงการผานเว็บไซต” โดยใช Open 

Office Writer เปนแบบฟอรมขอเสนอโครงการ สามารถนําไปใชงานจริงได แตเนื่องจากติดขอ
สัญญาเกี่ยวการดูแลและรักษาระบบกับบริษัทเดิมท่ีเปนพัฒนาระบบ จึงยังไมสามารถนําไปติดต้ัง
บนเคร่ืองท่ีใชงานจริง (Production Server) ได แตในปจจุบันไดทําการติดต้ังไวบนเคร่ืองสําหรับ
พัฒนาและทดสอบระบบ (Development Server) สําหรับใหผูใชงานไดทดลองใชงานแลว พบวา
ไดผลเปนท่ีนาพอใจ ผูใชงานสวนใหญพอใจกับระบบใหม เนื่องจากสามารถเก็บรายละเอียดขอมูล
ไดมากกวาเดิม และสามารถลดการทํางานของนักวิจัยได จากเดิมท่ีตองทํางานกับ Microsoft Excel 
ท่ีเปนเอกสารที่ใชทํางานรวมกับระบบ และเอกสารขอเสนอโครงการที่นักวิจัยจะตองจัดทําเพื่อสง
พิจารณาอนุมัติโครงการ ใหสามารถทํางานกับ Open Office Writer เพียงอยางซ่ึงสามารถใชเปนท้ัง
ขอเสนอโครงท่ีตองสงพิจารณาอนุมัติ และใชทํางานรวมกับระบบ และคาดวาการเปล่ียนมาใช 
Open Office Writer จะชวยลดคาใชจายของหนวยงานและนักวิจัยในการซ้ือ Microsoft Office มา
ใชงาน 
 
5.4  ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาตอ 

5.4.1  เนื่องจากโครงการนี้เปนการพัฒนาแบบฟอรมข้ึนมาเพียงแบบฟอรมเดียว ในระหวาง
ท่ียังไมสามารถติดต้ังระบบบน Production Server ได ควรจะผลักดันใหมีการพัฒนาแบบฟอรม
อ่ืน เพิ่มเติมไปดวย 

5.4.2  ลักษณะการทํางานของระบบท่ีพัฒนาข้ึนตองทํางานบนเคร่ือง Server 2 เคร่ือง ทําให
ยากตอการดูแลจัดการ จึงควรศึกษาวิธีการในการท่ีจะอัพเกรด SAP Netweaver Portal ให
สามารถรองรับการทํางานรวมกับ ภาษาจาวาเวอรช่ันปจจุบันได ซ่ึงจะทําใหสามารถปรับปรุง
ระบบใหสามารถทํางานอยูบน Server เคร่ืองเดียวได 

5.4.3  จากท่ีไดทดลองใชงานบน Development Server ไดระยะหนึ่ง พบวาการประมวลผล
ในสวนของการอานและเขียนไฟล Open Office Writer ยังทํางานไดไมรวดเร็วเพียง ซ่ึงใน
ปจจุบันจะใชเวลาอยูท่ีประมาณ 30 วินาที จึงควรท่ีจะมีการปรับปรุงในสวนของการเขียน
โปรแกรมและการจัดการหนวยความจําบน Server ใหสามารถทํางานไดเร็วยิ่งข้ึน 

5.4.4  เนื่องจากผูใชงานสวนใหญคุนเคยกับการใชงานโปรแกรม Microsoft Office เม่ือ
เปล่ียนมาใชงาน Open Office Writer จึงกระทบกับการทํางานในปจจุบัน จึงควรมีการให
ความรูและใหคําแนะนําเกี่ยวการใชงาน Open Office Writer แกผูใชงานอยางจริงจัง 


